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CAPITULO I 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
1.1 GENERALIDADES 
El Distrito de Yanatile se caracteriza por su actividad predominantemente agraria con una 
incipiente industrialización y una inadecuada comercialización, todo ello conlleva a que se tenga que 
pensar en una red vial adecuada de cobertura en términos de desarrollo, es decir, verdaderos ejes 
troncales de penetración tanto longitudinales como transversales, que signifiquen ventajas económicas 
al usuario y que finalmente satisfaga la exigencia técnica de equilibrio del costo de construcción y futura 
conservación vial. 
 
La capital de la Provincia de Calca, es el reflejo propio de nuestra realidad. El sector involucrado en el 
Proyecto: Mejoramiento de las Trochas Carrozables en la Comunidad de Retiro del Carmen Distrito de 
Yanatile – Provincia de Calca - Cusco, tienen un alto índice de pobreza, la cual se agudiza por la 
inexistencia de una adecuada vía de comunicación que las integre social y económicamente, para 
lograr de esta manera dinamizar su desarrollo en el contexto local y regional. La materialización de este 
proyecto hará posible en un futuro próximo la reactivación de su potencial agrícola, ganadero y laboral, 
a su vez aliviar los problemas que atraviesa la región principalmente la desocupación, bajos niveles de 
educación y servicios básicos; de esta forma dar acceso a la cultura, salud y fundamentalmente al 
incremento de mayores extensiones de áreas de cultivo y la explotación racional de recursos naturales. 
 
El presente trabajo de tesis tiene como propósito realizar el proyecto: Mejoramiento de las Trochas 
Carrozables en la Comunidad de Retiro del Carmen Distrito de Yanatile – Provincia de Calca - Cusco, 
a nivel de subrasante; contemplando el mantenimiento vial de 07+226 Km. y apertura de 4+813.38 Km. 
de carretera en el sector de retiro del Carmen, por lo que se harán trabajos de ensanchamiento y 
recuperación de plataforma, cuneteo y desbroce, con la finalidad de dar las facilidades al desarrollo de  
la zona con todas las etapas que van desde su concepción hasta la materialización del mismo, acorde 
a las actuales condiciones del parque automotor conjuntamente que las recomendaciones vigentes de 
las Normas Peruanas de Diseño de Carreteras. 
 
1.2  UBICACIÓN  
 
1.2.1 Ubicación Geográfica 
 
El proyecto: Mejoramiento de las Trochas Carrozables en la Comunidad de Retiro del Carmen Distrito 
de Yanatile – Provincia de Calca - Cusco, se encuentra ubicado en: 
 
SECTOR  : RETIRO DEL CARMEN 
DISTRITO  : YANATILE 
PROVINCIA  : CALCA 
REGIÓN  : CUSCO 
CUADRO Nº 1.1 
V Í A S      D E      A C C E S O  
 
V  Í  A  S      D  E      A  C  C  E  S  O 
ITEM DESCRIPCIÓN VÍA KM 
1° CUSCO-CALCA ASFALTADA  50.00 KM 
2° CALCA – QUEBRADA HONDA ASFALTADA 124.00 KM 
2° QUEBRADA HONDA – RETIRO DEL CARMEN TROCHA 
   7.00 
KM 
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CUADRO Nº 1.2 
UBICACIÓN EN COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y UTM  
 
SECTOR HOJA 
COORDENADAS UTM 
ESTE NORTE ELEVACIÓN 
QUEBRADA 
HONDA S-18 795915.56 8596395.83 1143.00 
 
 El Distrito de Yanatile cuenta con una gran cantidad de Centros Poblados, de los cuales el área 
de influencia del Centro Poblado de Retiro del Carmen está comprendida y dispersa de manera directa 
dentro de los sectores de Pantorrilla, Riobamba, Quebrada Honda, Arenal y Pasto Grande. 
 
MAPA Nº 1.1  
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
  
 
PERU 
 
DEPARTAMENTO DEL CUSCO 
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PROVINCIA DE CALCA 
 
 
1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA DEL PROYECTO 
 
1.3.1 Topografía 
 
El distrito de Yanatile, se encuentra sobre una altitud de 1,143.00 m.s.n.m. presenta un paisaje 
característico de ceja de selva, se caracteriza por su abrupta y accidentada topografía, haciendo difícil 
el desarrollo vial y el fortalecimiento socio-económico de los pueblos, trayendo como consecuencia la 
marginación de diversas zonas que se ve reflejada en el analfabetismo, la pobreza, el atraso, la falta 
de servicios básicos, etc. 
 
1.3.2   Hidrología  
 
Como consecuencia de la acción erosiva de los cursos de agua que nacen en las partes altas 
de la cordillera, se ha desarrollado una red hidrográfica que, debido a su poder erosivo favorecido por 
el levantamiento general de los Andes, ha socavado y profundizado a esta región originando los valles 
poco profundos por donde discurren los principales ríos que drenan esta región; dejando como testigos 
de este socavamiento, terrazas aluviales, adosadas a las paredes de los valles a diferentes alturas 
sobre sus cauces actuales. 
1.3.3 Clima 
 
El clima del Centro Poblado Quebrada Honda del Distrito de Yanatile, se presenta cálido 
lluvioso durante los meses de diciembre a marzo, y cálido seco de abril a noviembre. Sin embargo, por 
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situarse en ceja de selva, este clima presenta variaciones, característico del valle, entendiéndose estas 
como variaciones micros climáticos. 
 
El ámbito del proyecto presenta diversos regímenes de precipitación en relación a la intensidad 
y cantidad. En las partes altas, las precipitaciones pluviales son más intensas que en las partes 
ubicadas en las márgenes de las cuencas hidrográficas. Dentro de las características climatológicas 
más importantes se tiene precipitaciones abundantes llegando a un máximo de 1,134 mm/año. La 
distribución térmica propia del piso ecológico muestra una temperatura desde 14 °C en invierno hasta 
32 °C en verano, y una humedad media del 70%. 
 
Tiene una altitud promedio de 1143 m.s.n.m. en el cual predominan las plantaciones típicas de 
este clima, como el Café, Cacao, Maíz, Yuca y Frutales (Cítricos) en especial la producción de piña en 
grandes cantidades. 
 
1.3.4 Geomorfología 
 
 La zona del proyecto presenta una geomorfología territorial muy singular con profundas 
quebradas, pequeños valles hacia la cuenca del río Pumamarca donde se desarrollan en forma extensiva 
la actividad ganadera y la actividad agrícola. 
 
 En el área micro-regional se observan las siguientes unidades geomorfológicas: Paisaje aluvial, 
formado por suelos coluviales y aluviales; paisaje de lomadas, formado por suelos sedimentarios y colinas 
con suelos transportados. 
 
 La zona del proyecto presenta también una gama muy variada de aspectos o grupos fisiográficos, 
que son muy difíciles de delimitar nítidamente, ya que se entremezclan laderas de cerros con terrazas y 
cimas de cerros, luego aparecen lomadas y extensas pampas propias de ceja de selva sin afloramientos 
de rocas. 
 
 1.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
En vista de la necesidad de desarrollo, la falta de infraestructura y el retraso cultural en el que viven los 
pobladores de la comunidad de Retiro del Carmen y los Sectores de Llamachayoc y Bateayoc. Los 
pobladores de dichas zonas vienen solicitando a las entidades correspondientes la ejecución de un 
proyecto de carretera que permita enlazar las diferentes comunidades con la Capital del Distrito de 
Quebrada y conectarse con la red de carretera vecinal.  En este caso la solicitud fue hecha al Municipio 
Distrital de Yanatile. Institución que solicito el apoyo del bachiller en Ingeniería Civil, para poder elaborar 
dicho proyecto. Con la ejecución de dicho proyecto, los comuneros podrán desempeñar de mejor 
manera su rol comercial, a más de ello se tendrá la ventaja de mejorar la infraestructura de sus 
comunidades. 
  
Por otra parte, las comunidades interesadas en la cristalización de este proyecto en mucho de los casos 
por el afán de lograr el anhelo de contar con una vía de interconexión, procedían a ejecutar las plataformas 
en forma artesanal y sin el asesoramiento de un perito en la materia que les hiciera llegar los alcances y 
conocimientos necesarios; el Municipio Distrital de Yanatile en su afán de integrar los pueblos del distrito, 
plantea a través del tesista  un acceso carrozable para las comunidades, reduciendo el tiempo de 
transporte considerablemente mediante la construcción de una  carretera de tercera categoría, este 
proyecto evitará el recorrido extenso que actualmente se realiza a pie.  
 
 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La carretera motivo de estudio tiene su inicio en el sector denominado Rio retiro partiendo 
transversalmente al rio uniendo en su recorrido los sectores de Llamachayoc y Bateayoc y sus 
respectivos anexos. 
 
Las variadas características topográficas, de clima y de suelos del territorio nacional crean condiciones 
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distintas para la labor vial, por lo que la totalidad del proyecto hará referencia en todo momento a las 
Normas Peruanas de Diseño de Carreteras (NPDC). El proyecto será realizado a nivel de subrasante.  
 
1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 
1.6.1 Objetivo General  
- Contar con una vía de articulación e integración vial con las redes existentes hacia la capital del Distrito 
de Yanatile y la Provincia de Calca y el departamento del Cusco, acorde a las Normas Peruanas de 
Diseño de Carreteras (NPDC). 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
Dentro de los principales objetivos específicos tenemos: 
- Incorporar las comunidades campesinas aisladas a la economía regional mediante sus áreas 
potenciales de cultivo. 
 
- Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona, propiciando la atención médica y desarrollando 
el acceso a centros de estudio y de tecnología. 
 
- Promover el desarrollo integral y armónico de la zona en concordancia con el desarrollo de la región 
principalmente, fomentando la agricultura y ganadería. 
 
- Intensificar y diversificar la producción y servicios. 
 
1.7  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto surge como una necesidad urgente para la realidad socioeconómica de 
la zona y en especial de los poblados de Retiro del Carmen y sus respectivos anexos, que actualmente 
se encuentran con una población rural diseminada, carente de la técnica necesaria para superar su alta 
productividad y poner en marcha su aparato productivo que actualmente se encuentra desarticulado.   
 
La mayoría de nuestras poblaciones de la serranía, están concentradas en áreas limitadas y 
encerradas debido a las restricciones impuestas por la topografía reinante.  
 
Es muy importante reactivar la producción tanto agrícola como ganadera de la zona que se 
encuentra muy por debajo de su capacidad real.  Las carreteras son el medio imprescindible de 
incremento comercial, industrial y cultural por ser los vehículos motorizados los que normalmente 
transportan personas y bienes. 
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CAPITULO II 
 
ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO 
 
2.1  GENERALIDADES 
 
El área de influencia del proyecto esta determinada por la capital del distrito de Yanatile y de su 
comunidad Retiro del Carmen, así como los sectores de Llamachayoc, Bateayoc que comprende 
centros poblados cuya situación se refleja principalmente, teniendo como fuente los datos estadísticos 
manejados por el INEI 2007 y del DIRESA 2010 (Dirección Regional de Salud - Cusco).  
 
2.2  INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  
   
2.2.1 Resumen Estadístico Del Distrito de Yanatile. 
 
Características de la Población 
 
Población total               13,337 
Hombres        6,013 
Mujeres                      7,324 
Población de 0 años a 5 años       4,001 
Población de 6 años a 11 años      3,334 
Población de 12 años a más      6,002 
Población femenina de 01 a 12 años      2,800 
Población femenina de 13 a 17 años      1,801 
Población femenina de 18 a más años       2,723 
 
Idioma O Dialecto Materno Aprendido En Su Niñez 
 
Castellano                  9456 
Quechua y castellano              8127 
Idioma extranjero               548 
 
Nivel De Educación Alcanzado 
 
Primaria      3836 
Secundaria      2685  
Superior No universitaria    2186 
Superior universitaria       537 
 
Condición De Alfabetismo 
 
Sabe leer y escribir     10910 
No sabe leer y escribir       3153 
 
Religión 
 
Católica      10184 
Evangélica        3000 
Otra religión          153 
 
 
Estado Civil 
 
Casado - Conviviente     4034 
Divorciado - separado     3041 
Soltero       6262 
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Población Femenina De 12 Años Y Más: Número De Hijos Nacidos Vivos 
 
0       653 
1 – 2       598 
6 – 5       960 
6 y más      837 
 
Condición De Actividad (6 Años Y Mas) 
 
Población Económicamente Activa   3,297 
Ocupada      3,234 
Desocupada                   2,063 
Población Económicamente no activa   3,023 
 
FUENTE: INEI-2015 
 
A nivel provincial, se puede observar que la población del distrito de Yanatile representa el 21.12 % del 
total de la provincia. La población del distrito es relativamente joven, el 44% tiene menos de 15 años y 
un 5% cuenta con más años de edad. En cambio, la proporción de personas en edad de trabajo (PET) 
de 15 a 64 años es de 52% de la población total. 
 
CUADRO Nº 2.1 
 
Población Total, Estimada Según Departamento, Provincia Y Distrito (2012 – 2015) 
 
                                                                                                    DIA DEL CENSO: 11 JUL. 2015 
 
GRUPOS 
QUINQUENALE
S 
DE EDAD 
POBLACIÓN 2013 POBLACIÓN 2014 POBLACIÓN 2015 
TOTA
L 
HOM
BRES 
MUJER
ES TOTAL 
HOMB
RES 
MUJER
ES 
TOTA
L 
HOMB
RES 
MUJER
ES 
 
CUSCO 
CALCA 
DIST. 
YANATILE 
 
435
114  
73,
137 
12,
918 
 
21
2,830
37,47
4 
7,0
86 
 
222,
284 
35,6
63 
5,83
2 
 
442
,6297  
3,675 
13,
129 
 
216,
352 
37,7
53 
7,20
6 
 
226,
277 
35,9
22 
5,92
3 
 
45
0,095 
74,
195 
13,
337 
 
219,
855 
38,0
23 
7,32
4 
 
230,
240 
36,1
72 
6,01
3 
 
Resultados Definidos de los Censos Nacionales: IX   de Población y IV de Vivienda - 2015. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
2.2.2 VIVIENDA 
CUADRO Nº 2.2 
 
RESUMEN ESTADÍSTICO 
 
 
VIVIENDAS PARTICULARES 
 
 
2509 
 
SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A : 
 
VIVIENDAS OCUPADAS 
 
 
2994 
 
RED PUBLICA 
 
42 
 
VIVIENDAS DESOCUPADAS 
 
 
15 
 
POZO NEGRO O CIEGO 
SOBRE ACEQUIA O CANAL 
 
11 
30 
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RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA VIVIENDA 
  
Alquilada 86 SIN SERVICIO HIGIÉNICO 2340 
Propia 2167   
Ocupada de Hecho 1 DISPONIB. DE SERVICIO ELÉCTRICO 
 Si Dispone 
No Dispone 
146 
2277 
 
MATERIAL PREDOMINANTE EN LA 
VIVIENDA 
  
Paredes (Adobe O Tapia) 1896   
Techos (Paja) 2130 EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 
Pisos (Tierra) 2370 Radio 1063 
  Tv  Blanco/Negro Y Color 104 
SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA Equipo De Sonido 50 
ABASTECIMIENTO DE AGUA  Videograbadora 72 
Red Publica 89 Refrigeradora 2 
Pilon De Uso Publico 274 Máquina De Coser 121 
Pozo 149 Máquina De Tejer 5 
Camión Cisterna U Otro 14 Computadora 2 
Rio, Acequia, Manantial 1883   
Resultados Definidos de los Censos Nacionales: IX de Población y IV de Vivienda - 2015. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
 
2.2.3 SALUD 
 
Dada la importancia de la prestación de este servicio es de suma urgencia la dotación de centros de 
salud, ya que actualmente se cuenta solamente con pequeñas postas médicas, carentes de 
medicamentos e incluso abandonadas, debido a que el ministerio de salud no les da la debida 
importancia. Las visitas médicas y paramédicas se realizan esporádicamente, las mismas que no son 
suficientes para cubrir la demanda de los pobladores, por lo que se ven obligados al traslado de los 
pacientes, hacia los centros de salud más cercanos u hospitales del Cusco. 
 
Este traslado toma tiempo y a veces estas demoras provocan la muerte, debido a la falta de atención 
oportuna de los pacientes, con la implementación de estos centros de salud esta situación será 
superada ampliamente. 
 
CUADRO Nº 2.3 
 
Indicadores De Salud Importantes Del Distrito De Yanatile 
 
INDICADORES DE SALUD VALOR 
Tasa de crecimiento intercensal 0.8 
Tasa bruta de natalidad x 1000 30.6 
Tasa bruta de mortalidad x 1000 5.1 
Fuente: Oficina de Estadística e Informática DIRESA 2015. 
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CUADRO Nº 2.4 
 
Principales Causas De Morbilidad General En El Distrito De Yanatile 
 
Nro CAUSA DE MORBILIDAD TASA x 1000 
01 Infecciones respiratorias agudas 185 
02 Enfermedades bucales y de las glándulas salivales y maxilares 153 
03 Enfermedades infecciosas e intestinales 126 
04 Traumatismos, contusiones y magulladuras 73 
05 Deficiencias nutricionales 55 
06 Infecciones de la piel y/o tejido celular subcutáneo 50 
07 Trastornos morbosos mal definidos 24 
08 Enfermedades del tracto gastrointestinal 17 
Fuente: Registros del Centros de Salud – Yanatile. 
 
El cuadro nos muestra que las causas más importantes de morbilidad general constituyen las 
Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), seguida de las enfermedades dentarias y enfermedades 
infecciosas intestinales. 
 
CUADRO Nº 2.5 
 
Principales Causas De Mortalidad General En El Distrito De Yanatile Año 2010 
 
Nro CAUSA DE MORTALIDAD TASA x 1000 
01 Enfermedades del Aparato Respiratorio 1.6 
02 Insuficiencia cardiaca 1.1 
03 Asfixias 0.6 
04 Malformación congénita 0.6 
05 Cirrosis hepática 0.4 
06 Intoxicación por órgano fosforados 0.4 
07 EDA con deshidratación 0.2 
08 Anemia aplásica 0.2 
           Fuente: Registros del Centro de Salud - Yanatile. 
  
La principal causa de mortalidad general en el distrito corresponde a enfermedades del aparato 
respiratorio con una tasa de 1.6 por mil donde se incluyen mortalidad por neumonía en niños menores 
de 5 años con 4 casos, asfixias y malformaciones que corresponden al periodo perinatal con dos 
casos y un fallecimiento por EDA con deshidratación, seguida de otras correspondientes a adultos 
 
2.2.4 FLUJO MIGRATORIO 
 
El análisis de la migración para el distrito de Yanatile considera el volumen y la intensidad migratoria 
derivada de la información sobre la población total según distrito de empadronamiento y de residencia 
habitual 5 años antes, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al Censo 
Nacional de 1993, siendo la tasa de migración neta de -2.86 para el distrito en estudio en el cuadro 
siguiente observamos la tasa de migración neta: 
  
Observamos que en este distrito la población que emigra en la generalidad de los casos no lo hace a 
la capital de departamento Calca, sino más bien a ciudades como Arequipa, Cusco y Lima. 
 
2.2.5 Características Económicas Y Productivas 
 
2.2.5.1 Agraria 
 
La mayor parte de las tierras se cultivan una vez al año aprovechando la época de lluvias, la producción 
es baja por lo tanto destinado solo al autoconsumo. 
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Los productos de pan llevar que cultivan son: yuca, uncucha, siendo estos productos la base del 
poblador, otros productos no menos importantes son la coca, el café, cacao, etc. 
 
Una de las variables que explican los niveles de pobreza está relacionada con los mayores o menores 
recursos públicos destinados a algunos servicios básicos como salud y educación. En esta sección, se 
ha efectuado un análisis de la base productiva, especialmente sobre la dotación de tierras, la 
producción pecuaria y algunos aspectos de la producción agrícola, dado que la pobreza afecta 
principalmente a las poblaciones rurales. 
 
En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento de algunos indicadores para el Distrito de 
Yanatile: 
 
CUADRO Nº 2.6 
 
INDICADORES AGROPECUARIOS 
 
INDICADORES YANATILE 
Tierra de uso agropecuario 
Has. 
2608 
Tierra con riego Has. 33.00 
% tierra con riego 11.48 
Superficie cultivable Has. 1997 1146.39 
Superficie cultivada Has. 2008 1224.00 
          Riego 30 
          Secano 1194 
Fuente: GTZ Programa de Emergencia Social. 
 
Finalmente, la principal motivación que define la actividad productiva es la satisfacción de las 
necesidades del hogar a fin de garantizar el sostenimiento de la familia. De ello se deriva una 
racionalidad propia referente a la elección de los cultivos, observadas en el siguiente cuadro: 
 
CUADRO Nº 2.7 
 
PRINCIPALES CULTIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GTZ  Programa de Emergencia Social. 
 
2.3  IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO 
 
Hablar de la problemática socioeconómica del Distrito de Yanatile, es hablar en buena medida de la 
problemática de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas constituyen no sólo el 
sector más importante en términos poblacionales y territoriales sino fundamentalmente porque la 
problemática rural en el Distrito en estudio se presenta de modo más crítico. 
 
Es precisamente en este espacio socioeconómico, donde se registran los mayores niveles de 
INDICADORES TAMBOBAMBA 
Principales Cultivos en Has. 1224 
         Piña 390 
         Coca  180 
         Café  265 
         Cacao  150 
         Yuca  172 
         Uncucha 15 
         Hortalizas   14 
         Otros 9 
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autoconsumo, de bajos niveles de vida, de mayores índices migratorios y son los productos agrícolas 
tradicionalmente los que han experimentado los mayores estancamientos (yuca, uncucha, hortalizas, 
etc.) en los últimos años. 
 
El impacto que traerá consigo el proyecto de Mejoramiento de las Trochas Carrozables de la carretera 
en estudio, sobre la comunidad campesinas de Retiro del Carmen beneficiara a los pobladores de dicho 
sector y serán: 
 
- En Lo Social: 
 
La población beneficiada es de 50 familias. 
Mejorar el nivel de vida de los pobladores de la zona, propiciando la atención médica y desarrollando 
el acceso a centros de estudio y de tecnología. 
Contar con una vía de articulación e integración vial con las redes existentes hacia el departamento 
del Cusco y la capital de la provincia de Calca. 
 
- En Lo Económico: 
 
Incorporación a la economía regional de las comunidades campesinas aisladas, mediante sus áreas 
potenciales de cultivo, influido por el efecto dinamizador de la carretera. 
Promover el desarrollo integral y armónico de la zona en concordancia con el desarrollo de la Región 
principalmente, fomentando la agricultura y ganadería. 
Intensificación y diversificación de la producción y servicios. 
Explotación de los recursos naturales por presentar grandes extensiones de terrenos aptos para 
cultivos. 
Contar con una vía rápida económica y segura. 
 
 
2.4 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
La renta es el beneficio que rinde anualmente o en un periodo de tiempo una cosa, o lo que de 
ella se cobra. La rentabilidad se refiere a la calidad de rentable, que significa que produce buena renta 
o suficiente. La rentabilidad es entonces un indicador económico de inversión vs recuperación de la 
inversión + utilidad. 
 
El presente proyecto está considerado como una Obra de Inversión Pública o Social, ligada 
estrechamente al impacto social y económico que significará para las poblaciones beneficiarias. El 
Estado no recupera directamente el monto invertido en su construcción, sino que las poblaciones 
involucradas serán beneficiadas económica y socialmente, recibiendo el Estado la influencia que tendrá 
en la economía regional y nacional la mayor producción que se espera tengan los pueblos favorecidos 
con el Mejoramiento de la carretera. 
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CAPITULO III 
 
ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE RUTA ACTUAL 
 
3.1.- GENERALIDADES 
 
La topografía es la ciencia y el arte de efectuar las mediciones necesarias para determinar las 
posiciones relativas de los puntos, ya sea arriba, sobre o debajo de la superficie de la tierra, o para 
establecer tales puntos. 
 
Estas mediciones, consisten esencialmente, en medir distancias verticales y horizontales entre diversos 
objetos, determinar ángulos entre alineaciones, hallar la orientación de estas alineaciones, para 
posteriormente representar estas en forma de planos, los cuales deben reflejar en la forma más 
aproximada la forma real del terreno. 
 
El estudio topográfico adecuado para el tipo de proyecto a realizar, es de suma importancia para la 
localización técnica y económica de las obras civiles. El estudio topográfico realizado toma en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
¾ Reconocimiento topográfico: que consistió en evaluar las zonas de interés dentro del proyecto, 
identificar las posibles rutas y elementos que pudiesen intervenir en el desarrollo de un (caminos de 
acceso, quebradas, propiedades privadas, etc.) y por último planificar el trabajo topográfico a realizar.  
 
¾ Implementación de señales y documentación: una vez determinado y planificado el trabajo 
topográfico, se procedió al trabajo de señalización (winchado del eje de la vía, monumentación de 
vértices y ubicación de BMs, etc.)  
 
¾ Levantamiento topográfico: que consistió principalmente en el levantamiento y nivelación del eje de 
vía y el levantamiento para obras de arte, etc.)  
 
¾ Procesamiento de datos: que consistió en generar los datos necesarios para la elaboración de los 
planos topográficos.  
 
¾ Elaboración de planos: proceso por el cual se obtuvieron todos los planos necesarios para la 
elaboración del proyecto. Se verificaron además los trabajos realizados con la carta nacional, a fin de 
poderla usar en posteriores trabajos y reconocimientos.  
 
Equipo Topográfico 
 
El equipo topográfico utilizado fue el siguiente:  
 
¾ Para levantamientos : Estación Total ES-50 TOPCOM.  
 
¾ Para Nivelación : Nivel automático WILD N-K-2 N145038  
 
¾ Para determinación de coordenadas : Equipo GPS.  
 
¾ Otros instrumentos como: winchas, eclímetros, etc.  
 
3.2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 
3.2.1.- Metodología para Levantamientos:  
 
El objeto de un levantamiento topográfico es la determinación tanto en planimetría como en altimetría, 
de puntos especiales del terreno, necesarios para el trazado de curvas a nivel para la elaboración del 
mapa topográfico. 
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La estación total, permite utilizar el método de coordenadas, el cual consiste en manejar las 
coordenadas UTM de todo el levantamiento realizado en el proyecto. El levantamiento topográfico se 
realizó de la siguiente manera: 
 
¾ Se comenzó ubicando varios puntos de partida, con los cuales de determinaron por promedios 
acimutes, coordenadas (UTM) y una cota de inicio.  
 
¾ Se trazó una red de puntos (hitos), puntos más altos y visibles del proyecto, obteniendo una red de 
triángulos. Una vez registradas las coordenadas de cada punto, se procedió a la compensación de las 
coordenadas por el método de trilateración. 
 
¾ Luego las coordenadas (X; Y; Z) de los puntos de triángulos compensada, fueron introducidas al 
instrumento para efectuar los trabajos necesarios. 
 
¾ Para el caso del levantamiento del trazo de los ejes de las trochas principales y laterales, se tomaron 
datos (con estación) solo del eje de las trochas y los BMs respectivos. Para completar datos 
topográficos, se tomaron secciones transversales para cada progresiva. 
 
3.2.2.- Metodología para Nivelaciones:  
 
La nivelación fue necesaria para obtener los perfiles longitudinales de las trochas Carrozables 
principales y laterales. Se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones técnicas:  
 
¾ La nivelación fue de ida, esto por la configuración del terreno, dejando a lo largo de las trochas una 
red de BMs cada inicio y fin de cada trocha. (empotrados al suelo y vaciados con concreto) 
 
¾ Para los cálculos de precisión, se hizo una segunda nivelación, en la cual sólo se tomaron datos de 
cada BM registrado.  
 
¾ Se registraron datos de las progresivas, previamente estacadas cada 20 m o cada vez que la 
configuración del terreno así lo determinase como, por ejemplo: alguna curva horizontal u obra de arte 
importante, etc. Las lecturas fueron realizadas al milímetro para el caso de puntos de cambio y BMs; y 
al centímetro para cada progresiva. 
 
3.2.3.- Metodología del trabajo de Gabinete:  
 
Cálculos y verificaciones:  
 
3.2.3.1.- Precisiones y Exactitud 
 
Precisión:  
 
Desde el punto de vista cualitativo, es el grado de refinamiento en la ejecución de una operación; y por 
lo tanto, dependerá de la capacidad del operador, calidad de instrumentos y de los procedimientos 
utilizados. Bajo este concepto, es importante que el topógrafo mantenga las mediciones dentro de 
ciertos límites de precisión, impuesto por la finalidad de levantamiento.  
 
En la formulación de un resultado, la precisión se entiende como el grado de afinación en la lectura de 
una observación, o el número de cifras con que se efectúa un cálculo.  
Cuantitativamente corresponde al cálculo. Probabilístico de los errores accidentales asociados a la 
medición repetida de una cierta dimensión lineal, angular, etc.  
 
Exactitud:  
 
Viene a ser la aproximación absoluta a la verdad. En otras palabras, es el grado de coincidencia o 
cercanía de un resultado respecto de un valor verdadero o de un determinado patrón de comparación 
considerado como tal. Conviene recordar que no debe considerarse ninguna medida como bien hecha 
hasta no haber sido comprobada.  
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La exactitud de un trabajo topográfico en su conjunto, dependerá directamente de la precisión con que 
se ejecuten las diversas operaciones.  
 
Precisión en la Nivelación:  
 
La nivelación de puntos fijos constituye una de las principales tareas iniciales de todo trabajo de 
levantamiento para fines prácticos, técnicos y topográficos. Esta operación en el caso particular se 
efectúo con cuidado y tomando las precauciones a fin de alcanzar una nivelación geométrica de 
segundo orden con una tolerancia en un trecho de ida y vuelta de:  
 
                                        kError *02.0   
Donde:  
 
k = distancia nivelada en kilómetros. 
 
Para lograr esta precisión en la red básica de nivelación se usó nivel automático con miras graduadas 
al milímetro, realizando las lecturas con apreciación al milímetro. En el proyecto se realizó la 
compensación del error de cierre en la red básica de nivelación de acuerdo al siguiente proceso: Sea 
el error de cierre "e" y d1, d2 dn, las distancias parciales; (O), la distancia del circuito cerrado.  
 
Entonces: Error de cierre (e) = cota regreso - cota inicial.  
El error habrá que repetir en cada punto correspondiente a las distancias parciales d1, d2...dm. Por 
consiguiente, las correcciones resultan:  
 
C1 = e / D*d1 
C2 = e / D * d2 
Cn= e / D*dn 
 
Finalmente tenemos: cota definitiva = cota calculada + C (corrección) 
 
3.3.- TRAZADO DE EJE DE LAS TROCHAS. 
 
3.3.1.- DETERMINACIÓN DEL TIPO DE LEVANTAMIENTO  
 
Con la finalidad de elegir el método de levantamiento más adecuado, antes de proceder a las 
mediciones se realiza un reconocimiento previo de la zona en estudio, identificando, señalando y 
marcando las características más resaltantes de la configuración del terreno a levantar que nos ayuden 
a confeccionar un croquis que dé la idea general sobre la magnitud del trabajo a emprender.  
 
El reconocimiento del terreno es un examen general, rápido y crítico; para determinar sus 
características topográficas principales y la naturaleza del uso actual y futuro de la tierra.  
 
Se determinaron en este estudio el estado y longitud aproximada de las trochas existentes, la presencia 
de trochas Carrozables y caminos de herradura que determinen la complejidad de los trabajos de 
campo al igual que las características de visibilidad y cantidad de vegetación. Se identificó la presencia 
de quebradas, manantes, áreas de cultivo y su configuración topográfica.  
 
Los instrumentos empleados para la etapa de reconocimiento fueron:  
¾ Brújula topográfica tipo BRUNTON.  
¾ Altímetro compensado 
¾ Eclímetro.  
 
3.3.2.- UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS.  
 
El trabajo de campo requirió principalmente un estudio de ubicación de los badenes en los ríos 
Amacho y Marampata, en función de los cuales se ha determinado la ubicación de los trabajos a 
realizarse y será descrito posteriormente en Obras de Arte.  
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3.4.- ANCHO DE CALZADA, BERMA Y ESTADO DE CONSOLIDACION 
 
La carretera a intervenir, actualmente presenta las siguientes características: 
 
Mantenimiento Vial de km 07+226 Km. de carretera y Apertura de km 04+823.38 
Categoría según demanda  : Trocha carrozable 
Velocidad directriz   : 25 Km/h 
Ancho superficie de rodadura  : 4.00 m 
Bombeo    : 2.0% 
Bermas     : 0.00 
Radio mínimo excepcional  : 07 m. 
Pendiente máxima   : 11.7% 
Superficie de rodadura actual  : Afirmada en mal estado 
Topografía    : Accidentado, montañoso a media ladera 
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3.5.- CURVAS HORIZONTALES Y VERTICALES 
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3.6.- OBRAS DE ARTE 
 
Construcción de Badenes. 
Las construcciones de los badenes serán de concreto ciclópeo construidos de la siguiente 
manera: el cuerpo del baden será de concreto ciclópeo f´c= 175 Kg/Cm2 + 30 % de piedra 
mediana, las entradas del baden serán de concreto ciclópeo f´c= 140 Kg/Cm2 + 50 % de 
piedra mediana teniendo un tamaño máximo de 6” siendo humedecidas antes de entrar en 
contacto con el mortero, las cuales serán asentadas en su totalidad dentro del concreto 
siendo estas de buena calidad y resistentes al desgaste de abrasión, el suelo de fundación 
será compactado con material granular seleccionado la protección contra la erosión será con 
mampostería de piedra con una mezcla de concreto 1:3 con un tamaño de piedra de 6” de 
tamaño máximo.  
 
 Los badenes tienen una longitud de 8 m. de largo por 4.60 m. de ancho, cuyos detalles se 
encuentran adjuntas en el panel de planos 
 
El sistema de drenaje es un aspecto muy importante, para la preservación de la vida útil de 
la carretera en estudio y que para el presente proyecto se han considerado dos badenes 
que servirán de evacuación de aguas de los riachuelos ubicados en las coordenadas. 
 
COORDENADAS UTM 
  X Y 
RIO RETIRO 797, 933.12 8´594,548.70 
RIO MARANPATA 799,152.02 8´592,498.29 
 
 
 Las obras de drenaje y subdrenaje, configuran un sistema que se destina a recibir y 
encauzar el agua para sacarla, en forma eficiente y rápida, fuera del camino, de no hacerlo, 
la vía puede deteriorarse prematuramente, pues el agua de lluvia cuando fluye por la 
plataforma lava el material de afirmado, ocasionando inestabilidad en los taludes; socava 
estructuras, erosiona cunetas causando mayores daños adicionales. 
 
La limpieza y el buen estado de las obras de drenaje, son condiciones esenciales para la 
preservación y funcionamiento eficiente de los caminos. Por esta, razón, el mantenimiento 
periódico debe enfocarse a asegurar que todos los elementos del sistema de drenaje 
mantengan las características físicas para que el agua superficial y subterránea, fluya libre, 
eficiente y rápidamente. 
 
 
3.7 VELOCIDAD CRITICA 
 
La velocidad critica comienza cuando un vehículo empieza a sobrepasar la velocidad de diseño 
programada para una carretera de tercera categoría que para nuestra trocha carrozable la velocidad 
directriz es de 25.0 km/h si un vehículo sobrepasa esta velocidad entra en lo que se llama velocidad 
crítica y este sujeto a accidentes de tránsito que podrían ser fatales  
 
3.8 TRANSITO ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
El estudio de trafico de los diferentes vehículos que transitan por la actual trocha carrozable se adjuntan 
en los siguientes cuadros de estudio de tráfico vehicular. 
  
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 19 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            0 0.00
 01-02 -            0 0.00
 02-03 -            0 0.00
 03-04 -            0 0.00
 04-05 -            0 0.00
 05-06 -            0 0.00
 06-07 -            1              -               -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 12.50
 07-08 -            1              -               -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 12.50
 08-09 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 12.50
 09-10 -            -           0 0.00
 10-11 -            -           0 0.00
 11-12 -            -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -               1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 6.25
 13-14 -            -               1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 12.50
 14-15 -            -               1              -               -               -               1             -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 18.75
 15-16 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 6.25
 16-17 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 12.50
 17-18 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 6.25
 18-19 -            -           -           0 0.00
 19-20 -            -           -           0 0.00
 20-21 -            -           -           0 0.00
 21-22 -            -           -           0 0.00
 22-23 -            -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 0 6 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 100.00
    % 0.00 37.50 18.75 6.25 12.50 0.00 12.50 0.00 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
SEMITRAYLERBUS
Cod Estación
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Ubicacion 
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
TRAYLERS
TOTAL
08/05/2017
Estación
HORA
Sentido ENTRADA
Dia DOMINGO
AUTO MICRO
CAMIONETAS CAMION
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
LUNES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -           0 0.00
 01-02 -            -           0 0.00
 02-03 -            -           0 0.00
 03-04 -            -           0 0.00
 04-05 -            -           0 0.00
 05-06 -            1              -               -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.41
 06-07 -            2              1              -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 18.52
 07-08 -            2              1              -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 14.81
 08-09 -            2              -               -               -               -               -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.41
 09-10 -            -           -           -           0 0.00
 10-11 -            -           -           -           0 0.00
 11-12 -            -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -           -           -           0 0.00
 13-14 -            1              1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 11.11
 14-15 -            1              1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 11.11
 15-16 -            1              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.41
 16-17 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 17-18 -            -               1              -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.41
 18-19 -            -               2              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.41
 19-20 -            -               1              -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.41
 20-21 -            -           -           -           0 0.00
 21-22 -            -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 0 10 9 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 100.00
    % 0.00 37.04 33.33 0.00 14.81 0.00 7.41 0.00 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
CAMIONETAS
MICRO
Sentido
BUS
TOTAL
TRAYLERS
Dia
ENTRADA
AUTO
HORA
CAMION SEMITRAYLER
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
09/05/2017
Estación
Cod Estación
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 20 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
  
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
MARTES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -           -           0 0.00
 01-02 -           -           0 0.00
 02-03 -           -           0 0.00
 03-04 -           -           0 0.00
 04-05 -           -           0 0.00
 05-06 -           -           0 0.00
 06-07 1           -               1              -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 12.90
 07-08 1           1              1              -               3              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           7 22.58
 08-09 -            1              -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 9.68
 09-10 -           0 0.00
 10-11 -           0 0.00
 11-12 -           0 0.00
 12-13 -           0 0.00
 13-14 -            -               1              1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 9.68
 14-15 -            2              1              -               1              -               1             -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 16.13
 15-16 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 3.23
 16-17 1           -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 6.45
 17-18 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 3.23
 18-19 1           1              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 9.68
 19-20 -            1              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 6.45
 20-21 -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 21-22 -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 4 6 8 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 100.00
    % 12.90 19.35 25.81 3.23 32.26 0.00 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
SEMITRAYLER
MICRO
TRAYLERS
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
TOTALHORA
AUTO
ENTRADA
Cod Estación
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Estación
Sentido
BUS CAMION
Dia 10/05/2017
CAMIONETAS
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
MIERCOLES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -           0 0.00
 01-02 -            -           0 0.00
 02-03 -            -           0 0.00
 03-04 -            -           0 0.00
 04-05 -            -           0 0.00
 05-06 -            2              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 8.33
 06-07 -            -               -               -               2              -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 12.50
 07-08 -            2              -               -               2              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 20.83
 08-09 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 8.33
 09-10 -            -           -           0 0.00
 10-11 -            -           -           0 0.00
 11-12 -            -           -           0 0.00
 12-13 -            -           -           0 0.00
 13-14 -            -           -           0 0.00
 14-15 -            2              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 12.50
 15-16 -            -              -           -           -           -           0 0.00
 16-17 -            -              -           -           -           -           0 0.00
 17-18 -            -              -           -           -           -           0 0.00
 18-19 -            3              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 16.67
 19-20 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 20-21 -            -               2              -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 12.50
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               1              -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 8.33
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 0 10 4 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 100.00
    % 0.00 41.67 16.67 0.00 25.00 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
AUTO
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
Dia
CAMION
HORA
BUS
Estación
Ubicacion 
Sentido
Cod Estación
SEMITRAYLER
ENTRADA
TOTAL
TRAYLERS
11/05/2017
CAMIONETAS
MICRO
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 21 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
JUEVES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            1              -               -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 06-07 -            1              -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 5.88
 07-08 1              2              1              1              3              4             1              -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           13 25.49
 08-09 -            1              -               2              3              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           6 11.76
 09-10 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.96
 10-11 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 11-12 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 14-15 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 15-16 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 16-17 -            1              -               2              2              -               4             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           9 17.65
 17-18 -            1              -               1              -               3              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 9.80
 18-19 -            1              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 19-20 -            -               -               -               -               -               -              1              -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.96
 20-21 -            -               2              -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 5.88
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               1              -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 0 10 6 6 10 6 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 100.00
    % 0.00 19.61 11.76 11.76 19.61 11.76 17.65 3.92 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
Sentido
12/05/2017
Estación
Cod Estación
CAMION SEMITRAYLER
Ubicacion 
MICRO
ENTRADA
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
TOTAL
Dia
TRAYLERSCAMIONETAS BUS
HORA
AUTO
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
VIERNES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 2           2              -               -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 7.94
 06-07 -            -               -               -               2              -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 4.76
 07-08 1           1              1              1              1              3              6             1              -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           15 23.81
 08-09 1           1              -               2              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 6.35
 09-10 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.17
 10-11 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.17
 11-12 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 14-15 -            -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.59
 15-16 -            -               2              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 4.76
 16-17 -            1              2              2              1              -               4             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           10 15.87
 17-18 -            -               -               1              1              3              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 7.94
 18-19 2           -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.17
 19-20 2           -               -               -               -               -               -              1              -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 4.76
 20-21 -            -               2              -               -               -               2             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 6.35
 21-22 -            -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.59
 22-23 -            -               1              -               -               -               -              -               2          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 4.76
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 8 7 8 6 10 6 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 100.00
    % 12.70 11.11 12.70 9.52 15.87 9.52 19.05 3.17 6.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
CAMIONETAS
MICRO
ENTRADA
Dia
Sentido
AUTO
13/05/2017
TRAYLERS
Cod Estación
Estación
BUS CAMION SEMITRAYLER
TOTALHORA
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 22 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
  
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
SABADO Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            2              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 06-07 1           2              1              1              2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           7 19.44
 07-08 1           2              1              -               2              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           7 19.44
 08-09 -            -               -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 09-10 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 10-11 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 11-12 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            -               1              1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 8.33
 14-15 -            -               1              -               1              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 8.33
 15-16 -            -               1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 16-17 1           1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 8.33
 17-18 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 18-19 1           -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 19-20 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 20-21 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 4 10 8 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 100.00
    % 11.11 27.78 22.22 5.56 27.78 0.00 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Ubicacion 
Sentido
14/05/2017
HORA
AUTO
Estación
TRAYLERS
TOTAL
Dia
BUS CAMION SEMITRAYLER
MICRO
CAMIONETAS
ENTRADA
Cod Estación
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
DOMINGO Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            1              2              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 10.71
 03-04 1           1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.14
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 3.57
 06-07 1           1              -               -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 10.71
 07-08 -            1              -               -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.14
 08-09 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.14
 09-10 -            1              1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 10.71
 10-11 1           -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 3.57
 11-12 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 3.57
 13-14 -            -               1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.14
 14-15 -            -               1              -               -               -               1             -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 10.71
 15-16 1           1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.14
 16-17 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 7.14
 17-18 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 3.57
 18-19 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 19-20 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 20-21 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 4 10 6 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 100.00
    % 14.29 35.71 21.43 7.14 7.14 0.00 7.14 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
Sentido
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
SALIDA
Estación
Cod Estación
15/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
Dia
TOTAL
MICRO
BUS CAMION SEMITRAYLERCAMIONETAS
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 23 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
  
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
LUNES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            1              2              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.25
 03-04 1           1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.17
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 06-07 2           -               1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.33
 07-08 1           -               1              -               2              -               2             -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           7 14.58
 08-09 -            -               -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.17
 09-10 -            -               1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.17
 10-11 1           1              -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.33
 11-12 -            1              -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.25
 12-13 -            1              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.17
 13-14 -            1              -               2              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.33
 14-15 -            -               -               -               1              -               2             -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.33
 15-16 1           2              1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 10.42
 16-17 1           -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.17
 17-18 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.08
 18-19 1           -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.17
 19-20 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.08
 20-21 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 8 8 10 4 12 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 100.00
    % 16.67 16.67 20.83 8.33 25.00 0.00 8.33 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
SALIDA
CAMIONETAS
MICRO
SEMITRAYLERCAMION
16/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
TOTAL
Dia
BUS
Estación
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Cod Estación
Sentido
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
MARTES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 06-07 1           -               1              -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 9.76
 07-08 1           1              1              -               3              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           7 17.07
 08-09 -            2              -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 9.76
 09-10 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.44
 10-11 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.44
 11-12 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.44
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            2              1              1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 12.20
 14-15 -            2              1              -               1              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 12.20
 15-16 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.44
 16-17 1           2              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 9.76
 17-18 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.44
 18-19 1           2              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 9.76
 19-20 -            2              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 7.32
 20-21 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 4 16 8 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 100.00
    % 9.76 39.02 19.51 2.44 24.39 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
17/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
Dia
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Ubicacion 
Sentido
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
SALIDA
CAMIONETAS
MICRO
BUS CAMION SEMITRAYLER
TOTAL
Estación
Cod Estación
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 24 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
  
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
MIERCOLES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            2              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 8.33
 06-07 -            -               -               -               2              -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 12.50
 07-08 -            2              -               -               2              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 20.83
 08-09 -            1              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 8.33
 09-10 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 10-11 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 11-12 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 14-15 -            2              -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 12.50
 15-16 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 16-17 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 17-18 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 18-19 -            3              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 16.67
 19-20 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 20-21 -            -               2              -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 12.50
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               1              -               -               -               -              -               1          -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 8.33
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 0 10 4 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 100.00
    % 0.00 41.67 16.67 0.00 25.00 0.00 8.33 0.00 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
Sentido
18/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
TOTAL
Dia
SEMITRAYLER
SALIDA
CAMIONETAS
MICRO
BUS CAMION
Estación
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Cod Estación
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
JUEVES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               2              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               1              1              -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 04-05 -            -               3              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.00
 05-06 -            1              -               2              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 06-07 -            1              -               -               2              1              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.00
 07-08 -            1              2              1              1              1              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           6 12.00
 08-09 -            1              -               1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 09-10 -            1              -               1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.00
 10-11 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.00
 11-12 -            -               -               1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.00
 12-13 -            -               1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.00
 13-14 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 14-15 -            1              1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 15-16 -            1              -               1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 16-17 -            1              -               1              2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 8.00
 17-18 -            1              -               1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 4.00
 18-19 -            1              1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 19-20 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 20-21 -            -               2              -               -               -               1             -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 6.00
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 0 10 12 14 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100.00
    % 0.00 20.00 24.00 28.00 20.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
19/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
TOTAL
Dia
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
Sentido
CAMIONETAS
MICRO
BUS CAMION SEMITRAYLER
SALIDA
Estación
Cod Estación
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 25 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
  
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
VIERNES Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.96
 04-05 -            -               1              -               -               1              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 05-06 2           2              1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 9.80
 06-07 -            -               -               -               2              1              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 5.88
 07-08 1           1              1              2              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           6 11.76
 08-09 1           1              2              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 9.80
 09-10 -            1              1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 5.88
 10-11 -            1              -               1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 5.88
 11-12 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 14-15 -            -               -               1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 15-16 -            -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.96
 16-17 -            1              2              2              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           6 11.76
 17-18 -            -               -               1              1              2              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 7.84
 18-19 2           -               -               1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 5.88
 19-20 2           -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 20-21 -            -               2              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 21-22 -            -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 1.96
 22-23 -            -               1              1              -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 3.92
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 8 7 12 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 100.00
    % 15.69 13.73 23.53 19.61 19.61 7.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
20/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
TOTAL
Dia
SEMITRAYLER
SALIDA
CAMIONETAS
MICRO
BUS CAMION
Sentido
Estación
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Cod Estación
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
Carretera LUGAR : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRTITO : YANATILE 
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN PROVINCIA : CALCA
ESTACION PRINCIPAL E-1 REGION : CUSCO
SABADO Fecha
STATION PORC.
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
%
 00-01 -            -               -               -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 01-02 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 02-03 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 03-04 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 04-05 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 05-06 -            2              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 06-07 1           2              1              1              2              1              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           8 22.22
 07-08 1           2              1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           5 13.89
 08-09 -            -               -               -               2              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 09-10 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 10-11 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 11-12 -            1              -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 12-13 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 13-14 -            -               1              1              1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           3 8.33
 14-15 -            -               1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 15-16 -            -               1              -               1              -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 16-17 1           1              -               -               1              1              -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           4 11.11
 17-18 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 18-19 1           -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           2 5.56
 19-20 -            -               1              -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           1 2.78
 20-21 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 21-22 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 22-23 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
 23-24 -            -               -               -               -               -               -              -               -           -           -           -           -           -           -              -           -           -           -           0 0.00
TOTAL 4 10 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 100.00
    % 11.11 27.78 22.22 5.56 27.78 5.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
21/05/2017
HORA
AUTO
TRAYLERS
TOTAL
Dia
MICRO
SEMITRAYLERBUS
SALIDA
Estación
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
Cod Estación
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO Ubicacion 
Sentido
CAMIONCAMIONETAS
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: COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN
E - 1  ENTRADA Y SALIDA A LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN TOTAL
Del 08/05/20017 al 21/05/2017
STATION 
WAGON PICK UP PANEL
RURAL 
(Combi) 2E >=3E 2E 3E 4E 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 2T2 2T3 3T2 >=3T3
DOMINGO
08/05/2017
ENTRADA 0 6 3 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SALIDA 4 10 6 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Ambos 4 16 9 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
LUNES
09/05/2017
ENTRADA 0 10 9 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
SALIDA 8 8 10 4 12 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Ambos 8 18 19 4 16 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
MARTES
10/05/2017
ENTRADA 4 6 8 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
SALIDA 4 16 8 1 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Ambos 8 22 16 2 20 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
MIERCOLES
11/05/2017
ENTRADA 0 10 4 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
SALIDA 0 10 4 0 6 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Ambos 0 20 8 0 12 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
JUEVES
12/05/2017
ENTRADA 0 10 6 6 10 6 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
SALIDA 0 10 12 14 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Ambos 0 20 18 20 20 8 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
VIERNES
13/05/2017
ENTRADA 8 7 8 6 10 6 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
SALIDA 8 7 12 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
Ambos 16 14 20 16 20 10 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
SABADO
14/05/2017
ENTRADA 4 10 8 2 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
SALIDA 4 10 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Ambos 8 20 16 4 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
TOTAL 44 130 106 49 112 20 43 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 526
TOTAL
TRAYLERS
HORA
AUTO
CAMIONETAS
MICRO
BUS CAMION SEMITRAYLER
Estación ESTACION PRINCIPAL E-1 Dia
Cod Estación Sentido
Cod Estación
: MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, 
DISTRITO DE YANATILE - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
Tramo    : COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN Ubicacion 
VOLUMEN DE TRAFICO PROMEDIO DIARIO
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CAPITULO IV 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
4.1 GEOLOGÍA LOCAL 
 
Litológicamente la zona del proyecto está emplazada en rocas de la Formación Quillabamba que está 
conformada por secuencias de esquistos, esquistos calcáreos, pizarras grises y negras, cuarcitas y 
cuarzo grauvacas, unidad que está cubierta mayormente por deposito eluvio coluvial, deposito aluvial 
y, deposito fluvial de espesor variable (ver plano geológico de la zona) 
 
Las formaciones geológicas que afloran en la zona de influencia del Proyecto: “Mejoramiento de      las 
Trochas Carrozables en la Comunidad de Retiro del Carmen Distrito de Yanatile – Provincia Calca – 
Cusco”, está conformada por diversas Unidades Litológicas, como de origen metamórfico que data 
desde la Era Paleozoica la Formación Quillabamba (Silúrico - Devoniano), rocas ígneas (Intrusivo del 
Paleozoico Permiano superior a Mesozoico Triásico), Sedimentarias de la Era Cenozoica, Cuaternario 
(Holoceno - reciente). Ver Plano Geológico.  
 
El eje del Sector de Retiro del Carmen Morfológicamente atraviesa la Quebrada del mismo nombre, 
que se caracteriza por presentar un perfil longitudinal de pendiente suave a moderado, con flancos de 
pendiente fuerte, moderada a suave, de relieve ligeramente ondulado y cauce definido, presentando 
en el tramo cierto encajonamiento; propensa únicamente a huaycos esporádicos cada 20 a 25 años, 
fenómenos qué no ha ocasionado mayores daños al cauce de los ríos Marampata y Retiro acumulación 
de material mayormente en el abanico fluvio aluvial de desfogue al río Yanatile); en general de riesgo 
geodinámica mínimo. 
 
4.1.1 SISMOLOGÍA 
 
4.1.1.1 FALLAS 
 
 En el presente proyecto de “Mejoramiento de las Trochas Carrozables en la Comunidad de Retiro del 
Carmen Distrito de Yanatile – Provincia Calca – Cusco” se puede apreciar que en el plano geológico 
de la zona no se visualiza ninguna falla ni deslizamientos y que la simbología y leyenda que se adjunta 
no aparece en el plano geológico de la zona. 
 
CUADRO N° 4 – 1 
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GRAFICO N° 4 - 1 
 
PLANO GEOLÓGICO DE LA ZONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2  ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
El Estudio de Mecánica de Suelos, permite determinar las características físico-mecánicas de los suelos 
que constituyen la pared estratigráfica o perfil por debajo de la superficie; en particular los estratos 
ubicados por debajo de la cota de fundación del proyecto, sobre los que se apoyarán la plataforma de 
la carretera y las obras de arte propuestas. 
 
EL Estudio de Mecánica de Suelos consiste en la realización de prospecciones correspondientes a 
calicatas y sondajes de exploración, para el caso de las calicatas, consiste en realizar una excavación 
de 1m de ancho por 1m de largo y 1.5 m de profundidad, obteniendo muestras representativas de las 
diferentes calicatas que aparecen desde la superficie del terreno hasta la profundidad deseada. En 
general, las calicatas realizadas para el proyecto se hicieron excavaciones de 1,5 m de profundidad 
que es lo necesario en proyectos y ejecución de carreteras. 
 
Por último, en el estudio de Mecánica de Suelos, deberá de observarse los fondos de fundación y 
verificar la estratigrafía para poder graficarlo colocando su nomenclatura y las alturas de cada estrato 
encontrado en cada calicata en estudio. 
 
4.3 ESTUDIO DE CAMPO Y LABORATORIO 
 
Se realizaron 04 excavaciones hasta los 1,50 m. de profundidad, con el objetivo de determinar la 
conformación estratigráfica y el CBR del material de subrasante, para lo cual se recogieron muestras 
representativas alteradas por cada estrato identificado. 
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4.3.1 ESTUDIO DE CAMPO 
 
4.3.1.1 Ubicación de Calicatas y Profundidades 
 
UBICACIÓN DE CALICATAS Y PROFUNDIDAD 
ORDEN PROPIETARIO KM. LADO DE VIA 
N° 
CAL COODENADA AREA ALTURA OBSERVACIONES 
1 
Acceso 
Antonieta 
Rodríguez 
00+040 DER 1 
N 8594460.798 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 99206.315 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+160 IZQ 2 
N 8594495.627 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798092.529 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
2 Acceso Rene Casafranca 
00+100 IZQ 3 
N 8594287.801 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798422.569 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+300 DER 4 
N 8594324.547 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798243.052 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
3 Acceso Ronal Quispe 00+80 CEMT 5 
N 8594098.56 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799112.425 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
4 Acceso Fredy Cruz 
00+60 DER 6 
N 8593665.627 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799260.134 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00-360 IZQ 7 
N 8593605.575 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799417.232 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
5 Acceso Genaro Huamán 
00+120 IZQ 8 
N 8593475.67 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799209.182 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+420 DER 9 
N 8593508.31 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799147.853 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
6 Acceso Wilber Hermoza 
00+140 DER 10 
N 8593866.894 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798127.774 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+440 IZQ 11 
N 8593991.856 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798118.023 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
7 Acceso Javier Hermoza 00+150 CEMT 12 
N 8593505.079 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798106.689 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
8 Acceso Bernardo Vera 
00+150 IZQ 13 
N 8592753.106 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 797952.309 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+450 CEMT 14 
N 8592481.314 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 797848.366 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+750 DER 15 
N 8592318.473 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 797779.386 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
9 
Acceso 
Inocencio 
Chipa Km 
400.39 m. y 
Leonardo 
Huillca Km. 
131.87 m. 
00+50 DER 16 
N 8592633.651 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 797869.771 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+350 CEMT 17 
N 8592776.467 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 797914.132 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+60 IZQ 18 
N 8592762.217 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 797884.987 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
10 
Acceso 
Alejandro 
Quispe 
00+80 IZQ 19 
N 8593096.516 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799269.593 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+380 CEMT 20 
N 8592992.765 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 799049.802 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
00+680 DER 21 
N 8592781.971 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. Suelo Optimo Para 
Fundaciones Obras E 798844.502 (1.00 x 1.00) m. 1.50 m. 
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4.3.1.2 Descripción Estratigráfica. 
 
Calicata 01. Zona A  
 
o Primer Estrato de 0.00 a -0,30 m.  corresponde a suelo natural.  
o Segundo Estrato de -0,30 m. a –1,50 m. corresponde según la clasificación AASHTO a un 
material granular, identificado como grava y arena arcillosa o limosa a -2 - 4 (0). según sucs es 
un suelo de partículas gruesas con finos y se ha identificado como una grava arcillosa limosa 
con arena gc - gm. 
o No se evidenció nivel freático superficial. 
 
Estratigrafía Calicata N° 1 
 
SUELO DE PARTICULAS GRUESAS CON FINOS– MATERIAL GRANULAR 
Grava y arena arcillosa o limosa A – 2 - 4 (0)   AASHTO 
Grava arcillosa limosa con arena GC - GM   (SUCS)   
 
Toma fotográfica N° 1 para el perfil estratigráfico 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRENO NATURAL 
MATERIAL GRANULAR 
Marrón claro, 
clastos 
subangulosos de 
forma alargada 
de mediana 
consistencia y 
baja plasticidad. 
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CALICATA 02. Zona B  
 
o Primer Estrato de 0.00 a -0,40 m.  corresponde a suelo natural.  
o Segundo Estrato de -0,40 m. a –1,50 m. corresponde según la clasificación AASHTO a un 
material granular, identificado como grava y arena arcillosa o limosa a -2 - 4 (0). según SUCS 
es un suelo de partículas gruesas con finos y se ha identificado como una grava arcillosa limosa 
con arena gc - gm.  
o No se evidenció nivel freático superficial. 
Estratigrafía Calicata N° 2 
 
SUELO DE PARTICULAS GRUESAS CON FINOS– MATERIAL GRANULAR 
Grava y arena arcillosa o limosa A – 2 - 4 (0)   AASHTO 
Grava arcillosa limosa con arena GC - GM      (SUCS)   
 
Toma fotográfica N° 2 para el perfil estratigráfico 02 
 
 
TERRENO NATURAL 
MATERIAL GRANULAR 
Marrón claro, 
clastos 
subangulosos de 
forma alargada 
de mediana 
consistencia y 
baja plasticidad. 
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CALICATA 03. Zona c  
 
o Primer Estrato de 0.00 a -0,30 m.  corresponde a suelo natural.  
o Segundo Estrato de -0,30 m. a –1,50 m. corresponde según la clasificación AASHTO a un 
material granular, identificado como grava y arena arcillosa o limosa a -2 - 4 (0). según SUCS 
es un suelo de partículas gruesas con finos y se ha identificado como una grava arcillosa limosa 
con arena gc - gm. 
o No se evidenció nivel freático superficial. 
Estratigrafía Calicata N° 3 
 
SUELO DE PARTICULAS GRUESAS CON FINOS– MATERIAL GRANULAR 
Grava y arena arcillosa o limosa A – 2 - 4 (0)   AASHTO 
Grava arcillosa limosa con arena GC - GM         (SUCS)   
 
Toma fotográfica N° 3 para el perfil estratigráfico 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TERRENO NATURAL 
MATERIAL GRANULAR 
Marrón claro, 
clastos 
subangulosos de 
forma alargada de 
mediana 
consistencia y baja 
plasticidad. 
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CALICATA 04. Zona D  
 
o Primer Estrato de 0.00 a -0,30 m.  corresponde a suelo natural sin mantenimiento y en estado 
muy deteriorado.  
o Segundo Estrato de -0,30 m. a –1,50 m. corresponde según la clasificación AASHTO a un 
material granular, identificado como GRAVA Y ARENA ARCILLOSA O LIMOSA A -2 - 4 (0). 
Según SUCS es un suelo de partículas gruesas con finos y se ha identificado como una GRAVA 
ARCILLOSA LIMOSA CON ARENA GC - GM. 
o No se evidenció nivel freático superficial. 
Estratigrafía Calicata N° 4 
 
SUELO DE PARTICULAS GRUESAS CON FINOS– MATERIAL GRANULAR 
Grava y arena arcillosa o limosa A – 2 - 4 (0)   AASHTO 
Grava arcillosa limosa con arena GC - GM         (SUCS)   
 
Toma fotográfica N°4 para el perfil estratigráfico 04 
 
 
TERRENO NATURAL 
MATERIAL GRANULAR 
Marrón claro, 
clastos 
subangulosos de 
forma alargada de 
mediana 
consistencia y baja 
plasticidad. 
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4.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Con las muestras tomadas de las calicatas se han realizado los siguientes ensayos de acuerdo a las 
normas técnicas del MTC y AASHTO 
 
CUADRO 4 – 1 
 
ENSAYO NORMATIVAS 
CONTENIDO DE HUMEDAD ASTM D 2216 MTC E 108 
ANÁLISIS 
GRANULOMÉTRICO ASTM D 422 MTC E 107 
PROCTOR MODIFICADO ASTM D 1557 MTC E 115 
CBR ASTM D 1883 MTC E 132 - 2000 
 
4.4 ESTUDIO DE CANTERA 
 
Para el presente proyecto se ha tomado en cuenta dos canteras fuera del eje de la carretera y que se 
encuentran muy cerca de los trabajos a realizarse ambas de acuerdo a las propiedades y exigencias 
de las normas y cumplan con las especificaciones técnicas cuyos resultados están adjuntos al presente 
proyecto. 
 
CUADRO 4 – 2 
 
UBICACIÓN Y POTANCIA DE CANTERAS 
CALICATA UBICACIÓN UTM POTENCIA 
01  
X  = 798,252.83 120 MIL M3 DE 
MATERIAL 
DISPONIBLE Y  = 8´594,036.10 
02 
X  = 799,135.76 120 MIL M3 DE 
MATERIAL 
DISPONIBLE Y  = 8´593,670.37 
 
4.5 EVALUACIÓN DE ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
Cuando se estudian los suelos en el apartado de la caracterización geotécnica de los mismos, una de 
las propiedades más importantes, en lo que respecta a la estabilidad de taludes, es su resistencia. En 
mecánica de suelos, el criterio de rotura generalmente empleado es el de Mohr-Coulomb, el cual 
permite definir la tensión tangencial o de corte que se alcanza en un plano en función de la tensión 
efectiva sobre el mismo y los parámetros resistentes del suelo.  
 
τ = c΄ + σʹ. tgφʹ = c΄ + (σ - uw). tgφʹ) 
 
Donde  
c΄ = Es la cohesión del terreno,  
σʹ= El esfuerzo efectivo,  
σ = El esfuerzo normal total,  
uw = La presión intersticial del agua y  
φʹ = El ángulo de rozamiento interno del terreno.  
 
4.5.1 PARÁMETROS PARA ESTABILIDAD DE TALUDES 
 
En el estudio de la estabilidad de taludes se abordan fenómenos de estado último o de rotura 
de masas de suelo, siendo el agente externo responsable de la inestabilidad una fuerza de masa como 
el peso y los efectos de filtración, a los cuales se añaden otros factores como las sobrecargas.  
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Para poder abordar los mecanismos de rotura, es de especial importancia conocer la 
cinemática de los movimientos. En el estudio de estabilidad, precisamos conocer con la máxima 
precisión los parámetros resistentes a la cohesión y ángulo de fricción interna (c’- ϕφ’) de cada uno de 
los niveles afectados, los cuales dependerán de los movimientos experimentados por el subsuelo. 
Frente a las incertidumbres tanto de las cargas aplicadas, como de los parámetros resistentes del 
terreno, calcularemos el correspondiente factor de seguridad frente al deslizamiento.  
 
4.5.2 FACTORES QUE CAUSAN LA INESTABILIDAD DEL TALUD. 
 
Los siguientes son los factores que con mayor frecuencia generan la inestabilidad en un talud: 
 
Factores Geomorfológicos- Estos son la topografía de los alrededores y geometría del talud. 
 
Factores Internos- Estos dependen de las propiedades físicas y mecánicas de los suelos, así como el 
estado de fuerzas actuantes debido a la masa del talud. 
 
Factores Externos- Estos son los que actúan externamente como la sobrecarga, sismo, etc. 
 
Factores Climáticos- Son los agentes atmosféricos que contribuyen en la inestabilidad del talud como 
el agua superficial producto de las precipitaciones, vientos etc. 
 
4.5.3 METODOS PARA MEJORAR LA ESTABILIDAD DE TALUDES. 
 
Existen varios métodos para mejorar la estabilidad de un talud, el ingeniero seleccionara el 
adecuado de acuerdo a la magnitud e importancia del proyecto que ha de realizar, puesto que existen 
métodos que pudieran resultar demasiado costosos y que no ameriten ser aplicados en obras de poca 
envergadura, se mencionan a continuación algunos métodos. 
 
- Empleo de muros de contención con la precaución de que la cimentación del muro se encuentre por 
debajo de la zona de deslizamiento de la falla hipotética del talud. 
-  Precaución de drenajes. Ya que el agua es uno de los factores más importantes en la causa de 
inestabilidad en lo taludes. 
-    Empleo de bermas y escalonamiento. 
- Conformación de terraplenes en dientes de sierra. 
- Forestación de plantas de raíces profundas. 
- Método de excavación  
- Tendido de taludes (aunque este método es muy costoso). 
- Empleo de materiales ligeros (también es un método costoso). 
- Consolidación previa de suelos compresibles. 
- Uso de explosivos (haciendo más rugosa la superficie de falla). 
 
4.5.4 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE TALUDES. 
 
Todos los métodos de cálculo de estabilidad de taludes, siguen tres pasos: 
x Se establece el mecanismo de falla que se producirá, ello incluye tanto la forma de la superficie 
de falla como una descripción cinemática completa de los movimientos que se producirá sobre ella 
y un análisis detallado de las fuerzas motoras. 
 
x Se adopta una ley de resistencia para el suelo. Las leyes en uso en la actualidad son 
suficientemente conocidas. Con base en tal ley se podrá analizar las fuerzas resistentes 
disponibles. 
 
x Se establece el procedimiento matemático, para definir si el mecanismo de falla propuesto que 
podrá ocurrir o no bajo las fuerzas motoras, venciendo el efecto de las fuerzas resistentes. 
Fellenius propuso la falla circular, demostrando que la mayoría de fallas producidas en taludes ya 
sean naturales o artificiales vienen dados en forma rotacional. La superficie de falla en este caso 
es un cilindro cuya traza con el plano del papel es un arco de circunferencia. De esta manera se 
conoce a este tipo de falla como rotacional. 
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x En los posibles deslizamientos del proyecto, el movimiento de la masa es el resultado de una falla 
de corte a lo largo de una o varias superficies de falla. 
 
x Existen varias teorías que permiten determinar cuantitativamente la estabilidad de taludes a la falla 
por deslizamiento.  En realidad, la superficie de falla es una sección compuesta cuya forma 
depende principalmente del tipo de suelo, sin embargo, para simplificar el análisis se supone un 
tipo de falla circular, ya que los resultados de este método no difieren mucho de cálculos más 
detallados y complejos como por ejemplo el método de la espiral logarítmica. Y de este modo de 
falla se distinguen principalmente 3 tipos de círculos de falla, las cuales se indican en el siguiente 
esquema. 
 
 
 
 
El problema fundamental en este tipo de análisis, es determinar el círculo de falla, para el cual el factor 
de seguridad es el menor de varios círculos de falla supuestos, para lo cual se requiere de un análisis 
detallado de las propiedades mecánicas del suelo en cada zona. 
 
E l tipo de  circulo depende básicamente de la inclinación del talud E y  del valor del ángulo de fricción 
interna del suelo (  ) En general se puede indicar que para  valores altos de  E y/o de  , el circulo de 
falla es de pie, para bajos valores de  y suelos predominantemente cohesivos  se puede producir una 
falla por circulo profundo. 
 
 
 
 
Como dato referencial se  indican en la siguiente tabla los tipos de falla según los valores de  E y . 
TABLA 01 
 
INCLINACION DEL TALUD 
E    
 FRICCION INTERNA  TIPO DE FALLA 
Mayor que 45°                     - Circulo de pie 
30 °  a   45° Menor que 5° Circulo profundo 
30 °  a   45° Mayor que 5°  Circulo de pie 
15°   a   30°    Menor que  10° Circulo profundo. 
15°   a   30°    Mayor que 10° Circulo de pie. 
 
   
4.5.4.1 PARAMETROS DE DISEÑO. 
 
Una vez obtenidas las muestras de los taludes seleccionados, se realizan en el laboratorio los 
siguientes ensayos. De este modo con los datos se puede proceder a realizar los cálculos respectivos 
y poder predecir el comportamiento del talud. 
Para este cometido se realizaron los siguientes ensayos. 
 
x Densidad Natural. 
x Contenido de humedad. 
A
B
C
FALLA ROTACIONAL
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 37 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
x Análisis granulométrico. 
x Límites de consistencia. 
x Límite líquido 
x Límite plástico 
x Densidad máxima 
x Densidad mínima. 
 
A partir de los ensayos realizados se determina el tipo de suelo, así como las características físicas y 
mecánicas que presentan estos. 
 
4.5.4.2 PARAMETROS DE RESISTENCIA AL CORTE. 
 
Estos son datos que nos permiten conocer las propiedades mecánicas de los suelos y así poder realizar 
los cálculos de estabilidad de taludes. 
Los métodos, mediante los cuales se determinan los parámetros de resistencia al corte no dependen 
solamente de las necesidades del proyecto, sino también de las leyes que gobiernan el comportamiento 
mecánico de los suelos; de no respetarse estas leyes los resultados de la investigación de las 
propiedades mecánicas de los suelos, arrojarían resultados totalmente falsos. 
Para realizar dicho procedimiento suponemos que el suelo es un material elásticamente ideal que se 
comporta de la siguiente manera: 
 
x El material es continuo. 
x El material es homogéneo. 
x El material es isótropo. 
Las deformaciones se propagan inmediatamente después de aplicar la carga. 
 
4.5.4.3 METODOS DE CALCULO DE ESTABILIDAD DE TALUDES. 
 
Existen muchos métodos para determinar la estabilidad de taludes, pero para el presente proyecto 
utilizamos el método de equilibrio límite, para determinar así el factor de seguridad del talud en análisis. 
 
a. Método De Peterson 
 
El método consiste en dividir el talud en dovelas y de este modo calcular la fuerza generada por el peso 
promedio de cada dovela y la resistencia de oposición al movimiento generada por sus propiedades en 
la longitud de la base de la rebanada o dovela. 
La expresión utilizada es: 
 
DONDE: 
 
S = Resistencia al corte a lo largo de 'l. 
'l = Longitud de la base de la rebanada. 
W = Peso promedio de la rebanada. 
Q = Fuerzas horizontales. 
 
La resistencia al corte en la base de la rebanada está dada por la siguiente expresión: 
 
s =  c + (p cosD -u) tan I 
 
Donde: 
 
p = Tensión vertical promedio en la base de la rebanada.  P = W/'x 
u = Presión de poros en la base de la rebanada. 
I = Angulo de fricción interna. 
¦
¦

' DD cossen
*
QW
ls
Fs
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c = cohesión. 
 
b. METODO DE BISHOP MODIFICADO 
 
Consiste en elegir un circulo tentativo y en subdividir la masa deslizante en un número de dovelas 
verticales.  (Es recomendable dividir la masa en 10 a 15 dovelas) 
 
Hipótesis: 
 
Mecanismo de falla circular. 
Las fuerzas existentes en las caras verticales de las dovelas se consideran nulas. 
La fuerza normal actúa en el punto medio de la base de las dovelas. 
Para cada dovela se satisface el equilibrio de fuerza verticales, pero no así el de fuerzas horizontales 
ni el equilibrio de momentos.  
Para la masa total deslizante se satisface el equilibrio de fuerzas verticales y de momentos mas no el 
equilibrio de fuerzas horizontales. 
A partir de las hipótesis expresadas se plantea la siguiente expresión. 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
Fs = Factor de seguridad. 
W = Peso de la dovela. 
'x = Base de la dovela 
c = cohesión. 
u = presión de poros. 
I = Angulo de fricción. 
D = Angulo formado entre la tangente a la base de la dovela y una recta horizontal. De esta manera se 
hace un análisis de los taludes más críticos y determinamos sus respectivos factores de seguridad. 
 
 
 
Determinación del Factor de Seguridad de Un Talud. 
 
METODO DE PETERSON. 
 
Ejemplo Talud 1 Ubicación KM 01+270. 
 
 
PASO 1.  Graficar el talud a escala. 
Grafica 01 
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PASO 2. Determinar el radio del cilindro de falla más desfavorable, para determinar el centro del circulo 
de falla existen varios métodos, entre ellos tenemos el método de Jambu, basado en parámetros como 
son la densidad, ángulo de fricción, cohesión y ángulo del talud.  
 
Por otro lado, actualmente contamos con la ayuda de la computadora, de este modo determinamos por 
procesos iterativos el circulo de falla más desfavorable, este método, es el proceso más utilizado en la 
mayoría de los programas profesionales para la determinación del factor de seguridad, aunque 
actualmente también se utiliza el método de los elementos finitos.     
 
PASO 3.  Luego procedemos a dividir el talud en dovelas, de un ancho común para todos excepto el 
ultimo que por lo general cambia y limitado por el circulo de falla. 
 
Grafica 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 4. Determinar las características geométricas y físicas de cada dovela. 
En este caso analizaremos la dovela 2. 
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Grafica 03 
 
 
-     DOVELA   2 m   Å  Columna    1 
-     ANCHO  1.5  M   Å  Columna    2 
-     ALTURA 13.60 M Å Columna   3 
-     ANGULO DE LINEA DE FALLA EN LA DOVELA  61.32° Å Columna 4. 
-     LONGITUD DE LA BASE DE LA DOVELA   3.15 M Å  Columna 5 
-    De aquí obtenemos el peso de la dovela: 
      J  =  1.95  Tn/m 
      
Volumen  = B *  H  *  1  =  1.5 * 13.60 * 1   =  20.40 m  ;  el espesor de la dovela se  considera unitario. 
     
De aquí  W = 20.40*1.95  =  39.78   Å   Columna  6 . 
 
PASO 5. Determinación De La Tensión Vertical. 
 
La tensión vertical es la relación entre el peso y el ancho de la dovela 
T = 39.78 /  1.5  = 26.52  Å  Columna 7. 
 
-   El ángulo entre la horizontal y la línea de falla se convierte con fines de cálculo a unidades radianes 
61.32° = 1.07 Grad  Å  Columna 8. 
 
- La resistencia al esfuerzo cortante se calcula con respecto a la longitud de la base de la dovela. 
 
PASO 6. Determinación De Las Fuerzas Actuantes. 
 
Fuerza resistente   :  X  =  s *  l 
Propiedades del material  
> = 39.05°   ángulo de fricción. 
C = 2.00 Tn/m2    cohesión. 
Donde    s  =  (C +  P * cos (9) ) tan (>)  = (2 + 26.52 * cos(61.32)) * tan (39.05)   = 11.95 
Æ   X = 10.98 *  3.15  =   37.67 Å   Columna 9. 
- La fuerza que actúa en la dovela está determinada por la siguiente relación: 
Y =  W * sen (9)  =  39.78 * sen ( 61.3 ) =  34.90 Å  Columna 10. 
Ju VW
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De esta manera se determinan para cada dovela todas sus características de resistencia y las fuerzas 
que la desestabilizan. Estos valores son colocados en la columna 9 y 10 hasta la última dovela, luego 
se realiza la sumatoria de cada columna. 
Finalmente se obtiene una relación de los datos obtenidos de las sumatorias, fuerzas resistentes entre 
fuerzas actuantes. 
 
TABLA 02 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
DOVELA ANCHO H  l W P  en Rad X Y 
1 1,5 11,19 71,03 13,65 32,72 21,81 1,24 100,69 30,95 
2 1,5 13,60 61,32 3,15 39,78 26,52 1,07 37,67 34,90 
3 1,5 14,98 54,00 2,56 43,83 29,22 0,94 39,82 35,45 
4 1,5 15,84 47,78 2,24 46,34 30,89 0,83 41,28 34,32 
5 1,5 15,43 42,24 2,03 45,13 30,09 0,74 39,94 30,34 
 
MÉTODO DE BISHOP 
 
 
 
 
 
El método de Bishop siguen una secuencia similar al método de Peterson hasta el paso 4 a partir de 
ahí en el método de Bishop se supone una fuerza de seguridad previo que se ira ajustando por 
iteraciones hasta que la fuerza de seguridad supuesto sea igual a la fuerza de seguridad calculado. 
 
De la misma manera que en el proceso anterior trabajaremos con la dovela 2 del talud 1. 
 
PASO 5. Determinación De Las Fuerzas De Acción  
Con motivo de facilitar el cálculo se divide la ecuación precedente en dos módulos. 
De aquí determinamos el valor de  W*sen9 = 39.78*sen(61.32°) = 34.90Å Columna 8. 
 
 
 
Seguidamente calculamos el valor de B para un F.S (supuesto de 1.32) 
 
 
 
B = 37.73 Å Columna 9. 
 
Una vez realizados estos cálculos para todas las dovelas se procede a comparar el valor del FS 
supuesto y el FS calculado. Si estos valores difieren se vuelve a realizar el cálculo hasta llegar a hacer 
que FS(supuesto) = FS (calculado) 
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TABLA 03 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
DOVELA ANCHO H D 'O W D en rad W*sen(D) B 
1 1,5 11,19 71,03 13,65 32,72 1,24 30,95 59,52 
2 1,5 13,60 61,32 3,15 39,78 1,07 34,90 37,73 
3 1,5 14,98 54,00 2,56 43,83 0,94 35,45 37,31 
4 1,5 15,84 47,78 2,24 46,34 0,83 34,32 37,12 
5 1,5 15,43 42,24 2,03 45,13 0,74 30,34 35,05 
 
Al final del cálculo se realiza una sumatoria de las columnas 8 y 9, la sumatoria de la columna 8 se 
invierte y se procede a multiplicar con el valor de la sumatoria de la columna 9, y de ese modo se 
determina el valor de FS. 
        
 
4.5.4.4 Comparación Práctica del Análisis Estático y Dinámico de Estabilidad de Taludes en el 
Proyecto. 
 
Habiéndose realizado los cálculos respectivos para la determinación del F.S. de un talud, tanto en su 
estado estático como dinámico se llegó a los siguientes resultados: 
 
TALUD  : 1   
UBICACIÓN  : KM. 01+27 
 
ANALISIS SISMICO SEUDOESTATICO DE EQUILIBRIO LIMITE PARA UNA FALLA
TALUD 1   KM 01+270
F 0.62
I 39.05
DENSIDAD 1.95
Acelerracion máxima 
zona 2 (cusco) = 0,3g
DOVELA ANCHO H D 'l W D en Rad A B
1 1.5 11.19 71.03 13.65 32.72 1.24 105.03 69.75
2 1.5 13.60 61.32 3.15 39.78 1.07 84.66 45.19
3 1.5 14.98 54.00 2.56 43.83 0.94 73.46 39.85
4 1.5 15.84 47.78 2.24 46.34 0.83 64.98 36.82
5 1.5 15.43 42.24 2.03 45.13 0.74 54.52 33.03
6 1.5 12.66 37.15 1.88 37.04 0.65 39.17 26.12
7 1.5 9.69 32.38 1.78 28.34 0.57 26.47 19.92
8 1.5 6.55 27.85 1.70 19.15 0.49 15.86 14.02
9 1.5 3.25 23.50 1.64 9.52 0.41 6.99 8.12
10 0.68 0.78 20.44 0.72 1.03 0.36 0.69 1.67
SUMA= 471.84 294.49
FS   = 0.62
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FS. ESTATICO           = 1.311 
F.S. DINÁMICO  = 0.62 
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FACTOR DE SEGURIDAD 
 
CASO FACTOR DE SEGURIDAD 
Posibilidad de pérdida de vidas 
humanas al fallar el talud 
1.7 
La falla puede producir la pérdida de 
más del 30% de la inversión 
1.5 
Se pueden producir perdidas 
económicas no muy importantes   
1.3 
La falla del talud no causa daños 1.2 
 
 
El factor de seguridad que asumimos para este proyecto es 1.3, debido a que, en caso de falla se 
producirían perdidas económicas no muy importantes y solucionables. 
Debido a que nos encontramos con taludes inestables en los puntos analizados (Talud 02, Talud 04) 
Una solución práctica es la conformación de bermas y escalonamientos, como el que se verá en la 
solución de taludes analizado en el programa GEO SLOPE  
 
TALUD 01 UBICACION   KM 01+270 
 
Slice 10 - Bishop Method 
Factor of Safety   1.3112    
Phi Angle    39.05 
C (Strength)    29.39    
C (Force)    2.192 
Pore Water Pressure  0    
Pore Water Force   0 
Pore Air Pressure   0    
Pore Air Force   0 
Slice Width    0.50281   
Mid-Height    8.9237 
Base Length   0.75508   
Base Angle    48.248 
Polygon Closure   1.2862    
Anisotropic Strength Modifier 1  Weight    85.745  
Base Shear Force   57.081  Base Normal Force  64.904  
Left Side Normal Force  25.079  Right Side Normal Force 13.245 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slice 10 - Bishop Method
85.745
57.081
64.904
25.079
13.245
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TALUD 02 UBICACION   KM 02+750 
 
Slice 16 - Bishop Method 
Factor of Safety   1.3322 
Phi Angle    38.74 
C (Strength)    29.39 
C (Force)    15.774 
Pore Water Pressure  0 
Pore Water Force   0 
Pore Air Pressure   0 
Pore Air Force   0 
Slice Width    0.352 
Mid-Height    6.3557 
Base Length   0.53671 
Base Angle    49.016 
Polygon Closure   1.6208 
Anisotropic Strength Modifier 1 
Weight    46.31 
Base Shear Force   32.109 
Base Normal Force   33.654 
Left Side Normal Force  38.289 
Right Side Normal Force  32.074 
 
 
 
28
6
10
8
3230 34
30
16
14
12
20
18
24
22
28
26
32
34
38
36
44
42
40
46
Unit Weight: 19.11
Cohesion: 29.39
36 38 4240 44 5046 48 52 54
TALUD 01 
UBICACION : KM 01+270
1.311
Phi: 39.05
56 58 60 62 64 66
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Slice 16 - Bishop Method
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TALUD 03 UBICACION   KM 03+660 
 
Slice 17 - Bishop Method 
Factor of Safety   1.5186 
Phi Angle    39.72 
C (Strength)    29.39 
C (Force)    12.641 
Pore Water Pressure  0 
Pore Water Force   0 
Pore Air Pressure   0 
Pore Air Force   0 
Slice Width    0.30248 
Mid-Height    6.1584 
Base Length   0.43011 
Base Angle    45.311 
Polygon Closure   1.1389 
Anisotropic Strength Modifier 1 
Weight    37.963 
Base Shear Force   24.377 
Base Normal Force   29.341 
Left Side Normal Force  19.797 
Right Side Normal Force  24.684 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slice 17 - Bishop Method
37.963
24.377
29.341
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24.684
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TALUD 04 UBICACION   KM 04+090 
 
Slice 15 - Bishop Method 
Factor of Safety   1.4299 
Phi Angle    38.65 
C (Strength)    29.39 
C (Force)    13.515 
Pore Water Pressure  0 
Pore Water Force   0 
Pore Air Pressure   0 
Pore Air Force   0 
Slice Width    0.27917 
Mid-Height    4.6918 
Base Length   0.45984 
Base Angle    52.62 
Polygon Closure   3.9793 
Anisotropic Strength Modifier 1 
Weight    25.673 
Base Shear Force   19.112 
Base Normal Force   17.272 
Left Side Normal Force  16.761 
Right Side Normal Force  22.963 
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Slice 15 - Bishop Method
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TALUD 05 UBICACION   KM 11+200 
 
Slice 16 - Bishop Method 
Factor of Safety   2.1415 
Phi Angle    38.72 
C (Strength)    29.39 
C (Force)    15.697 
Pore Water Pressure  0 
Pore Water Force   0 
Pore Air Pressure   0 
Pore Air Force   0 
Slice Width    0.43959 
Mid-Height    4.8923 
Base Length   0.53408 
Base Angle    34.606 
Polygon Closure   0.21388 
Anisotropic Strength Modifier 1 
Weight    42.777 
Base Shear Force   21.289 
Base Normal Force   37.287 
Left Side Normal Force  43.958 
Right Side Normal Force  47.426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slice 16 - Bishop Method
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37.287
43.958
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ESTABILIDAD DE TALUD METODO DE FELLENIUS 
Acceso a la propiedad de Alejandro Quispe 
Km 00 + 260 
 
 
Simbología 
b = base o ancho 
Z1= altura del suelo 
Zw= altura del agua  
 
→ μ = 9.81 x Zw  → μ = 0 
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Los datos obtenidos en el recuadro son los resultados de laboratorio que nos servirán para realizar 
los cálculos del factor de seguridad en el talud más alto del tramo en estudio. 
 
Datos de suelo  
ɤ1 
= 
18 
c1 
= 25 
ɸ1 
= 28 
 
Dovela b z1 zw w1 α μ Cos (α) Sen (α) 
(c.b) tan ɸ(W1 x 
Cos (α))-
μb/Cos (α) 
W1.Sen 
(α) Cos (α) 
1 1.3 0.9 0 21.06 49.93 0 0.6437 0.7653 50.4894 7.2079 16.1172 
2 1.5 2.3 0.8 62.1 40.71 7.848 0.7581 0.6522 49.4658 16.775 40.5016 
3 1.5 3.3 1.9 89.1 31.45 18.639 0.8531 0.5217 43.9573 22.9898 46.4835 
4 1.5 4.1 2.6 110.7 23.04 25.506 0.9202 0.3914 40.752 32.0558 43.328 
5 1.4 3.8 2.6 95.76 16.68 25.506 0.9579 0.2871 36.5383 28.9514 27.4927 
6 1.4 2.8 1.9 70.56 11.54 18.639 0.9798 0.2001 35.7216 22.5984 14.1191 
7 1.4 1.8 1.3 45.36 7 12.753 0.9925 0.1219 35.2645 14.3722 5.5294 
8 1.4 0.6 0.4 15.12 2.5 3.924 0.9991 0.0436 35.0315 5.1085 0.6592 
        Σ 327.2203 150.059 194.2307 
 
 
 
 
→ FS = (c.b)/ Cos (α) + tan ɸ(W1 x Cos (α))- (μb/Cos (α)) 
W1.Sen (α) 
 
FS = 
327.2203 + 150.0590 
194.2307 
 
El factor de seguridad es de 2.46  
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PROYECTO       :
UBICACIÓN       :
MUESTRA         :
PROFUNDIDAD :
SOLICITADO     : CALICATA 01
FECHA              :
Determinación No
Peso del Molde y Muestra gr.
Peso del Molde gr.
Peso de la Muestra Compacta gr.
Densidad Humedad gr/cc.
Densidad Seca gr/cc.
Tarro No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso del Tarro gr. 42.42 44.63 45.27 51.26 53.33 51.15 52.23 50.56 48.59 51.24
Peso del T. + Suelo Humedo gr. 123.05 117.63 116.48 116.48 124.85 112.44 143.22 121.24 162.95 145.74
Peso del T. + Suelo Seco gr. 116.39 112.05 110.03 111.36 118.24 106.77 134.16 114.06 150.76 135.42
Peso del Agua gr. 6.66 5.58 6.45 5.12 6.61 5.67 9.06 7.18 12.19 10.32
Peso del Suelo Seco gr. 73.97 67.42 64.76 60.1 64.91 55.62 81.93 63.5 102.17 84.18
Contenido de Humedad % 9.00 8.28 9.96 8.52 10.18 10.19 11.06 11.31 11.93 12.26
Contenido de Humedad Promedio %
DENSIDAD MAXIMA = 2.001 Tn/m3 HUMEDAD OPTIMA = 10.52%
5
5962
2625 3297
2.21
2665
5290 6529 7345 7104
2665 2665
8.64 9.24 10.19 11.18
2.00
CONTENIDO DE HUMEDAD
1.14 1.67
12.10
1.391.88
1.24
2665 2665
3864 4680 4439
2.09
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
1 2
1.551.82
3 4
ENSAYO   DENSIDAD   MAXIMA ( PROCTOR MODIFICADO ) MTC E-115
CUSCO, ENERO DEL 2017
Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
1.50 m.
ALTERADA
 YANATILE- CALCA - CUSCO
TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN
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PROYECTO: MEJORAMIENTO CARROZABLE CC RETIRO DEL CARMUBICACION
SOLICITADO: Bach. ANGEL HALLASI ZARATE PROFUNDIDAD:
FECHA MUESTRA:
RESULTADOS
MAXIMA DENSIDAD SECA(kg/m3) 2,09 CBR AL 95% DE MDS = 19.8%
HUMEDAD OPTIMA (%) 10.37% CBR AL 100% DE MDS = 32.9%
(%) EXPANSION (%) ABSOR. VERIFICACION DE RESULTADOS, RELACION:
56 GOLPES 0.32% 0.70%  CBR (0.1")  /  CBR  (0.2")  = 1.18
25 GOLPES 0.60% 2.58%
12 GOLPES 0.71% 4.71% OBSERVACION: CONFORME
CUSCO, ENERO DEL 2017 CALICATA 01
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
GRAFICOS CBR
YANATILE- CALCA-CUSCO
1.50 m.
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PROYECTO       :
UBICACIÓN       :
MUESTRA         :
PROFUNDIDAD :
SOLICITADO     : CALICATA 02
FECHA              :
Determinación No
Peso del Molde y Muestra gr.
Peso del Molde gr.
Peso de la Muestra Compacta gr.
Densidad Humedad gr/cc.
Densidad Seca gr/cc.
Tarro No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso del Tarro gr. 42.42 44.63 45.27 51.26 53.33 51.15 52.23 50.56 48.59 51.24
Peso del T. + Suelo Humedo gr. 123.05 117.93 116.48 116.78 124.87 112.46 143.37 121.36 163.38 145.73
Peso del T. + Suelo Seco gr. 116.39 112.05 110.03 111.36 118.24 106.77 134.16 114.06 150.76 135.42
Peso del Agua gr. 6.66 5.88 6.45 5.42 6.63 5.69 9.21 7.3 12.62 10.31
Peso del Suelo Seco gr. 73.97 67.42 64.76 60.1 64.91 55.62 81.93 63.5 102.17 84.18
Contenido de Humedad % 9.00 8.72 9.96 9.02 10.21 10.23 11.24 11.50 12.35 12.25
Contenido de Humedad Promedio %
DENSIDAD MAXIMA = 2.003 Tn/m3 HUMEDAD OPTIMA = 10.54%
TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN
 YANATILE- CALCA - CUSCO
ALTERADA
1.50 m.
Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
CUSCO, ENERO DEL 2017
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
1 2
1.561.82
3 4
ENSAYO   DENSIDAD   MAXIMA ( PROCTOR MODIFICADO ) MTC E-115
1.24
2665 2665
3857 4686 4360
2.05
1.14 1.66
12.30
1.391.84
7025
2665 2665
8.86 9.49 10.22 11.37
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5
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PROYECTO: TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN UBICACIÓN:
SOLICITADO: Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
FECHA MUESTRA:
RESULTADOS
MAXIMA DENSIDAD SECA(kg/m3) 2.000 CBR AL 95% DE MDS = 25.6%
HUMEDAD OPTIMA (%) 10.52% CBR AL 100% DE MDS = 27.6%
(%) EXPANSION (%) ABSOR. VERIFICACION DE RESULTADOS, RELACION:
56 GOLPES 0.32% 0.64%  CBR (0.1")  /  CBR  (0.2")  = 1.22
25 GOLPES 0.56% 2.87%
12 GOLPES 0.83% 5.24% OBSERVACION:
CUSCO, ENERO DEL 2017 CALICATA 02
CONFORME
YANATILE- CALCA-CUSCO
1.50 m.
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
GRAFICOS CBR
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PROYECTO       :
UBICACIÓN       :
MUESTRA         :
PROFUNDIDAD :
SOLICITADO     : CALICATA 03
FECHA              :
Determinación No
Peso del Molde y Muestra gr.
Peso del Molde gr.
Peso de la Muestra Compacta gr.
Densidad Humedad gr/cc.
Densidad Seca gr/cc.
Tarro No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso del Tarro gr. 42.42 44.63 45.27 51.26 53.33 51.15 52.23 50.56 48.59 51.24
Peso del T. + Suelo Humedo gr. 123.05 117.63 116.48 116.78 124.85 112.44 143.56 121.37 163.26 145.98
Peso del T. + Suelo Seco gr. 116.39 112.05 110.03 111.36 118.24 106.77 134.16 114.06 150.76 135.42
Peso del Agua gr. 6.66 5.58 6.45 5.42 6.61 5.67 9.4 7.31 12.5 10.56
Peso del Suelo Seco gr. 73.97 67.42 64.76 60.1 64.91 55.62 81.93 63.5 102.17 84.18
Contenido de Humedad % 9.00 8.28 9.96 9.02 10.18 10.19 11.47 11.51 12.23 12.54
Contenido de Humedad Promedio %
DENSIDAD MAXIMA = 2.000 Tn/m3 HUMEDAD OPTIMA = 10.52%
5
5960
2649 3295
2.20
2665
5314 6517 7343 7068
2665 2665
8.64 9.49 10.19 11.49
2.00
CONTENIDO DE HUMEDAD
1.15 1.66
12.39
1.381.86
1.25
2665 2665
3852 4678 4403
2.07
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
1 2
1.551.82
3 4
ENSAYO   DENSIDAD   MAXIMA ( PROCTOR MODIFICADO ) MTC E-115
TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN
 YANATILE- CALCA - CUSCO
ALTERADA
1.50 m.
Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
CUSCO, ENERO DEL 2017
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PROYECTO: TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN UBICACION
SOLICITADO: Bach. ANGEL HALLASI ZARATE PROFUNDIDAD:
FECHA MUESTRA:
RESULTADOS
MAXIMA DENSIDAD SECA(kg/m3) 2,09 CBR AL 95% DE MDS = 13.9%
HUMEDAD OPTIMA (%) 10.52% CBR AL 100% DE MDS = 30.5%
(%) EXPANSION (%) ABSOR. VERIFICACION DE RESULTADOS, RELACION:
56 GOLPES 0.26% 0.70%  CBR (0.1")  /  CBR  (0.2")  = 1.10
25 GOLPES 0.56% 2.87%
12 GOLPES 0.79% 4.32% OBSERVACION: CONFORME
CUSCO, ENERO DEL 2017 CALICATA 03
GRAFICOS CBR
YANATILE- CALCA-CUSCO
1.50 m.
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PROYECTO       :
UBICACIÓN       :
MUESTRA         :
PROFUNDIDAD :
SOLICITADO     : CALICATA 04
FECHA              :
Determinación No
Peso del Molde y Muestra gr.
Peso del Molde gr.
Peso de la Muestra Compacta gr.
Densidad Humedad gr/cc.
Densidad Seca gr/cc.
Tarro No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso del Tarro gr. 42.42 44.63 45.27 51.26 53.33 51.15 52.23 50.56 48.59 51.24
Peso del T. + Suelo Humedo gr. 123.07 117.63 116.5 116.48 124.85 112.43 143.08 121.27 163.23 145.92
Peso del T. + Suelo Seco gr. 116.39 112.05 110.03 111.36 118.24 106.77 134.16 114.06 150.76 135.42
Peso del Agua gr. 6.68 5.58 6.47 5.12 6.61 5.66 8.92 7.21 12.47 10.5
Peso del Suelo Seco gr. 73.97 67.42 64.76 60.1 64.91 55.62 81.93 63.5 102.17 84.18
Contenido de Humedad % 9.03 8.28 9.99 8.52 10.18 10.18 10.89 11.35 12.21 12.47
Contenido de Humedad Promedio %
DENSIDAD MAXIMA = 2.002 Tn/m3 HUMEDAD OPTIMA = 10.60%
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
1 2
1.561.82
3 4
ENSAYO   DENSIDAD   MAXIMA ( PROCTOR MODIFICADO ) MTC E-115
1.23
2665 2665
3871 4681 4441
2.09
1.14 1.67
12.34
1.391.88
7106
2665 2665
8.65 9.25 10.18 11.12
2.00
CONTENIDO DE HUMEDAD
5
5975
2619 3310
2.21
2665
5284 6536 7346
TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN
 YANATILE- CALCA - CUSCO
ALTERADA
1.50 m.
Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
CUSCO, ENERO DEL 2017
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PROYECTO: TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN UBICACION
SOLICITADO: Bach. ANGEL HALLASI ZARATE PROFUNDIDAD:
FECHA MUESTRA:
RESULTADOS
MAXIMA DENSIDAD SECA(kg/m3) 2,09 CBR AL 95% DE MDS = 15.0%
HUMEDAD OPTIMA (%) 10.6% CBR AL 100% DE MDS = 29.6%
(%) EXPANSION (%) ABSOR. VERIFICACION DE RESULTADOS, RELACION:
56 GOLPES 0.30% 0.57%  CBR (0.1")  /  CBR  (0.2")  = 1.10
25 GOLPES 0.52% 2.12%
12 GOLPES 0.75% 4.02% OBSERVACION: CONFORME
CUSCO, ENERO DEL 2017 CALICATA 04
GRAFICOS CBR
YANATILE- CALCA-CUSCO
1.50 m.
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PROYECTO       :
UBICACIÓN       :
MUESTRA         :
PROFUNDIDAD :
SOLICITADO     : CANTERA 01
FECHA              :
Determinación No
Peso del Molde y Muestra gr.
Peso del Molde gr.
Peso de la Muestra Compacta gr.
Densidad Humedad gr/cc.
Densidad Seca gr/cc.
Tarro No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso del Tarro gr. 42.42 44.63 45.27 51.26 53.33 51.15 52.23 50.56 48.59 51.24
Peso del T. + Suelo Humedo gr. 123.06 117.62 116.54 116.46 124.86 112.63 143.55 121.45 163.48 145.98
Peso del T. + Suelo Seco gr. 116.39 112.05 110.03 111.36 118.24 106.77 134.16 114.06 150.76 135.42
Peso del Agua gr. 6.67 5.57 6.51 5.1 6.62 5.86 9.39 7.39 12.72 10.56
Peso del Suelo Seco gr. 73.97 67.42 64.76 60.1 64.91 55.62 81.93 63.5 102.17 84.18
Contenido de Humedad % 9.02 8.26 10.05 8.49 10.20 10.54 11.46 11.64 12.45 12.54
Contenido de Humedad Promedio %
DENSIDAD MAXIMA = 2.003 Tn/m3 HUMEDAD OPTIMA = 10.37%
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
1 2
1.571.83
3 4
ENSAYO   DENSIDAD   MAXIMA ( PROCTOR MODIFICADO ) MTC E-115
1.23
2665 2665
3879 4691 4437
2.09
1.13 1.67
12.50
1.401.87
7102
2665 2665
8.64 9.27 10.37 11.55
2.00
CONTENIDO DE HUMEDAD
5
5998
2611 3333
2.21
2665
5276 6544 7356
TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN
 YANATILE- CALCA - CUSCO
ALTERADA
1.50 m.
Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
CUSCO, ENERO DEL 2017
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PROYECTO: TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN UBICACION
SOLICITADO: Bach. ANGEL HALLASI ZARATE PROFUNDIDAD:
FECHA MUESTRA:
RESULTADOS
MAXIMA DENSIDAD SECA(kg/m3) 2,09 CBR AL 95% DE MDS = 13.3%
HUMEDAD OPTIMA (%) 10.37% CBR AL 100% DE MDS = 41.4%
(%) EXPANSION (%) ABSOR. VERIFICACION DE RESULTADOS, RELACION:
56 GOLPES 0.32% 0.70%  CBR (0.1")  /  CBR  (0.2")  = 1.23
25 GOLPES 0.60% 2.17%
12 GOLPES 0.71% 4.71% OBSERVACION:
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
CONFORME
CUSCO, ENERO DEL 2017 CANTERA 01
GRAFICOS CBR
YANATILE- CALCA-CUSCO
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PROYECTO       :
UBICACIÓN       :
MUESTRA         :
PROFUNDIDAD :
SOLICITADO     : CANTERA 02
FECHA              :
Determinación No
Peso del Molde y Muestra gr.
Peso del Molde gr.
Peso de la Muestra Compacta gr.
Densidad Humedad gr/cc.
Densidad Seca gr/cc.
Tarro No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peso del Tarro gr. 42.42 44.63 45.27 51.26 53.33 51.15 52.23 50.56 48.59 51.24
Peso del T. + Suelo Humedo gr. 123.07 117.65 116.55 116.63 124.97 112.64 143.58 121.15 163.46 145.67
Peso del T. + Suelo Seco gr. 116.39 112.05 110.03 111.36 118.24 106.77 134.16 114.06 150.76 135.42
Peso del Agua gr. 6.68 5.6 6.52 5.27 6.73 5.87 9.42 7.09 12.7 10.25
Peso del Suelo Seco gr. 73.97 67.42 64.76 60.1 64.91 55.62 81.93 63.5 102.17 84.18
Contenido de Humedad % 9.03 8.31 10.07 8.77 10.37 10.55 11.50 11.17 12.43 12.18
Contenido de Humedad Promedio %
DENSIDAD MAXIMA = 2.001 Tn/m3 HUMEDAD OPTIMA = 10.53%
5
5979
2603 3314
2.21
2665
5268 6530 7356 7067
2665 2665
8.67 9.42 10.46 11.33
2.00
CONTENIDO DE HUMEDAD
1.13 1.66
12.30
1.391.86
1.23
2665 2665
3865 4691 4402
2.07
LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES
1 2
1.561.82
3 4
ENSAYO   DENSIDAD   MAXIMA ( PROCTOR MODIFICADO ) MTC E-115
TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN
 YANATILE- CALCA - CUSCO
ALTERADA
1.50 m.
Bach. ANGEL HALLASI ZARATE
CUSCO, ENERO DEL 2017
1.30
1.40
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0
M
áx
im
a 
De
ns
id
ad
 S
ec
a 
(T
n/
m
3)
Contenido de Humedad (%)
CURVA DE COMPACTACION
C
D
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 69 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
PROYECTO: TROCHA CARROZABLE C.C. RETIRO DEL CARMEN UBICACION
SOLICITADO: Bach. ANGEL HALLASI ZARATE PROFUNDIDAD:
FECHA MUESTRA:
RESULTADOS
MAXIMA DENSIDAD SECA(kg/m3) 2,09 CBR AL 95% DE MDS =
HUMEDAD OPTIMA (%) 10.53% CBR AL 100% DE MDS = 43.5%
(%) EXPANSION (%) ABSOR. VERIFICACION DE RESULTADOS, RELACION:
56 GOLPES 0.32% 0.47%  CBR (0.1")  /  CBR  (0.2")  = 1.25
25 GOLPES 0.56% 2.65%
12 GOLPES 0.81% 4.17% OBSERVACION: CONFORME
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CAPITULO V 
 
DISEÑO DE AFIRMADO 
 
5.1 GENERALIDADES 
Hay dos principales aplicaciones en el uso de afirmados: Su uso como superficie de rodadura en 
carreteras no pavimentados o su uso como capa inferior granular o como colchón anticontaminante.  
Como superficie de rodadura, un afirmado sin suficientes finos está expuesto a perderse porque es 
inestable. En construcción de carreteras, se requiere un porcentaje limitado pero suficiente de 
materiales finos y plásticos que cumplan la función de aglutinar para estabilizar la mezcla de gravas. 
Un buen afirmado para capa inferior, tendrá mayor tamaño máximo de piedras que en el caso de la 
capa de superficie y muy poco porcentaje de arcillas y de materiales finos en general. La razón de ello 
es que la capa inferior debe tener buena resistencia para soportar las cargas del tránsito y, además, 
debe tener la cualidad de ser drenante. 
 
5.1.1 Gradación de los materiales de la capa de afirmado. 
 
Existen pocos depósitos naturales de material que tiene una gradación ideal, donde el material sin 
procesar se puede utilizar directamente por lo que será necesario zarandear el material para obtener 
la granulometría especificada. En general, los materiales serán agregados naturales procedentes de 
excedentes de excavaciones o canteras o podrán provenir de la trituración de rocas y gravas o podrán 
estar constituidos por una mezcla de productos de ambas procedencias. 
 
Es recomendable que las piedras s tengan caras fracturadas o aristas y superficies rugosas. Su 
comportamiento es mucho mejor que la piedra lisa redondeada o canto rodado, dándole a la capa de 
afirmado resistencia y estabilidad bajo las cargas actuantes. 
 
Gravas procedentes de bancos que contienen piedras fracturadas naturalmente son consideradas 
como muy buenos materiales. En todo caso, se podrán obtener mejores resultados procesando el 
material por trituración. Esto significa que un buen porcentaje de las piedras tendrán caras fracturadas 
por proceso de la trituración, lográndose mejores propiedades de resistencia y estabilidad de la capa 
de afirmado. 
 
Es muy importante indicar que todas las gravas no son iguales, por lo que la calidad verdadera debe 
ser determinada efectuando ensayos y dosificaciones de los materiales que constituyen el afirmado. 
Esto asegurará que la dosificación puesta en obra sea la adecuada. 
Se distinguen cuatro tipos de afirmado y su espesor y aplicación estará en función del IMD, según el 
catálogo de revestimiento granular. 
 
La capa del afirmado estará adecuadamente perfilada y compactada, según los alineamientos, 
pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto. 
 
Afirmado tipo 1: Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por zarandeo, con 
un índice de plasticidad hasta 9. Excepcional mente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, previa 
justificación técnica. El espesor de la capa será el definido en el presente Manual para el Diseño de 
Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito. Se utilizará en las carreteras de bajo volumen de tránsito, 
clases T0 y T1, con IMD proyectado menor a 50 vehículos día. 
 
Afirmado tipo 2: Corresponde a un material granular natural o de grava seleccionada por zarandeo, 
con un índice de plasticidad hasta 9. Excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad hasta 12, 
previa justificación técnica. Se utilizará en las carreteras de bajo volumen de tránsito, clase T2, con IMD 
proyectado entre 51 y 100 vehículos día. 
 
Afirmado tipo 3: Corresponde a un material granular natural o grava seleccionada por zarandeo o por 
chancado, con un índice de plasticidad hasta 9. Excepcionalmente se podrá incrementar la plasticidad 
hasta 12, previa justificación técnica. Se utilizará en las carreteras de bajo volumen de tránsito, clase 
T3, con IMD proyectado entre 101 y 200 vehículos día. 
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Para cada tipo de afirmado le corresponderá una granulometría: 
 
 
 
Para el caso del porcentaje que pasa el tamiz 75 μm (Nº 200), se tendrá en cuenta las condiciones 
ambientales locales (temperatura y lluvia), especialmente para prevenir el daño por la acción de las 
heladas, en este caso será necesario tener porcentajes más bajos al porcentaje especificado que pasa 
el tamiz 75 μm (Nº 200), por lo que el proyectista especificará los porcentajes apropiados. 
 
Además, deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad: 
Desgaste Los Ángeles         : 50% máx. (MTC E 207) 
Límite líquido                        : 35% máx. (MTC E 110) 
CBR (1)                                : 40% mín. (MTC E 132) 
 
Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca (MDS) y una penetración de carga 
de 0.1” (2.5 mm). 
 
Muy importante es el índice de plasticidad que podrá llegar hasta un máximo de 12 y no debe ser menor 
de 4. La razón es que la capa de rodadura en su superficie necesita un mayor porcentaje de material 
plástico y las arcillas naturales le darán la cohesión necesaria y por lo tanto una superficie cómoda para 
la conducción vehicular. 
 
Esto puede ser crítico durante el período seco, pues necesitará riego de agua. En cambio, durante 
período húmedo, en la superficie pueden aparecer pequeñas huellas que después de la lluvia 
rápidamente se secarán y endurecerán, por efecto del sol y el viento. En cambio, si la capa de afirmado 
presenta una gran cantidad de finos plásticos, esta grava causará problemas si es que la humedad 
llega a este nivel pues esta capa inferior perderá resistencia y estabilidad, causando ahuellamiento 
profundo o la falla total de la capa granular de rodadura. 
 
En el caso de que se tuvieran materiales con índice de plasticidad fuera del rango 4-12%, se estudiará 
el empleo de un tratamiento superficial, como la imprimación reforzada bituminosa, estabilización con 
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cal, cemento, cloruros de sodio (Sal) o magnesio u otros estabilizadores químicos con la finalidad de 
mantener y/o prolongar la vida útil de la carretera. 
 
Para la dosificación y mezcla del material para afirmado, se tendrá como referencia y punto de partida 
las gradaciones que recomienda la especificación técnica EGCBT 2005, sección 302B. 
 
Es a partir de esta especificación que se efectúan los ensayos y dosificaciones hasta conseguir un 
material de afirmado de buena calidad. De ser el caso, se establecerán las diferencias que sustenten 
una especificación especial, como variante de la EG-CBT 2005, sección 302B. 
 
 
5.2 CARGA DE DISEÑO 
 
Para este fin se ha realizado el estudio de IMD durante dos semanas y por ende se tiene una referencia 
de los vehículos que transitan por la trocha carrozable llegando a la conclusión de que se utilizara un 
peso bruto máximo de 18 Tn. 
 
 
5.3 DISEÑO DE AFIRMADO 
El diseño de la estabilización se refiere a la determinación del espesor de la capa de afirmado 
estabilizado. La determinación del porcentaje óptimo debe direccionarse no sólo hacia el control de 
emisiones de polvo sino también a la durabilidad de la estabilización. existe un procedimiento para la 
determinación del espesor del afirmado óptimo, algunos estudios han realizado ensayos de CBR o de 
compresión incofinada para estudiar el comportamiento mecánico de este tipo de estabilizaciones. 
 
5.3.1 Características del material de afirmado 
 
Es importante considerar que la efectividad y el porcentaje óptimo de cloruro de calcio pueden variar 
dependiendo de las características del material a estabilizar. Por lo tanto, deben realizarse ensayos de 
laboratorio para determinar las características del material. Estos ensayos de laboratorio incluyen 
granulometría, límites de plasticidad. Para garantizar la durabilidad de la estabilización se requiere que 
el material a utilizar cumpla con las especificaciones técnicas para afirmados. El porcentaje de material 
de tamaño inferior al tamiz #200 en el material de afirmado incide en la compactación y resistencia de 
la estabilización, se recomienda limitar los contenidos mínimos y máximos de finos con el propósito de 
obtener buenos resultados en la estabilización. La Tabla 1 muestra las características recomendadas 
para el material a utilizar. 
 
Tabla 1. Características recomendadas para el material estabilizado 
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5.3.2 Diseño Del Espesor De La Capa De Afirmado 
 
Durante la revisión bibliográfica no fue posible encontrar un método específico para el diseño del 
espesor de afirmados, sin embargo, existen varios métodos para el diseño de espesores de afirmado. 
El método de diseño AASHTO simplificado para el diseño en vías con bajos volúmenes de tránsito 
puede ser usado para la determinación del espesor de la capa de afirmado. AASHTO presenta dos 
aproximaciones para el diseño de vías en afirmado, la primera está basada en nomogramas y la 
segunda basada en catálogos de diseño. La determinación del espesor de la capa de afirmado involucra 
el análisis de los factores que afectan la durabilidad de la misma. Los principales factores a considerar 
en la determinación del espesor de la capa de afirmado son el tránsito, las condiciones climáticas, las 
características mecánicas de la subrasante y del material de afirmado. 
El método de diseño AASHTO suministra correlaciones de CBR con el módulo resolviente y otros 
ensayos. Un aspecto a considerar cuando se utilizan este tipo de correlaciones con el CBR, por 
consiguiente, el estado de saturación del afirmado es una condición crítica en el momento de utilizar 
este tipo de correlaciones. Se recomienda utilizar el CBR saturado para este fin. 
El número de ESAL es un factor vital para la determinación del espesor de la estabilización y debe ser 
determinado de la mejor manera posible. Los conteos vehiculares son una muy buena opción en 
condiciones normales de uso de las vías. Para el caso de vías, en donde el tráfico depende de las 
actividades productivas, concentrando el uso de las vías en sectores específicos por épocas del año, 
por ejemplo, en épocas de cosecha, es importante considerar un análisis de uso de las vías, analizando 
los sectores de trabajo, las cantidades de carga transportada y la capacidad de los vehículos. Esto 
permite hacer un estimado del número de viajes y conociendo las características de los vehículos 
calcular el número de ESALs que transitan por la vía. 
 
5.3.3 Recomendaciones Para La Construcción 
 
La durabilidad de la estabilización depende de un buen proceso constructivo y de la calidad del material, 
es importante tener en cuenta que el material de afirmado por sí solo, debe cumplir con las 
especificaciones requeridas para tal fin, es una buena gradación y un adecuado porcentaje de finos 
con alguna plasticidad son características requeridas. Si se trata de una vía existente construida con 
materiales que no cumplen estas características, muy seguramente la estabilización de este material 
no será exitosa, en este caso se recomienda colocar una capa de material nuevo con buenas 
características. 
El estancamiento de agua en la superficie de la vía es la principal causa del deterioro. Se debe 
garantizar un buen bombeo lateral y unas condiciones de drenaje adecuadas a lo largo de la vía, Se 
debe realizar una escarificación de la superficie existente, Durante la escarificación se debe aplicar 
agua para evitar las emisiones de polvo, el humedecimiento previo del material es necesario para 
garantizar la penetración del producto. Se debe tener cuidado de no aplicar demasiada agua o de lo 
contrario se tendrán problemas en el momento de la compactación. Se recomienda mantener el material 
cercano a la humedad óptima de compactación durante la construcción. 
 
5.4 CALCULO DEL ESPESOR DEL AFIRMADO 
1.- MÉTODO DE PELTIER: 
La Fórmula Modificada de Ronald Peltier, la misma que se adecua mejor a las condiciones 
topográficas y medio ambiente de la sierra del Perú, tiene la expresión matemática siguiente: 
 
 
                                  »¼
º«¬
ª

 
5
)10/*5075(100(*
CBR
LogMWFE  
Donde: 
 
E   :  Espesor de Firme en cm. 
W  :  Carga por rueda en ton. 
M  :  Número promedio de camiones con tara superior a 1.5 ton. 
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F   :  Factor de Estabilidad =  Fh + Fe + Fa, en la que: 
Fh  :  Factor de helamiento (cambios súbitos de temperatura, etc). 
Fe  :  Factor de erosión (por lluvias, invasión de agua al firme, etc). 
Fa  :  Factor  abrasivo, por contacto directo de las llantas de los  vehículos.  
El periodo de diseño de la carretera es de 5 años; de los cuales 3 años para conservación 
mínima y hasta los 5 años con mantenimiento rutinario. La información básica para el cálculo del tráfico, 
se presenta en la página siguiente. Las tablas del método de Peltier para los componentes del factor 
de estabilidad son: 
 
Temperatura mínima:    t° MIN = 2 ºC   
Factor de helamiento:   Fh = 0.5 
Precipitación media anual:   PMA = 966.9     
Factor de erosión:    Fe = 0.2 
Peso por rueda:    P=9Tn/rueda  
Factor de abrasión:    Fa = 0.90 
Factor de estabilidad   F=1.6 
 
 
 
 
 
x Para el vehículo de diseño se considera una carga del eje posterior de 12 Tn que en los puntos 
críticos de la ruta por efecto de giro o frenado puede llegar a considerarse como carga por rueda. 
 
x El número promedio de camiones de 1.5Tn está representado por el EAL que de acuerdo al análisis 
de trafico que se adjunta es de:        
 
TABLA PARA CALCULO DE EE
FUENTE: MANUAL DE DISEÑO DE CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE BAJO VOLUMEN DE TRANSITO
ITEM 5.3.1 PAG. 97
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Reemplazando con estos datos se obtiene que los espesores para la capa de afirmado son: 
 
AUTOS 12 1.01225431 12 13 1 14 5,110 0.2451 1,252.00
PICK UP 1 1.01225431 1 1 0 1 365 0.2451 89.00
COMBI 0 1.01225431 0 0 0 0 0 0.2451 0.00
BUS 2E 0 1.03315439 0 0 0 0 0 3.9958 0.00
CAMION 2E 2 1.03315439 2 3 1 4 1,460 3.9958 5834.00
TOTAL 15 15 17 2 19 6,935 EAL = 7,175.00
EAL= 7.18E+03
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Parametro de diceño cantera 01 
 
 Carga por Rueda en ton. (P) 16  Tn. 
 Indice medio diario (IMD) 71  veh/dia 
 CBR promedio de canteras 41.4 %  
 
Espesor Total Del Firme 12.30 Cm. de espesor 
 
Parametro de diceño cantera 02 
 
 Carga por Rueda en ton. (P) 16  Tn. 
 Indice medio diario (IMD) 71  veh/dia 
 CBR promedio de canteras 43.5 %  
 
Espesor Total Del Firme 11.80 Cm. de espesor 
 
 
Redondeando obtenemos un Espesor de afirmado de cantera 01: 13.00cm. de espesor 
Redondeando obtenemos un Espesor de afirmado de cantera 02: 12.00cm. de espesor 
 
 2.-  METODO DEL MTC –  
Manual Para Diseño De Carreteras No Pavimentadas De Bajo Volumen De Transito. 
Para el dimensionamiento de los espesores de la capa de afirmado se adoptó como 
representativa la siguiente ecuación del método NAASRA, (National Association of Australian State 
Road Authorities, hoy AUSTROADS) que relaciona el valor soporte del suelo (CBR) y la carga actuante 
sobre el afirmado, expresada en número de repeticiones de EE: 
 
 
 
Donde: 
e     = espesor de la capa de afirmado en mm. 
CBR     = valor del CBR de la subrasante. 
Nrep     = número de repeticiones de EE para el carril de diseño. 
 
Considerando los siguientes valores: 
 
CBR = 24% 
Nrep.= 100,000 
 
Obtenemos en el ábaco un espesor de 16cm.,  
valor que es redondeado a 15 cm. 
 
3.- METODO DE PELTIER
5
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CONCLUSIONES. 
 
1. El pavimento afirmado del proyecto queda como sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
15 
Capa de Afirmado 
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CAPITULO VI 
EVALUACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA TROCHA CARROZABLE 
 
 
6.1 GENERALIDADES 
 
Seleccionada la ruta más conveniente por medio de los estudios de reconocimientos de ruta, se 
procede a efectuar inmediatamente los estudios preliminares. 
 
El mencionado estudio se realizó desde el rio retiro del Carmen como punto de inicio, pasando por los 
diferentes accesos a los tramos de los beneficiarios y como punto final en la carretera principal en el 
km. 7+226 como también los accesos a los beneficiarios en un total de 4+823.38 km. El objetivo 
principal de estos estudios es fijar en forma muy aproximada la poligonal base, que sirva de referencia 
para la poligonal definitiva. 
 
En este poligonal preliminar se han de fijar puntos tales como la ubicación de obras de arte en 
general, sumándose a estos los PI y puntos intermedios. También en estos estudios se toman los 
datos topográficos de una faja amplia del terreno, con el fin de confeccionar un plano a curvas de 
nivel, en el que se realizan las correcciones necesarias para la colocación del eje definitivo. 
 
6.2 ORDENES DE CONTROL TOPOGRÁFICO 
 
En un levantamiento topográfico se debe de realizar un control planimétrico y altimétrico de la 
poligonal utilizada. 
 
6.2.1 RED PLANIMETRICA 
 
Dentro de éste acápite es importante definir la categoría del levantamiento, para poder optar por un 
rango de precisión y en función a éste, elegir adecuadamente el tipo de instrumento que se debe utilizar. 
 
x PRIMER ORDEN. - Precisión suficiente para levantamientos de gran precisión, como puentes 
importantes, túneles largos y todas las estructuras de tamaño e importancia tal que justifiquen estudios 
geodésicos, preferentemente se emplea los métodos de repetición y reiteración; visuales tomadas 
cuidadosamente sobre tachuelas en las estacas o sobre el hilo de la plomada.  
El error angular permisible debe ser de 5”n, donde n es el número de lados, y el error lineal de cierre no 
debe exceder de 1/10 000. 
 
x SEGUNDO ORDEN.- Precisión suficiente en gran parte para trabajos de planos de población, 
levantamiento de líneas jurisdiccionales y comprobación de planos topográficos de gran extensión; los 
ángulos deben ser leídos  con una precisión de 15”;  el error  angular  de cierre es de 15”n   y el error  
lineal de cierre no debe exceder de  1/5 000. 
 
x TERCER ORDEN. - Precisión suficiente para la mayor parte de los levantamientos topográficos y 
para el trazado de carreteras, vías férreas etc, casi todas las poligonales con teodolito están 
comprendidos en este caso. Los ángulos se leen con apreciación a los 30”. Las visuales se dirigen a los 
jalones perfectamente verticales. Se desprecian las pendientes inferiores al 2%. El error angular de cierre 
no debe pasar de 30” n y el error lineal de cierre no debe exceder de 1/3 000. 
 
x CUARTO ORDEN. - Precisión suficiente para redes de apoyo y levantamientos a escala corriente. 
Los ángulos leídos en el teodolito han de ser con apreciación al minuto. Para pendientes superiores al 
3% se miden las distancias sobre el terreno y después se les aplica las correcciones correspondientes o 
se mide con la cinta mantenida horizontalmente y bajo tensión normal apreciada, mientras que las 
pendientes menores al 3% no se toman en cuenta. El error angular de cierre no debe exceder de 1’n y 
el error lineal de cierre no debe ser mayor de 1/1 000. 
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6.2.2 RED ALTIMETRICA 
 
Para el control altimétrico se tiene los siguientes grados de precisión dependiendo de 
categoría de la vía. 
 
a).- Nivelación de alta precisión (carreteras de 1ra y 2da categoría).  
  kEperm 008,0.          
   Donde: 
   E perm  = Error permisible en m 
   K     = Longitud nivelada en Km. 
  
b).- Nivelación de mediana precisión (carreteras de 3ra categoría). 
   kEperm 02,0.    
c).- Nivelación de baja precisión (trochas carrozables)     
    kEperm 10,0.   
 
6.3 TRABAJOS TOPOGRÁFICOS   
 
Los trabajos topográficos consisten en las diversas actividades que se realizan con la finalidad de 
obtener los datos necesarios de campo para luego procesarlos y obtener así los planos topográficos 
que reflejen el relieve del terreno, en el cual se realizará el trazo de la carretera.  
Para la optimización del uso de los equipos de topografía, se ha seguido el siguiente procedimiento en 
campo.  
En campo: 
x Reconocimiento de ruta. 
x Ubicación de puntos de paso obligado. 
x Trazo de la línea de gradiente. 
x Ubicación de PI(s). 
x Ubicación de BM(s) cada 500 m aproximadamente. 
x Ubicación de puntos para el levantamiento con Estación Total. 
x Levantamiento Topográfico con Estación Total Lectura de las coordenadas de PI(s), BM(s), y 
rellenos de la faja de terreno. 
En gabinete 
x Ubicación del eje preliminar y diseño en planta. 
x Formulación de la sección típica de la carretera. 
x Determinación de las secciones sobre el eje de la vía. 
x Calculo de los volúmenes de corte y relleno preliminares. 
x Ubicación de obras de arte y drenaje. 
x Determinación de los metrados preliminares. 
En campo 
x Replanteo del eje preliminar (T, PC, PT) y comprobación del diseño. 
x Ubicación de obras de arte y drenaje. 
x Evaluación del trazo y de ser necesario mejoramiento del diseño, con la reubicación de PI(s) y 
determinación de externarles. 
En gabinete 
x Reformulación del eje preliminar. 
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En campo 
x Replanteo del eje definitivo (T, PC, PT). 
x Levantamiento con estación total del eje definitivo, tomando también como puntos de relleno los 
ubicados sobre el eje cada 20 m. (opcional) 
x Nivelación cerrada del eje definitivo cada 20 m en tangente y cada 10 m en curvas. 
x Seccionamiento sobre el eje definitivo cada 20m en tangentes y cada 10 m en curvas. 
 
6.3.1   LINEA DE GRADIENTE. 
 
La línea de gradiente es la combinación altimétrica y planimétrica de series rectas que unen puntos 
adaptados al relieve del terreno.  
Una vez determinados los puntos de paso en base a un reconocimiento de trazo, con ayuda de un 
eclímetro o nivel de Abney y jalones fijados con una señal a la altura del observador, se procedió a 
estimar y ubicar la línea de gradiente más óptima, con la finalidad de agilizar el trazo preliminar, así 
como obtener información necesaria para lo cual se implementó la metodología de línea de Banderas, 
trabajo que se facilitó por información obtenida en el estudio de reconocimiento. 
El criterio para llevar la línea de gradiente se basó en función a las NPDC, para tramos en ascenso, 
mayores y menores a 3 000 m.s.n.m. se trabajó con una holgura de r 1%. Para los casos de curvas 
de volteo se consideró el radio mínimo extraordinario. 
En los sectores menos accidentados topográficamente se dio preferencia a las alineaciones rectas 
(tangentes grandes), siguiendo el rumbo dominante del trazo, en sitios accidentados u ondulados se 
hizo lo contrario, utilizándose tangentes menores con pendientes variables con el fin de sortear 
accidentes naturales para disminuir cortes o rellenos. 
Debido a que el terreno es de características accidentadas y teniendo la necesidad de obtener la 
pendiente más adecuada para ganar altura se realizaron varios tanteos hasta encontrar la más 
conveniente que podía alcanzar el punto inicial y final del trazo, ya que el trazo exige un ascenso 
continuo y obligado, además se tuvo puntos obligados de paso con el fin de mejorar el servicio de la 
carretera.  
Los criterios utilizados para llevar la línea de gradiente a través del terreno, estuvieron guiados a 
solucionar adecuadamente los problemas topográficos que se presentaban, con la finalidad de obtener 
los puntos de control y/o paso más importantes y estimar potenciales de canteras de material de 
préstamo. 
Luego de trazada la línea de gradiente más adecuada, se procedió a la ubicación de los posibles PI(s), 
realizando la numeración de cada uno, además se estimó la longitud de la externa respectiva.  
También se ubicaron y numeraron los BM(s), cada 500 m, fuera del área de influencia de las futuras 
obras a ejecutar y en el caso de los beneficiarios en cada inicio y fin de la trocha. 
Otro trabajo importante y esencial, es la ubicación de las estaciones desde donde se realizarán las 
lecturas con estación total. 
 
6.3.2   LEVANTAMIENTO EN PLANTA 
 
Luego de haber llevado la línea de gradiente, se ubica la poligonal de estudio para el levantamiento 
topográfico, teniendo como referencia la línea de banderas, también se realiza el estacado de los 
posibles y/o futuros PI(s). 
La faja del levantamiento topográfico es de 100 m de ancho en promedio, variando en función de las 
restricciones topográficas y las condiciones futuras de diseño (muros de contención y sostenimiento, 
estudios de estabilidad de taludes, y otras obras de arte).  
Los vértices de la poligonal han sido estacadas con elementos de 30 a 50 cm. y clavos de 3” con 
cabeza, para los terrenos en los que pueda hincarse y pintura esmalte de color naranja donde haya 
roca, indicando el nombre de cada vértice con letras del alfabeto, de modo que en el momento de 
realizar el levantamiento topográfico y el replanteo sea más fácil el identificarlos. 
Esta poligonal será rectificada en gabinete definiendo así la poligonal base preliminar.  
El levantamiento topográfico se realiza para dibujar a escala los planos en planta a curvas de nivel, 
perfil longitudinal, secciones transversales, para efectuar un metrado y presupuesto preliminar.  
El levantamiento topográfico tiene la finalidad de determinar la posición en el terreno del futuro eje, 
tanto en planta como en elevación, en este levantamiento se determinan las características físicas del 
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terreno, así como se ubican las progresivas donde se deberán construir alcantarillas, muros de 
contención, muros de sostenimiento, etc. 
El trabajo de campo fue realizado con una Estación Total ES – 50 TOPCON, cuyas características 
generales se describe más adelante. 
 
Trazado de eje. 
 
Concluido el trabajo de campo, dan inicio los trabajos en gabinete, para lo cual se ha hecho uso de 
software aplicado a topografía y carreteras, específicamente se utilizó el programa LAND 
DEVELOPMENT, el mismo que trabaja en entorno AUTO CAD 2015. 
La libreta de campo es vaciada de la memoria del aparato a la computadora, u ordenador para luego 
con el uso y bondades del programa reproducir el relieve del terreno, ubicar los puntos leídos y proceder 
al diseño armónico de la vía en estrecha concordancia con lo establecido en las Normas Peruanas para 
el Diseño de Carreteras. 
La combinación de la Estación Total y el Software aplicativo, permite la determinación de las 
coordenadas espaciales (X, Y, Z) de todos y cada uno de los puntos adoptados en el terreno. 
El software hace posible la ubicación y diseño del eje de vía, a partir del cual se obtiene el perfil 
longitudinal y secciones transversales. Luego de diseñada la sección tipo de la carretera, es posible el 
cálculo de los volúmenes de corte y relleno. 
El trazo comienza a la altura de la progresiva Km 00+000 de la Carretera Retiro del Carmen, Bateayoc 
y el rio Marampata, la que está referida a tres puntos estables e inmóviles, el primero en la esquina de 
una vivienda a 7,30 m en dirección NO, el segundo punto a 5,40 m en dirección S y el tercero ubicado 
también sobre un poste de concreto en dirección E a 10,45 m. 
La determinación de las coordenadas UTM del punto de inicio se realizó por dos métodos que fueron: 
1) Por lecturas directas en la Carta Nacional a una escala de 1:10,000 interpolando las 
coordenadas de un punto visible tanto en la carta nacional como en el terreno (solo como referencia). 
Con ayuda de un GPS La utilizada como base para la determinación (X, Y, Z) de las estaciones fue la 
obtenida con ayuda del GPS.  
 
Trabajos de replanteo en campo 
 
Posterior a los trabajos en gabinete se procede a replantear el eje de la vía en el terreno, actividad que 
se facilita por la colocación anterior de puntos de referencia como son PI(s), BM(s) y otros, a quienes 
se les identifica por su numeración y se les asigna su cota en forma visible. 
Los instrumentos para el replanteo del eje son: teodolito, nivel, miras, wincha, jalones, estacas, 
cordeles, pinturas en esmalte, etc.,  
Los trabajos de replanteo se iniciaron en el Km 00+000 y consistieron en plasmar en el terreno las 
características geométricas de los diseños realizados en gabinete, ubicando las progresivas cada 20 m 
en tangentes y cada 10 m en curvas, asimismo se determinaron los PC(s), PT(s), y demarcaron las 
curvas circulares. 
Con ayuda de un nivel se pueden realizar nivelaciones cerradas a fin de verificar la diferencia de cotas 
entre uno y otro BM y contrastarlos con los obtenidos por la estación total (actividad opcional). 
Concluidos los trabajos de replaneo se procede a evaluar el trazo en función a las alturas de corte, 
relleno, obras de arte, tipo de suelo o condiciones del talud, al escurrimiento de las aguas: Además de 
no ser necesaria modificación alguna se anotan todos los detalles inherentes al trazo y diseño de obras 
de arte. 
 
Rediseño geométrico del eje 
Los datos tomados en campo son vaciados al ordenador donde se define el eje de vía definitivo. 
 
Trabajos de campo finales 
 
Consiste en replantear el rediseño geométrico del eje. También se realizará el trabajo de nivelación a 
lo largo del eje, las características y definiciones serán establecidas en los ítems posteriores. 
 
Errores en la medición de Distancias. 
 
El instrumento opera con dos tipos de errores: Constante y Variable. 
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Constante:  Es un valor que no varia y es independiente de la distancia medida, la mayor parte de 
instrumentos tiene un error constante de r 3 mm, este valor es significativo en distancias cortas, por el 
contrario es despreciable para distancias largas. 
Variable: Es un valor proporcional a la distancia medida, se expresa en ppm (partes por millón): 
r
Km
mm
1
1
, significa que por cada kilómetro de distancia medida puede existir un error de r 1 mm. 
Este error variable es función de la precisión y temperatura, por lo que se recomienda ingresar dichos 
valores antes de realizar alguna medición, de este modo el equipo determinará un valor de ppm. 
 
Trabajo de Campo 
 
El trabajo con Estación Total en campo, determinó la ubicación de 04 estaciones que tuvieron como 
punto de referencia las coordenadas (x, y, z) del PI0 ubicado en el Km 0+000 (Sector Retiro del Carmen). 
 
Datos referenciales de errores: 
 
Estación   Valor de ppm Máx. dist. leída aprox. Máx. Error 
 
A   5.10   2.16 Km  11.01 mm 
B   6.12   1.45 Km   8.87 mm 
C   5.18   1.07 Km   5.54 mm 
D   5.55   0.35 Km   1.94 mm 
 
Como se observa, los máximos errores obtenidos no son representativos, están muy por debajo de los 
errores admitidos para levantamientos de tercer orden, por lo que se descarta la aplicación de métodos 
correctivos o de compensación. 
Conocidos los parámetros de error, se procedió a levantar la faja de terreno, considerando: los puntos 
de relleno, PI(s), BM(s), PPO, y lugares donde se construirían obras de arte. 
 
Determinación de Coordenadas UTM Con Uso de un GPS  
Con ayuda de un GPS Carmín 12, cuyas características generales han sido descritas, se procedió a la 
determinación de las coordenadas UTM del PI0 de la siguiente manera: 
Operación de Campo: 
Se Inicializa el receptor (navegador GPS), luego de encendido se procede a ubicarlo sobre el punto PI0, 
paralelamente a esta actividad se evalúa el número de satélites que responden a la señal emitida por el 
aparato, y se observan las fluctuaciones numéricas de las coordenadas, se espera el tiempo prudente y/o 
necesario hasta que las oscilaciones se estabilicen. 
Para el caso específico del punto en el Km 0+000, el navegador reconoció la señal de 06 estaciones 
satelitales de las cuales se procedió a sacar el promedio y se obtuvieron las siguientes lecturas. 
  
  COORDENADAS          NORTE                  ESTE  ALTITUD    
PI 0                      8596395.83       795915.56     1143.00 
 
Observación: 
 La precisión del GPS, obedece principalmente al número de satélites que reciben y emiten señal, 
el número mínimo recomendable es tres y la precisión oscila alrededor de los 2 m.  
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6.3.3 Secciones Transversales 
Una vez realizado el estacado y nivelado de la poligonal base se procedió a seccionar las estacas en 
los diferentes puntos para el primer tramo a cada lado del eje en un promedio de faja de 50 metros 
utilizando un eclímetro, dos jalones y una wincha de 50 metros. 
Estas secciones sirvieron de base para la información topográfica requerida para los estudios 
preliminares. En este seccionamiento se tomó en cuenta la clase de suelo así como el registro de las 
obras de arte. Del eje preliminar trazado en el plano se obtuvieron las secciones transversales en los 
PCs, Extérnales y PTs de cada curva en puntos notables y en puntos intermedios de tangentes mayores 
a 100 metros. 
De la línea de rasante elegida en el perfil longitudinal se obtuvieron las cotas razante en cada estaca, 
consiguiendo alturas de corte y relleno con las cuales se pudo elaborar las plantillas en cada sección 
transversal para las características de suelo. 
El objetivo del seccionamiento es la determinación de los volúmenes de corte y relleno en función de 
la cota rasante y la cota de terreno de cada estaca clasificándolos de acuerdo al tipo de terreno que 
existe para obtener el presupuesto. 
 
6.3.4 Determinación de las Coordenadas UTM 
Las coordenadas UTM del punto inicial de la carretera son de suma importancia ya que se enlaza con la 
poligonal permitiendo de esta manera tener todos los puntos del levantamiento en coordenadas UTM. 
Existen tres métodos de cálculo de coordenadas UTM de un punto en el terreno: 
 
1ro.- A partir de Puntos Geodésicos Conocidos.-  
Estos datos de coordenadas son proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional, y se encuentran 
ubicados en puntos estratégicos. 
Para la determinación de la coordenada de cualquier punto se requiere tener las coordenadas UTM de 2 
puntos por lo menos, para así poder calcular esta, por medio de funciones trigonométricas. 
 
2do.- Ubicando puntos notables en Cartas Nacionales. -  
Estos puntos pueden ser cimas de cerros conocidos, encuentro de ríos etc., los cuales son ubicados 
primeramente en las cartas nacionales para luego ubicarlos en el sitio, y a partir de estos poder calcular 
las coordenadas de otros puntos. 
 
3ro.- Utilizando GPS (Sistema de Posicionamiento Global).-   
Este sistema se basa en observaciones de señales transmitidas desde satélites. Estas señales se recogen 
en estaciones terrestres por receptores   en las cuales se miden los tiempos transcurridos durante el viaje 
de las señales del transmisor al receptor, de esta forma se pueden calcular la ubicación de las estaciones 
receptoras. 
 
4to.- Mediante observaciones astronómicas (Latitud y Longitud). -  
Este sistema se basa en observaciones estelares en los levantamientos de precisión ordinaria, cuando 
los ángulos se miden con teodolito. Las observaciones astronómicas principalmente usadas en 
Geodesia se refieren al Sol y a la estrella Polar, pero eso no indica que la teoría es la misma para una 
estrella cualquiera. Como nuestro hemisferio es austral nos referimos al Sol, indicando que las 
observaciones solares presentan sus limitaciones ya que no es lo mismo medir con la misma precisión 
el Sol que a las estrellas, pero como el Sol se puede observar a horas convenientes es suficiente para 
los levantamientos de mediana precisión. 
 
 
 
6.3.4.1 Coordenadas UTM (Universal Transversal De Mercator) 
 
Son coordenadas rectangulares planas, cuya proyección es sobre un cilindro que es tangente a la tierra. 
Es el sistema de coordenadas que figuran en las cartas nacionales y que físicamente existen en todo 
nuestro territorio nacional, a través de los puntos geodésicos.  
Sus especificaciones básicas son:  
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a) El globo terrestre está descompuesto en 60 zonas, cada uno con un ancho de 6°. El Cusco se 
encuentra en la zona 19. Fig. A.  
b) El origen de longitud está en el meridiano central de cada zona.  
c) El origen de latitud está en el Ecuador.  
d) La unidad de medida es el metro.  
e) Para el hemisferio sur, se utiliza un Norte Falso de 10’000,000 m. El hemisferio norte, 
empieza en cero metros.  
f) Para cada meridiano central de cada zona, se utiliza un Este Falso de 500,000 m. Fig. B.  
 
Las coordenadas UTM, permiten calcular rápidamente distancias y acimutes entre dos puntos sobre la 
superficie terrestre.  
Es un sistema aceptado por la mayoría de los países del mundo, y por conveniencia, la tierra está 
dividida en áreas geográficas de formas rectangulares a través de cuadriculas. Como método práctico, 
para evitar los números de muchas cifras y difíciles en las cuadriculas, se tiene un sistema numérico 
abreviado. Así, en los mapas aparecen números en tipos grandes y pequeños referentes a una 
cuadricula, donde los números pequeños indican las distancias de las cuadrículas mayores, y por 
cuestiones prácticas se obvian. 
 
6.3.5 Trabajos De Gabinete 
Habiendo concluido los trabajos de campo y teniendo la información necesaria para poder empezar los 
trabajos de gabinete, como son procesamiento de las libretas de campo, análisis y diseño de la 
poligonal de apoyo, perfiles, secciones transversales, etc. se siguieron los siguientes pasos: 
Como primer paso se procesaron los datos obteniéndose la geometría en planta de la poligonal, 
hallándose los azimuts de los lados y las coordenadas relativas de los diferentes puntos, así como las 
cotas de las estaciones y estacas que resultaron de la libreta de levantamiento general comprobándose 
que estén dentro del margen de los errores permisibles. 
Teniendo los azimuts de los lados de la poligonal abierta y las respectivas cotas (obtenidas de la 
nivelación), se procesaron los demás datos del levantamiento taquimétrico, calculando las 
coordenadas de los demás puntos. 
Con los datos calculados, teniendo todas las coordenadas se procedieron a dibujar los respectivos 
planos en planta del levantamiento mediante la utilización del programa LAND DEVELOPMENT, este 
plano nos sirvió para plantear el trazo definitivo y su posterior replanteo en campo. 
Teniendo los planos en planta se procedió a la elección de la velocidad directriz y por consiguiente 
todos los datos de diseño necesario para luego plantear el eje definitivo. 
      
6.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 
6.4.1 Clasificación 
1).- De acuerdo a las Normas Peruanas para el Diseño de Carreteras, se clasifican a las vías según su 
jurisdicción y por su servicio: 
 
a). - Por su JURISDICCIÓN las carreteras son clasificadas de la siguiente forma: 
Sistema Nacional 
Sistema Departamental 
Sistema Vecinal 
El presente proyecto corresponde dentro de esta clasificación al Sistema Vecinal, debido a que 
la carretera proyectada unirá las comunidades de Retiro del Carmen con Quebrada Honda del 
Distrito de Yanatile con la Provincia del Calca. 
  
b). - De acuerdo al SERVICIO que prestan las carreteras se clasifican en: 
Carreteras Duales: Para IMD mayor de 4 000 vehículos por día. 
Carreteras de Primera Clase: Para IMD comprendido entre los 2 000 y 4 000 vehículos por día. 
Carreteras de Segunda Clase: Para IMD comprendido entre los 400 y 2 000 vehículos por día. 
Carreteras de Tercera Clase   : Para IMD hasta 400 vehículos por   día. 
En el presente capitulo se obtuvo un IMD proyectado de 71 vehículos diarios, en consecuencia, nuestra 
vía corresponde a una carretera de TERCERA CLASE.  
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 87 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
La importancia de la vía radica en la interconexión del distrito de Yanatile y la provincia de Calca y/o 
Quillabamba 
. 
2).- Según las normas para el Diseño de Caminos Vecinales las vías se clasifican como sigue: 
 
¾ Caminos Vecinales (CV-1):  Para tráfico de diseño con IMD entre 100 y 200 veh/día 
¾ Caminos Vecinales (CV-2):  Para tráfico de diseño con IMD entre 30 y 100 veh/día 
¾ Caminos Vecinales (CV-3):  Para tráfico de diseño con IMD hasta 30 veh/día 
¾ Trochas carrozables (CV-4): Sin IMD definido. 
 
El índice de nuestro proyecto es de 13 veh/día en consecuencia nuestra vía   corresponde a Camino 
Vecinal tipo (CV-1). 
 
6.4.2 Derecho de Vía 
 
Es la franja de terreno dentro de la cual se encuentra la carretera o sus obras complementarias, y cuya 
propiedad corresponde al Estado. 
En el caso de nuestro proyecto, la vía atraviesa en su mayoría terrenos eriazos, propiedad de 
comunidades campesinas que son directamente beneficiadas, las cuales están dispuestos a ceder 
parte de sus terrenos para la construcción de la vía. Los comuneros también están dispuestos a ceder 
los terrenos de cultivo que se ven afectados por la construcción de la carretera. 
En la comunidad de Retiro del Carmen la carretera atraviesa por la vía principal, donde no se tienen 
problemas de derecho de vía. 
 
6.4.2.1 Ancho Del Derecho de Vía 
 
El derecho de vía o faja de dominio es la franja de terreno dentro de la cual se encuentra la carretera y 
sus obras complementarias y cuya propiedad corresponde al estado. Así mismo se extenderá hasta 5 
m más allá del borde de los cortes, del pie de los terraplenes o del borde más alejado de las obras de 
drenaje que sea necesario construir. 
Según la zona se tiene los siguientes anchos mínimos: 
 
En Zona Urbana. - El ancho necesario no será menor de 10 metros, es decir 5 metros a cada lado del 
eje de la carretera. 
En Zonas de Cultivo. - El ancho requerido no será menor de 15 metros, es decir 7.50 metros a cada 
lado del eje de la carretera. 
En Terrenos Eriazos o Zona de Montaña. - El ancho requerido será de 20 metros, es decir 10 metros 
a cada lado del eje de la carretera. 
 
Mayor Ancho. - En cualquier caso, el Derecho de Vía se extenderá hasta 5 metros más allá del borde   
de los cortes, del pie de los terraplenes, o del borde más alejado de las obras de protección o de drenaje 
que sea necesario construir. 
Teniendo presente la propiedad por donde atravesará la carretera, el ancho no será menor de: 20 m. 
de ancho en zonas en que sea necesario adquirir el terreno por ser de propiedad privada. 
  
6.4.2.2 Zonas de Propiedad Restringida 
 
A cada lado de la franja que constituye el Derecho de Vía, se delimitará una Zona de Propiedad 
Restringida, de 10 metros de ancho, la cual podría ser utilizada por sus propietarios, bajo condición de 
que no ejecuten construcciones de carácter permanente en ellas. 
En las Zonas Urbanas no será necesario establecer esta área de propiedad restringida. 
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6.4.3 Velocidad Directriz 
 
La velocidad directriz es la escogida para el diseño de la carretera, considerado como la máxima 
velocidad con que un conductor puede conducir su vehículo en circunstancias favorables y con segu-
ridad. 
Por otro lado, la velocidad directriz será, la que norme todos los parámetros de diseño tales como el 
alineamiento horizontal y vertical, distancias de visibilidad, peralte, radios mínimos e indirectamente 
tiene influencia en otros parámetros relativos al ancho de calzada, bermas, etc. 
En la elección de la velocidad directriz intervienen fundamentalmente la topografía del terreno y el tipo 
de carretera que a su vez depende del volumen y tipo de tráfico.  
 
La N.P.D.C. presenta el siguiente cuadro: 
 
 
 
CUADRO 5.1 
 
TIPO DE VIA LLANA ONDULADA ACCIDENTADA 
1ª 
2a 
3a 
4a 
     100 
      80 
      50 
      30 
60 
45 
35 
25 
45 
30 
25 
20 
    FUENTE: NPDC 
  
Considerando que la topografía que presenta el terreno del proyecto es accidentada y con 
ondulaciones, asumimos el valor de 25 Km/h como velocidad directriz. 
 
6.4.4 Radios Mínimos 
 
De acuerdo al análisis efectuado en el estudio preliminar, considerando los factores   como son: velocidad 
directriz, topografía del terreno, peraltes, coeficientes de fricción; se determinó el radio mínimo de curvatura, 
además comparando con las N.P.D.C. adoptamos las siguientes dimensiones: 
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Radio mínimo normal  30 metros 
Radio mínimo excepcional  15 metros 
     
Cabe destacar que estas dimensiones mínimas serán correspondientes al límite de seguridad contra el 
deslizamiento y el vuelco lateral. 
 
6.4.4.1 Estudio Del Radio Mínimo 
 
6.4.4.1.A Factores Que Influyen En El Trazado De Curvas: 
 
1. Visibilidad de parada 
 
El radio de la curva debe ser tal que por lo menos exista la visibilidad de parada. Lograr esto en curvas de 
volteo resulta antieconómico por el gran movimiento de tierras debido a la agreste topografía del país; para 
evitarlo, se da el radio mínimo, impuesto además por la estabilidad de la marcha, y se obtiene la visibilidad 
mediante banquetas, terreno extraído de la parte interior de la curva. 
 
2. Calculo del radio por razón de estabilidad  
 
Cuando el vehículo marcha en recta, las fuerzas que actúan sobre él: son la inercia, el peso y las reacciones 
del terreno (normales debida al rozamiento por rotación). 
Al entrar en una curva se presenta la fuerza centrífuga que origina dos peligros para la estabilidad del 
vehículo en marcha, el peligro de deslizamiento transversal, si el coeficiente de rozamiento no es el 
suficiente para que P P > Fc, y el peligro de vuelco si Fc.aG>P.aA, ambos pueden evitarse peraltando la 
curva, dando al plano AB de la calzada una inclinación D, vamos a ver cuáles son las condiciones de 
equilibrio del vehículo en camino horizontal y con peralte cuando la curva tiene un radio R y V es la 
velocidad. 
 
Fuerza solicitante : 
Componente paralela al plano de la calzada de la fuerza centrífuga = FcosD. 
 
 
 
Fuerza resistente: 
Componente paralela al plano de la calzada del peso del vehículo .... PsenD 
Reacción del rozamiento transversal por rotación...P(FsenD + PcosD). 
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  La condición de equilibrio será:  FCOS PSEN FSEN PCOSD D P D D    
 El radio mínimo en función al peralte, velocidad directriz y el coeficiente de fricción, según 
las NPDCV es el siguiente; 
)(128
2
fp
VdR   
 Donde: 
  R:    Radio. 
  Vd: Velocidad Directriz 
  p:    Peralte. 
  F:    Coeficiente de fricción lateral. 
 
3. Coeficiente de fricción 
 
Es un valor variable que indica la resistencia que ofrece la superficie del pavimento evitando que las 
llantas del vehículo se deslicen lateralmente por efectos de la fuerza centrífuga. Depende 
principalmente del área y de la rugosidad de las superficies en contacto. 
 
 
Velocidad (km/h) Coeficiente de Fricción lateral 
afirmado 
Vd >50 0,20 
35 a 45 0,23 
Vd < 25 0,28 
FUENTE: NPDCV 
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4. Peralte  
 
Adoptamos el máximo de la N.P.D.C. para radios mínimos excepcionales e igual a 10%. Con todas estas 
consideraciones realizamos los cálculos correspondientes en el cuadro  
 
CUADRO 5.2 
RADIO MINIMOS OBTENIDOS PARA VEHICULO DISEÑO 
 
VELOCID. f PERALTE RADIO 
30 
25 
20 
0.28 
0.28 
0.28 
10% 
10% 
10% 
18.50 
12.85 
8.22 
 
6.4.4.2 Radio de Giro Mínimo Para el Vehículo 
 
Las características y dimensiones del vehículo tienen importancia en el radio de giro; para el caso de 
la sobre carga de diseño su longitud del vehículo es de aproximadamente de 12.30 m y para este 
vehículo necesitamos un radio de giro de 10,00 m. En nuestro caso, el radio mínimo de proyecto es de 
15 m siendo este valor mayor al radio mínimo calculado con la velocidad directriz, peralte y coeficiente 
de fricción; así como los valores mínimos estipulados en las NPDCV 
En el presente proyecto se han utilizado radios mínimos de 15 metros en las curvas de volteo para 
evitar mayor corte de terreno.  Estos radios han sido planteados en laderas, por esta razón, en estos 
lugares se observan los cortes de terreno más altos del proyecto. 
Estos radios mínimos cumplen con los requisitos mínimos planteados por las Normas Técnicas para el 
Diseño de Caminos Vecinales.  
Es necesario señalar que el radio mínimo de viraje para nuestro vehículo tipo es de 12,85 m. En el 
cuadro 5.2 se observa el cálculo de los radios mínimos en función al peralte, velocidad directriz y 
coeficiente de fricción, cumple con el radio mínimo de nuestro proyecto. 
 
6.4.5 Pendientes 
 
El empleo de pendientes está en base a las alturas sobre el nivel del mar, para nuestro proyecto que 
se encuentra comprendido entre los 1140 a 1700 m.s.n.m. tendríamos los siguientes valores según las 
NPDCV. 
 
Pendiente Mínima...........................................0,5 % 
Pendiente Máxima normal..............................6,0 % 
Pendiente Máxima Excepcional......................7,0 % 
 
En el proyecto cumplimos con los mínimos y máximos excepcionales estipulados en las NPDCV. 
Respecto a la longitud mínima de un tramo con una pendiente dada las normas para el diseño de 
carreteras vecinales del MTC lo establecen en 160 m. 
Las pendientes de las carreteras son impuestas muchas veces por la configuración del terreno, 
dependen de las diferencias de altura que hay que vencer y de las distancias que hay entre los puntos 
que se trata de unir. Existen ciertos límites que no se deben exceder por la seguridad del tránsito siendo 
estas: 
En el caso de ascenso continuo y cuando la pendiente sea mayor del 4%, se proyectará más o menos 
cada 3 Km. un tramo de descanso de una longitud no menor de 500 metros con pendiente no mayor 
del 2,5 %. 
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CAPITULO VII 
 
HIDROLOGÍA, DRENAJE Y OBRAS DE ARTE   
 
7.1.- GENERALIDADES 
 
El objetivo del drenaje en carreteras consiste en poder evacuar y reducir al máximo posible la cantidad 
de agua que de una u otra forma llega al mismo. El drenaje es un factor muy importante en el diseño 
de una carretera, ya que de este estudio dependerán los gastos de mantenimiento y conservación de 
la carretera. 
El estudio del drenaje de un camino debe de iniciarse desde la ubicación del trazo con el fin de no tener 
que confrontar posteriormente problemas difíciles de drenaje, se tomará también en cuenta al ubicar la 
rasante en el perfil y por último se tendrá presente en el diseño de la sección transversal al proyectar 
las dimensiones de las cunetas. 
Para el diseño de las estructuras de drenaje tiene una gran importancia la estimación de la magnitud y 
frecuencia de los volúmenes máximos de descarga para poder calcular el área de desembocadura 
requerida. De los objetivos generales enunciados anteriormente se deduce que es necesario estudiar 
dos clases de drenaje: drenaje superficial que se encarga de aguas de escorrentía y drenaje 
subterráneo o sub drenaje que se encarga de aguas subterráneas, estos dos tipos de drenaje son muy 
importantes para la defensa de la estructura de la carretera. 
 
7.2.- ESTUDIOS HIDROLÓGICOS 
 
La hidrología se centra en el análisis y evaluación de los problemas que originan la presencia de las 
aguas superficiales y subterráneas en la proyección de las principales estructuras a fin de dar 
soluciones más convenientes acordes a la realidad del proyecto. 
Los estudios hidrológicos parten de registros meteorológicos de las estaciones cercanas a la zona del 
proyecto, para luego con apoyo de la estadística determinar su consistencia y así poder obtener las 
precipitaciones medias, escorrentía e intensidades máximas para diferentes periodos de retorno, 
datos necesarios que nos permitirán diseñar las obras de arte y drenaje respectivas. 
 
7.2.1.- INFORMACIÓN METEREOLOGICA 
 
Para el desarrollo del presente capítulo será necesario contar con información adecuada, para ello se 
recurrió a entidades que se encargan del muestreo y registro de los diferentes acontecimientos 
meteorológicos. La calidad de esta información garantiza la confiabilidad de los estudios que serían 
realizados utilizando criterios contemporáneos. 
La red hidrometeorológica en la zona de estudio está conformada por las estaciones de Kayra, y de 
Perayoc. 
 
Para el análisis de la precipitación media en la zona del proyecto se utilizaron los registros históricos 
de precipitaciones medias mensuales de las estaciones meteorológicas más cercanas, de altitud similar 
y de mayores años de registro. (Ver cuadro 6.1). 
             
 Cuadro 7.1: Estaciones Meteorológicas Analizadas 
 
Nombre
. 
Departamento Provincia Distrito Coordenadas Altitud 
m.s.n.m. 
Años de 
Registro 
Granja  
Kayra 
Cusco Cusco San 
Jerónimo 
 Latitud    13° 34’  
 Longitud 71° 54’ 
3219 1965-2000 
 
Perayoc Cusco Cusco Cusco  Latitud    13° 13’  
 Longitud 71° 58’ 
3385 1965-2000 
FUENTE: SENAMHI - CUSCO 
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La ubicación de las estaciones meteorológicas y los registros históricos o registros de precipitaciones 
medias mensuales de las estaciones mencionadas se pueden observar en los siguientes cuadros: 
 
 




 






  




CROQUIS DE UBICACIÓN Y ALTITUD DE LAS ESTACIONES UTILIZADAS
)

 


 
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CUADRO 7.2 
 
 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1965 106.4 154.3 147.1 81.9 11.6 0.0 4.2 5.2 43.8 37.1 60.5 185.4 837.5
1966 141.3 195.3 89.6 17.3 21.8 0.0 0.0 1.1 42.4 85.9 58.5 47.8 701.0
1967 65.8 114.4 128.4 15.6 3.3 0.4 12.9 31.5 26.4 72.6 72.6 135.5 679.4
1968 170.4 135.2 69.8 25.7 1.4 5.2 39.2 6.9 20.6 32.9 94.4 88.1 689.8
1969 199.8 116.1 107.0 18.8 0.3 3.4 10.2 0.3 16.8 27.9 73.9 86.6 661.1
1970 150.0 97.4 94.9 95.6 5.3 6.0 6.6 2.4 43.4 37.4 34.4 213.6 787.0
1971 130.0 128.3 92.7 38.1 1.7 1.5 0.3 8.1 0.0 53.2 44.4 147.6 645.9
1972 169.9 74.7 58.4 40.7 0.8 0.0 9.3 20.5 37.5 5.5 67.6 102.9 587.8
1973 228.6 137.8 141.8 96.9 18.1 0.0 10.8 15.9 6.6 29.9 101.8 91.6 879.8
1974 130.4 228.8 130.0 61.6 15.8 14.3 3.1 37.0 21.9 45.6 45.2 121.4 855.1
1975 119.7 159.7 107.5 71.0 30.3 1.4 0.0 0.1 40.5 48.2 42.1 152.2 772.7
1976 158.1 73.7 155.7 48.2 22.9 7.1 0.9 9.0 59.0 15.5 56.2 103.0 709.3
1977 104.3 241.5 80.8 60.9 3.9 0.2 0.2 2.7 39.1 65.1 170.8 66.7 836.2
1978 249.4 63.6 83.5 37.5 6.7 0.0 1.0 0.0 12.7 9.7 161.2 124.3 749.6
1979 165.0 128.8 170.1 36.9 21.5 0.0 5.9 17.3 12.4 22.6 131.7 137.3 849.5
1980 97.9 141.7 96.9 34.1 7.4 2.1 2.4 0.4 7.7 96.2 66.6 67.5 620.9
1981 218.1 73.0 119.2 69.2 0.6 4.2 0.0 12.4 46.7 105.0 112.1 133.9 894.4
1982 205.9 118.7 159.5 67.9 0.0 1.4 3.8 9.8 58.0 68.0 171.9 150.4 1015.3
1983 154.3 96.4 60.8 23.8 8.6 36.1 0.7 0.0 2.3 37.5 60.4 172.4 653.3
1984 219.9 172.8 88.6 82.1 0.2 6.8 0.2 19.3 21.3 126.1 82.6 110.2 930.1
1985 121.9 143.0 123.5 64.2 19.1 17.9 3.1 6.1 39.1 70.3 128.1 146.4 882.7
1986 103.2 114.1 154.8 95.4 6.8 0.0 3.3 10.6 10.8 35.6 115.1 82.5 732.2
1987 311.6 106.0 81.2 35.1 5.9 13.6 14.2 0.0 13.0 60.5 121.2 164.9 927.2
1988 228.8 144.5 250.5 40.9 4.0 0.0 0.0 0.0 19.4 37.9 57.7 154.5 938.2
1989 213.4 147.4 198.5 54.7 4.1 14.9 0.0 6.3 15.5 92.8 72.4 72.5 892.5
1990 309.4 89.4 62.5 105.9 11.8 33.7 0.0 6.8 18.3 105.9 109.1 105.7 958.5
1991 117.1 236.4 152.0 44.8 14.1 7.9 1.0 0.0 31.6 116.6 104.8 116.2 942.5
1992 154.8 142.1 95.8 18.5 1.0 8.5 21.5 33.5 9.1 68.7 124.9 66.8 745.2
1993 251.9 123.2 142.8 34.5 3.4 0.0 1.6 22.7 6.9 132.7 100.9 220.0 1040.6
1994 196.3 220.9 232.6 60.5 15.2 0.0 0.0 0.0 21.0 44.5 64.2 165.0 1020.2
1995 127.0 90.6 137.9 26.1 1.7 0.3 3.1 0.0 52.0 20.1 27.5 124.0 610.3
1996 169.0 87.4 48.6 28.9 9.7 0.0 0.0 9.8 16.0 61.2 66.0 168.0 664.6
1997 137.2 140.7 145.7 70.9 3.2 0.0 0.0 11.1 13.4 35.5 138.4 178.7 874.8
1998 155.3 173.2 54.3 34.8 3.8 3.4 0.0 6.2 2.2 84.9 70.6 69.4 658.1
1999 162.0 96.7 104.0 50.7 10.2 6.0 0.0 0.0 57.9 24.8 52.7 119.2 684.2
2000 234.9 117.1 113.1 8.4 1.8 3.5 2.4 6.7 24.6 53.0 53.8 90.7 710.0
MEDIA 171.6 134.0 118.9 49.9 8.3 5.6 4.5 8.9 25.3 57.4 86.6 124.5 795.5
D.S. 58.0 46.5 47.3 25.9 7.8 8.7 7.8 10.0 17.2 33.4 38.6 43.0 129.6
C.V. 0.3 0.3 0.4 0.5 0.9 1.6 1.7 1.1 0.7 0.6 0.4 0.3 0.2
MAX 311.6 241.5 250.5 105.9 30.3 36.1 39.2 37.0 59.0 132.7 171.9 220.0 1040.6
MIN 65.8 63.6 48.6 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 27.5 47.8 587.8
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Cusco
ESTACION: "Perayoc" LATITUD  :
PREC. MEDIA MENSUAL (mm) LONGITUD  : 71°   58' PROVINCIA :
13° 13' DISTRITO :
ALTITUD  : 3385 DEPART. Cusco
Cusco
HISTOGRAMA
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CUADRO 7.3 
 
 
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL
1965 101.8 100.5 112.4 88.0 5.8 0.0 0.4 1.0 29.6 58.3 42.5 153.0 693.3
1966 118.9 171.2 79.9 18.3 19.8 0.0 0.0 1.7 31.9 59.7 65.2 71.4 638.0
1967 59.1 118.4 140.3 19.0 1.8 0.6 11.0 19.0 32.8 70.9 57.2 125.6 655.7
1968 149.4 106.6 84.5 34.6 6.3 5.3 30.9 8.6 16.3 84.6 86.7 54.4 668.2
1969 144.4 77.8 88.1 16.8 2.9 3.3 7.2 3.9 22.8 29.8 54.7 72.9 524.6
1970 170.6 92.6 132.5 86.1 2.3 1.0 3.7 3.4 42.1 46.1 48.2 177.4 806.0
1971 128.9 161.6 83.6 40.0 1.5 0.1 0.0 5.7 3.5 55.7 51.0 127.5 659.1
1972 192.1 66.8 57.2 29.7 3.4 0.0 6.5 27.3 12.2 7.9 50.2 100.2 553.5
1973 221.3 120.9 99.6 75.2 14.0 0.0 9.1 11.8 14.5 65.1 88.8 96.5 816.8
1974 102.5 157.7 121.5 34.5 3.6 8.2 1.0 34.6 5.9 43.3 60.9 108.0 681.7
1975 124.7 131.0 55.3 66.8 22.5 0.7 0.3 0.6 51.1 47.5 51.0 170.1 721.6
1976 119.6 83.1 123.1 42.9 13.0 8.7 0.7 2.5 26.8 25.3 47.8 66.8 560.3
1977 116.7 122.8 69.3 47.6 7.9 0.0 4.4 0.0 29.9 65.0 71.5 78.0 613.1
1978 175.4 106.1 88.5 48.7 11.4 0.0 3.4 0.0 13.7 12.3 86.7 117.9 664.1
1979 101.1 131.6 108.8 46.8 6.2 0.0 0.9 8.1 11.5 18.4 85.6 81.8 600.8
1980 106.2 126.4 135.0 23.2 3.7 0.0 5.3 1.0 12.6 62.9 60.2 83.1 619.6
1981 225.4 80.8 124.4 56.9 1.8 3.9 0.0 9.8 45.9 108.9 120.8 144.3 922.9
1982 178.9 115.5 143.1 58.8 0.0 9.2 3.4 4.9 14.0 37.9 122.5 98.6 786.8
1983 128.4 84.0 54.5 29.8 3.4 6.2 0.5 0.9 5.5 26.0 44.3 100.5 484.0
1984 198.6 142.4 71.0 82.8 0.0 1.3 1.3 11.4 4.2 114.6 69.4 103.1 800.1
1985 129.1 119.4 74.2 33.2 15.6 11.6 0.9 0.0 43.3 60.8 116.5 122.4 727.0
1986 76.3 86.2 125.7 65.5 6.2 0.0 1.8 4.2 7.5 17.3 69.6 102.7 563.0
1987 223.3 88.4 48.6 13.1 2.1 1.3 9.2 0.0 8.2 26.5 101.8 107.6 630.1
1988 163.8 84.3 166.5 108.9 4.6 0.0 0.0 0.0 9.9 36.2 47.6 113.7 735.5
1989 151.4 126.8 119.3 39.6 9.4 9.1 0.0 6.1 30.7 48.7 60.7 88.5 690.3
1990 168.0 90.4 60.7 47.4 7.5 32.0 0.0 5.8 12.8 73.7 93.8 66.5 658.6
1991 90.1 163.6 105.1 49.6 11.0 5.1 1.5 0.0 21.4 49.3 72.2 112.0 680.9
1992 107.1 102.4 104.0 14.9 0.0 19.4 0.0 21.4 8.0 50.7 83.8 58.2 569.9
1993 206.7 104.5 76.2 19.6 46.6 0.0 2.7 6.9 18.0 46.2 111.9 201.5 840.8
1994 177.2 163.9 173.9 45.5 11.8 0.0 0.0 0.0 25.7 40.2 40.5 116.6 795.3
1995 122.2 94.8 94.4 17.8 0.0 0.0 0.6 1.2 28.8 26.7 70.2 102.6 559.3
1996 131.9 98.0 70.5 32.3 11.0 0.0 0.0 6.3 19.6 58.4 49.0 133.2 610.2
1997 123.3 127.7 104.8 31.0 4.8 0.0 0.0 7.1 12.3 44.4 200.4 148.4 804.2
1998 116.3 139.3 68.9 31.0 1.6 1.9 0.6 1.6 6.8 38.3 45.2 58.9 510.4
1999 90.2 91.5 92.0 42.0 42.8 1.3 3.4 1.0 43.1 18.4 39.7 119.5 584.9
2000 202.3 96.4 97.6 10.5 2.3 0.0 0.0 4.0 25.9 50.3 63.4 90.7 643.4
MEDIA 134.7 113.2 98.8 43.0 8.6 3.6 3.1 6.2 20.8 48.0 73.1 107.6 668.7
D.S. 43.8 27.7 31.5 23.7 10.5 6.6 5.6 8.0 13.2 24.1 32.3 34.4 103.4
C.V. 0.3 0.2 0.3 0.6 1.2 1.8 1.8 1.3 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2
MAX 225.4 171.2 173.9 108.9 46.6 32.0 30.9 34.6 51.1 114.6 200.4 201.5 922.9
MIN 59.1 66.8 48.6 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 7.9 39.7 54.4 484.0
N 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ESTACION: "Kayra" LATITUD     : 13°  34' DISTRITO   : San Jeronimo
ALTITUD     :  3219 DEPART. Cusco
PREC. MEDIA MENSUAL (mm) LONGITUD  : 71°   54' PROVINCIA : Cusco
HISTOGRAMA
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 7.2.2 Análisis De Los Datos Pluviométricos 
 
Las precipitaciones en altura de agua medidas con pluviómetros varían de un lugar a otro y en un mismo 
lugar, de un tiempo a otro. Estas medidas constituyen un conjunto   numeroso de datos, que es 
necesario analizar y sintetizar en unos pocos valores más manejables y fáciles de utilizar en proyectos 
hidráulicos.           
                                                                                                                                                                              
Para analizar la información meteorológica se sigue el siguiente proceso: 
1.- Análisis de saltos en los registros. 
2.- Análisis de consistencia y estimación de datos faltantes 
3.- Relleno y extensión de datos faltantes   
 
Análisis De Saltos 
El análisis de saltos en los registros meteorológicos es un procedimiento gráfico (Histograma), que nos 
permite verificar los errores de lecturas, así mismo nos visualiza el promedio y sobre todo el periodo 
referencial de las máximas tormentas para nuestro caso.  
El análisis para los registros de precipitaciones medias mensuales de las estaciones analizadas se 
realiza graficando un histograma de precipitaciones colocando los años registrados en las abscisas y 
los registros mensuales en las ordenadas. 
 
7.2.3 Análisis de Consistencia y Estimación de Datos Faltantes. 
 
El análisis de Consistencia es un procedimiento gráfico o estadístico para poder determinar las 
condiciones de un registro, la forma de detectar es mediante la realización de una Curva Doble Másica 
que consiste en representar gráficamente la recta que se forma cuando se tiene en las ordenadas los 
valores acumulados de precipitaciones medias anuales de las estaciones en estudio, y en las abscisas 
el promedio de los valores acumulados de las estaciones índice. 
Los cambios o quiebres en el gráfico de la curva másica si no persisten por más de 5 años no se 
consideran, ya que los quiebres cortos se deben a la variabilidad inherente a los datos hidrológicos. 
Para realizar el análisis de consistencia previamente se deben de completar los datos faltantes. En 
nuestro caso este análisis se realizó por el método de los promedios, con referencia a la estación 
Índice de Perayoc.  
 
* METODO DE LOS PROMEDIOS. - En este método de relleno provisional se debe de tener cuidado 
en calcular los valores medios para un periodo común de registros, es decir la precipitación px en la 
estación x será igual a: 
 
                               
A
ApXXp .*.   
 
Donde: 
A     =    Promedio de las precipitaciones en la estación índice. 
 
p.A   =   Precipitación en la estación índice, correspondiente al año que falta. 
 X    =  Promedio de las precipitaciones en la estación faltante. 
 
Para el análisis de consistencia de los registros para el presente proyecto se completaron los datos 
tomando como estaciones índices las de Kayra y Perayoc ya que estas presentan un registro de datos 
completos y son las más cercanas.  Para el relleno de los datos faltantes se utilizó el método de los 
promedios. Cabe mencionar que para completar los datos con este método se ha sacado el promedio 
tomando en cuenta las estaciones índices, y la precipitación de la estación en estudio será el promedio 
de los resultados obtenidos de cada estación índice. 
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Extensión de Datos 
 
El tercer requisito para que un registro pluviométrico sea sometido a análisis probabilístico es que sea 
de extensión suficiente. No es posible precisar cuántos años debe tener un registro pluviométrico, es 
evidente cuanto mayor extensión tenga es mejor. 
Una primera forma de extender un registro de corta duración es mediante la recta de regresión donde 
los datos de la estación índice son mayores que la estación a extender. La otra forma es mediante la 
curva doble másica. 
Para el presente trabajo el relleno de los datos faltantes se realizó mediante el método de los promedios 
y la extensión de los mismos se realizó usando el método de la recta de regresión, ya que permite 
escoger la estación índice que tenga mayor coeficiente de correlación. 
 
Regionalización de Datos Pluviométricos 
 
Luego de completar los registros de las estaciones utilizadas, se deberá de regionalizar las 
precipitaciones medias anuales al punto de interés del proyecto debido a que la información 
hidrológica corresponde a estaciones meteorológicas cercanas al ámbito de estudio. 
Los datos meteorológicos se regionalizarán hasta la zona del proyecto en función a la ubicación de las 
estaciones con respecto a la altura utilizando la siguiente expresión: 
 
Prec en el P.I = PrecipEst / Hest * Hpunto_interes 
 
7.2.4 Estudios De Cuencas Hidrográficas 
 
El estudio de las cuencas, comprende la determinación de las características y parámetros de la cuenca 
tales como la pendiente, coeficientes de escurrimiento, tiempo de concentración, etc.  
Las cuencas presentan las siguientes clases de corrientes: 
 
x Corrientes Efímeras. - Sólo llevan agua cuando llueve e inmediatamente después. 
x Corrientes Intermitentes. - Cuando llevan agua la mayor parte del año, sobre todo en épocas de 
lluvia. La presencia del agua en el cauce es debido al hecho que la napa freática se ubica por encima 
del fondo del cauce. 
 
7.2.4.1 Cuenca Hidrográfica 
 
Para los ejemplos de cálculo en el presente trabajo se tomaron los siguientes puntos de interés, cuyas 
cuencas han sido ubicadas y determinadas con la ayuda de la carta nacional y fotografías satelitales 
que se encuentran en los anexos.  
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CUADRO 7.4 
 
Punto de interés UBICACION 
Progresiva Area (Hás)  Características 
A 
B 
C 
06+800 
08+300 
09+250 
31,25 
37,50 
25,00 
Tierra compacta 
Tierra compacta 
Zona Rocosa 
 
CARACTERISTICAS FISICAS DE LAS CUENCAS 
Estas características son: 
x AREA TOPOGRAFICA (A): Determinada mediante el uso de planos topográficos y procedimientos 
informáticos.   en Km2 y Has. 
x LONGITUD DEL CAUCE (L): Determinada de la misma manera en Km. 
x PUNTO MAS ALTO DE LA CUENCA (PA):   Elevación máxima de la cuenca en m. 
x PUNTO HIDRAULICAMENTE MAS ALTO (PH): Elevación máxima del cauce en m. 
x PUNTO DE INTERES (PI) : Punto hidráulicamente más bajo donde se ubicarán las obras de 
drenaje (alcantarillas) en m. 
x PENDIENTE MEDIA DE LA CUENCA O SUPERFICIAL  (PMS).- Hallado  mediante la siguiente 
expresión: 
 
                  ....................   en ( % ) 
 
 
x PENDIENTE MEDIA DEL CAUCE (S)  : Determinada por: 
 
             .....................   en (%) 
 
Tiempo de Concentración (Tc). 
 
El tiempo de concentración es un parámetro que nos servirá para calcular el caudal máximo, y está 
definido como el tiempo que requiere una partícula o gota de agua para llegar del punto más alejado al 
punto de interés (badén), es decir cuando el periodo de tiempo de precipitación sea igual al tiempo de 
concentración ya que en ese momento todos los puntos de la cuenca estarán contribuyendo al caudal 
en forma simultánea. 
Los factores que determinan el tiempo de concentración son la pendiente del terreno, características 
del suelo, la vegetación, el estado de saturación del suelo y las características de las precipitaciones 
máximas. 
Para determinar el tiempo de concentración se usaron las siguientes formulas empíricas: 
 
A.- Formula De Ventura Heras. 
 
Cuya expresión es la siguiente: 
        * 60                      
             
 
Donde : 
 
Tc    =    Tiempo de concentración en minutos. 
A      =   Área de la cuenca en Km2    
S      =    Pendiente media del cauce en (m/m).  
    =    0.1272 (Valor recomendado por muchos autores). 
 
El cálculo del tiempo de concentración para los puntos de interés se muestra a continuación. 
100*
A
PIPAPMS  
100*
L
PIPHS  
S
ATc D 
15.003.0 ddD
D
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 99 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
CUADRO 7.5 
 
PUNTO DE AREA L COTA COTA H S Tc Tc 
INTERES (Km2) (Km) MAXIMA MINIMA (m) % (horas) (minutos) 
A 0,31 0,75 1243 3483 230 0,31 0,127 7,63 
B 0,38 0,87 1368 3482 180 0,21 0,171 10,27 
C 0,25 0,83 1680 3498 250 0,30 0,116 6,97 
                  
 
B.- FORMULA DE PASSINI. 
 
Expresada por la siguiente ecuación: 
 
          * 60 
  
                  
 
Donde: 
Tc    =    Tiempo de concentración en minutos. 
A     =     Área de la cuenca en Km2    
L     =    Longitud del cauce en Km. 
S      =    Pendiente media del cauce en (m/m).  
  
Método planteado para cuencas mayores de 50 Km2 de área, pero sin embargo es utilizado en 
pequeñas cuencas variando el coeficiente  hasta su valor máximo de 0.13, proporcionando resultado 
convincentes. 
 
CUADRO 7.6 
 
PUNTO DE AREA L COTA COTA H S Tc Tc 
INTERES (Km2) (Km) MAXIMA MINIMA (m) % (horas) (minutos) 
A 0,31 0,75 1243 1143 230 0,31 0,143 8,61 
B 0,38 0,87 1368 1160 180 0,21 0,196 11,80 
C 0,25 0,83 1680 1390 250 0,30 0,141 8,43 
                  
 
C.- FOMULA DE BENHAN.  
 
 La cual es empleada para el diseño de alcantarillas y puentes; cuya expresión para el tiempo de 
concentración es: 
 
   *60 
 
Donde: 
 
Tc   : Tiempo de concentración en minutos. 
L     : Longitud del curso de agua más largo (km) 
H    : Desnivel del curso más largo (m). 
 
 
 
S
LATc
3 *D 
13.004.0 ddD
D
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3
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H
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CUADRO 7.7 
 
PUNTO DE AREA L COTA COTA H S Tc Tc 
INTERES (Km2) (Km) MAXIMA MINIMA (m) % (horas) (minutos) 
A 0,31 0,75 3713 3483 230 0,31 0,083 5,03 
B 0,38 0,87 3662 3482 180 0,21 0,109 6,56 
C 0,25 0,83 3748 3498 250 0,30 0,091 5,47 
                  
 
 
Para el presente trabajo los tiempos de concentración fueron determinados promediando los resultados 
obtenidos por las 3 fórmulas utilizadas. 
 
CUADRO 7.8 
 
PUNTO DE VENTURA PASSINI BEHAN 
TC 
PROMEDIO 
INTERES HERAS     (Min) 
A 7,63 8,61 5,03 7,09 
B 10,27 11,80 6,56 9,54 
C 6,97 8,43 5,47 6,96 
          
 
 
7.2.5.- Análisis De Tormentas 
 
Intensidades De Precipitación 
  
El parámetro fundamental para el dimensionamiento del drenaje superficial es la intensidad de la 
precipitación, la cual varía de un punto a otro según las condiciones geográficas y meteorológicas de 
la zona y varía en cada punto según la duración de la precipitación. 
Se considera definida la intensidad de lluvia en un punto cuando se conozcan para cada periodo de 
recurrencia la variación de la intensidad en función al tiempo de duración de la precipitación. 
La intensidad es el volumen de agua precipitada en un periodo dado; Su cálculo parte de las lecturas 
de los pluviogramas para de inmediato graficar el histograma que determina dicha intensidad. 
 
Td
Pi   
 
Donde: 
 
I     :    Intensidad en mm/h 
P    :    Profundidad de lámina de lluvia 
Td  :   Tiempo de duración de la tormenta. 
 
Para resolver racionalmente los problemas de drenaje es necesario determinar las intensidades 
máximas de lluvias en un intervalo de tiempo t igual al tiempo de concentración de la cuenca, con una 
frecuencia determinada, es decir que ocurren en promedio una vez cada cierto periodo de años. 
 
Determinación de los Valores de Intensidades Máximas de Diseño. 
 
En vista del poco equipamiento de las estaciones meteorológicas cercanas al proyecto y deficientes 
registros se optó por calcular las intensidades de precipitación máximas de diseño para diferentes 
tiempos de duración y periodos de retorno, ajustando a un modelo probabilístico las intensidades de 
precipitación máxima regionalizadas. 
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Para determinar el valor de la intensidad máxima de diseño en la zona del proyecto se siguen los 
siguientes pasos: 
 
1.- Obtención de Intensidades Máximas  
 
El cálculo de las intensidades máximas anuales de las lluvias para intervalos de tiempos diferentes se 
realiza a partir de los diagramas trazados por los fluviógrafos. 
 
Para el presente proyecto se utilizó los registros del fluviógrafo de la Estación de Perayoc (UNSAAC), 
obteniendo las cantidades de precipitación (mm) y los tiempos de duración (min.) para los años 1965 – 
2000.  
 CUADRO 7.9 
AÑO FECHA CANT INT.
horas min horas min min  (mm)  (mm/h)
1965 17/12/1965 19 5 19 10 5 3.2 38.4
31/12/1965 19 30 19 40 10 5.6 33.6
1966 01/03/1966 13 35 13 40 5 2.85 34.2
01/01/1966 0 0 0 10 10 5.2 31.2
1967 26/11/1967 15 5 15 10 5 2.8 33.6
19/08/1967 14 45 14 55 10 4.2 25.2
1968 12/01/1968 14 15 14 20 5 6.4 76.8
06/12/1968 14 40 14 50 10 7.2 43.2
1969 19/01/1969 18 15 18 20 5 5.5 66
23/02/1969 15 0 15 10 10 4.14 24.84
1970 30/12/1970 2 5 2 10 5 6.9 82.8
02/07/1970 21 30 21 40 10 4.4 26.4
1971 19/12/1971 14 45 14 50 5 3.1 37.2
04/12/1971 12 20 12 30 10 5.9 35.4
1972 01/12/1972 14 35 14 40 5 3.3 39.6
15/07/1972 13 25 13 35 10 4.2 25.2
1973 27/01/1973 8 5 8 10 5 3 36
27/03/1973 7 15 7 25 10 4.5 27
1974 22/01/1974 18 40 18 45 5 1.35 16.2
21/03/1974 18 0 18 10 10 1.4 8.4
1975 04/02/1975 19 30 19 35 5 2 24
09/01/1975 14 0 14 10 10 3.35 20.1
1976 22/09/1976 8 0 8 5 5 1.8 21.6
04/02/1976 21 10 21 20 10 3.5 21
1977 26/11/1977 17 30 17 35 5 2.9 34.8
05/01/1977 0 0 0 10 10 5 30
1978 01/04/1978 19 0 19 5 5 2.9 34.8
13/11/1978 12 30 12 40 10 2.3 13.8
1979 15/02/1979 10 15 10 20 5 1.1 13.2
10/01/1979 10 20 10 30 10 2 12
DuraciónHora inicio Hora Final
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CUADRO 7.10 
 
 
AÑO FECHA CANT INT.
horas min horas min horas min  (mm)  (mm/h)
1980 26/01/1980 3 5 3 10 0 5 2,2 26,40
24/02/1980 12 0 12 5 0 5 1,5 18,00
02/10/1980 22 0 22 50 0 50 15 18,00
1981 10/09/1981 8 30 8 40 0 10 5,9 35,40
18/10/1981 19 15 19 20 0 5 2,4 28,80
08/04/1981 7 30 7 35 0 5 2,2 26,40
10/11/1981 12 0 12 10 0 10 3,3 19,80
1982 17/08/1982 14 45 14 50 0 5 4 48,00
23/09/1982 10 0 10 25 0 25 14,2 34,08
17/11/1982 7 25 7 40 0 15 8,5 34,00
1983 24/01/1983 20 40 20 55 0 15 7,7 30,80
25/01/1983 7 0 7 10 0 10 4,2 25,20
31/12/1983 19 0 19 20 0 20 7,8 23,40
1984 03/04/1984 7 40 8 0 0 20 9,8 29,40
01/03/1984 14 40 15 5 0 25 11,6 27,84
1985 05/12/1985 20 10 20 20 0 10 2,6 15,60
06/12/1985 12 50 13 0 0 10 2,1 12,60
14/01/1985 15 10 16 10 1 0 11,9 11,90
1986 05/10/1986 16 30 17 10 0 40 10,9 16,35
14/12/1986 6 40 7 0 0 20 3,9 11,70
1987 06/02/1987 20 10 20 15 0 5 7,3 87,60
24/11/1987 1 10 1 40 0 30 6,8 13,60
1988 01/11/1988 8 20 8 35 0 15 30,4 50,40
16/11/1988 21 40 22 0 0 20 23,7 33,60
1989 05/01/1989 16 15 17 35 1 20 17,7 53,10
16/10/1989 18 50 19 35 0 45 25,07 33,43
1990 27/01/1990 12 40 12 50 0 10 7 42,00
28/01/1990 0 20 1 10 0 50 35 42,00
1991 18/01/1991 16 20 16 40 0 20 20,5 61,50
22/03/1991 22 0 22 15 0 15 12,5 50,00
1992 07/01/1992 16 50 17 10 0 20 14,5 43,50
11/03/1992 19 50 20 0 0 10 7 42,00
15/12/1992 15 10 15 40 0 35 21,2 36,34
1993 27/01/1993 11 50 12 0 0 10 12 72,00
19/10/1993 12 50 13 0 0 10 11,1 66,60
11/12/1993 14 0 14 15 0 15 11 44,00
25/03/1993 14 10 14 40 0 30 13 26,00
1994 27/01/1994 20 5 20 15 0 10 8 48,00
08/02/1994 23 30 0 0 0 30 15,2 30,40
1995 28/08/1995 4 40 4 45 0 5 5,4 64,80
24/03/1995 12 50 12 55 0 5 5 60,00
09/03/1995 20 30 21 0 0 30 16 32,00
1996 06/12/1996 20 30 20 40 0 10 11 66,00
11/12/1996 13 20 13 25 0 5 4,8 57,60
10/02/1996 15 50 16 10 0 20 17 51,00
1997 24/11/1997 23 55 0 0 0 5 6 72,00
22/12/1997 23 10 23 30 0 20 18 54,00
20/04/1997 17 55 18 10 0 15 13 52,00
16/03/1997 14 0 14 30 0 30 9 18,00
1998 28/01/1998 14 20 14 25 0 5 5,5 66,00
28/11/1998 20 30 30 35 0 5 4,8 57,60
16/02/1998 17 50 18 5 0 15 10,2 40,80
26/01/1998 16 20 16 40 0 20 9,8 29,40
04/10/1998 15 20 15 50 0 30 10,8 21,60
1999 08/01/1999 16 0 16 5 0 5 5,5 66,00
04/04/1999 17 55 18 0 0 5 4,5 54,00
26/01/1999 16 20 16 40 0 20 9,8 29,40
04/10/1999 15 20 15 50 0 30 10,8 21,60
05/05/1999 15 30 16 0 0 30 9 18,00
2000 25/01/2000 7 0 7 5 0 5 6,5 78,00
22/10/2000 2 10 2 15 0 5 5 60,00
12/01/2000 5 30 5 45 0 15 8 32,00
28/01/2000 3 0 3 20 0 20 9 27,00
10/01/2000 17 0 17 25 0 25 8,5 20,40
Hora inicio DuraciónHora Final
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Regionalización de las Intensidades 
 
Las intensidades máximas calculadas anteriormente son regionalizadas a la zona del proyecto 
multiplicando las intensidades calculadas por la constante determinada por el cociente de la 
precipitación media anual del proyecto y la precipitación media de la estación de Perayoc. 
 
                                             IikIr *  
 
Donde: 
 
Ir   : Intensidad Regionalizada 
Ii   : Intensidad de la estación Indice 
K  :   Constante de Regionalización 
   
 
Perayocdeanualmedianecipitacio
oyectodelanualmedianecipitacioK
Pr
PrPr   
 
Las intensidades máximas anuales para distintos tiempos de duración de la estación de Perayoc y las 
regionalizadas 
Para el mejor desarrollo del análisis se realizó una selección de las máximas intensidades por año.  
 
Selección de Datos 
 
Los registros de tormentas considerados para el presente análisis son los de la estación de Perayoc, 
realizando la selección y discriminación de acuerdo al tiempo de concentración Tenemos el rango de 
5, 10, 15 y 30 minutos como se muestra en siguiente cuadro de análisis de tormentas. 
 
7.2.5.1.- Diagramas de Intensidad, Frecuencia y Duración 
 
 
 
CUADRO 6.18 
 
CURVAS INTENSIDAD - DURACION - FRECUENCIA
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
5 min 10 min 15 min 30 min
Tiempo
m
m
f= 1/36 f = 2/36 f = 3/36
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CUADRO  7:11
Nro. Orden FRECUENCIA
m f =  m /n 5 min 10 min 15 min 30 min
1 0.03 91.46 66.27 60.09 54.86
2 0.06 84.83 60.31 58.65 52.91
3 0.08 72.90 59.65 58.65 52.47
4 0.11 59.65 58.33 56.04 51.41
5 0.14 59.65 56.33 55.23 51.34
6 0.17 59.65 54.68 53.02 50.44
7 0.19 59.65 53.02 53.02 47.50
8 0.22 58.65 53.02 52.58 46.76
9 0.25 56.33 53.02 51.36 46.72
10 0.28 53.02 51.36 49.93 46.39
11 0.31 53.02 50.17 48.05 46.26
12 0.33 51.36 49.71 46.54 45.51
13 0.36 49.71 48.05 46.39 44.85
14 0.39 48.05 46.39 46.17 40.50
15 0.42 46.39 45.10 40.29 40.06
16 0.44 43.74 42.76 42.59 39.32
17 0.47 42.42 40.10 39.76 38.00
18 0.50 41.09 39.70 38.88 37.22
19 0.53 39.76 38.35 38.35 36.45
20 0.56 39.76 35.79 36.67 34.76
21 0.58 39.10 35.79 35.57 33.25
22 0.61 38.44 35.79 34.90 33.14
23 0.64 38.44 34.79 34.90 31.90
24 0.67 37.78 34.02 34.02 30.60
25 0.69 37.11 32.47 33.14 30.49
26 0.72 35.79 32.47 33.14 29.16
27 0.75 34.02 32.25 32.47 28.94
28 0.78 32.47 26.84 32.25 23.64
29 0.81 32.25 24.52 30.93 23.53
30 0.83 29.16 24.36 23.64 22.64
31 0.86 26.51 23.53 23.42 21.43
32 0.89 23.86 18.06 22.97 18.34
33 0.92 18.06 17.23 22.97 18.34
34 0.94 17.89 13.92 18.06 18.06
35 0.97 17.23 13.59 16.13 17.89
36 1.00 14.58 13.59 13.70 14.76
INTENSIDAD
ANALISIS DE FRECUENCIA - DURACION - INTENSIDAD
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Calculo Del Tiempo de Retorno 
 
El tiempo de retorno de un determinado evento se calcula en función al tiempo de vida útil y el 
riesgo de falla de nuestra estructura mediante las siguientes fórmulas: 
 
P = 1 - (1-J)1/n   ...................1 
Tr= 1/P 
 
Donde: 
 
J = Probabilidad de que un evento sea excedido (30%) 
P = Probabilidad de ocurrencia promedio 
n = Número de años de vida útil del proyecto (20 años) 
Tr = Tiempo de retorno 
 
P = 1 - (1- 0,3)1/20 = 0,01767 
Tr = 1/P = 56,59 años 
 
En el cuarto congreso de obras hidráulicas, se clasificaron las obras hidráulicas en la siguiente tabla: 
 
CLASE A Gasto máximo con un  periodo de retorno de 1000 a 5000 años, obras  cuya destrucción 
puede causar  desastres en zonas muy pobladas  y grandes daños a la economía del 
país 
CLASE B Gasto máximo con un  periodo de retorno de 100 a 500 años, obras  cuya destrucción  
ocasionara daños mayores, paralizaciones industriales y perdidas de cosecha 
CLASE C Gasto máximo con un periodo de retorno de 10 a 50 años, obras   que se restablecen 
rápidamente y que los daños no son considerables. 
CLASE D Obras que sistemáticamente se reproducen un gasto superior al gasto de diseño 
Fuente: Irrigación Cesar Arturo Rosell Calderón 
  
Observando el cuadro se toma la clase c para un periodo de retorno de 50 años. 
De la ecuación 1 se puede calcularse el periodo a de retorno a usar asociado a un periodo de diseño o 
vida útil y a un nivel de probabilidad asignado.  Así es como se ha construido la tabla. 
 
TABLA: PERIODOS DE RETORNO 
CUADRO 7.12 
 
Periodo de 
diseño (n) 
Probabilidad de no exceder 
0.01 0.25 0.50 0.70 0.75 0.99 
2 1.1 2.0 3.4 6.12 7.5 200 
5 1.7 4.1 7.7 14.52 17.9 498 
10 2.7 7.7 14.9 28.54 35.3 996 
20 4.9 14.9 29.4 56.57 70.0 1,990 
30 7.0 22.2 43.0 84.61 105.0 3,330 
50 11.4 36.6 72.0 140.68 175.0 5,000 
100 22.2 72.5 145.0 280.87 345.0 10,000 
Fuente: Hidrología Windsor Choreque Moran 
 
Del cuadro observamos para un periodo de retorno de 50 años, el que se ajusta mas a nuestro caso 
teniendo en cuenta la vida útil del proyecto y una probabilidad de riesgo es: 
 Un riesgo de 30% para una estructura de vida útil de 20 años, para un caudal pico de periodo de 
retorno de 56,59 años. 
 
Ajuste a Una Distribución o Modelos Probabilístico 
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Un modelo probabilístico es una función que representa la probabilidad de ocurrencia de una variable 
aleatoria y que permite conocer y manejar fácilmente el comportamiento de dicha variable y sintetiza 
toda la información sobre probabilidades asociadas a cada estado. 
Por medio de un ajuste a una distribución de un conjunto de datos hidrológicos, una gran cantidad de 
información puede resumirse en la función y en los parámetros para determinar un valor de probabilidad 
de la variable aleatoria.  
De las distribuciones que mejor se ajustan al comportamiento de los fenómenos meteorológicos como 
la precipitación son la de Gumbel y Log Person tipo III, utilizando para el presente trabajo la 
distribución de Gumbel. 
 
DISTRIBUCION DE VALORES EXTREMOS TIPO I O DE GUMBEL. 
 
La distribución obedece a la siguiente ecuación: 
 
   Yux *D     .............1 
Donde   
 
x :       Intensidad para determinado tiempo de retorno 
Y :     Variable aleatoria 
u,D  Parámetros de la función. 
Ley de Gumbel      Y = ln (ln (T-1 / T))..............2 
     
Esta distribución comprende el siguiente proceso: 
- Estimación de Parámetros:  Por el método de momentos se obtiene: 
           
 Cux D ...............3 
  
Donde: 
 
C = Coeficiente de Euler   ........  C = 0,5775156  D  Parámetro de Escala 
 u Parámetro de posición o moda de distribución. 
x = Media de las intensidades  
S = Desviación estándar de las intensidades 
T = Periodo de retorno. 
   
  D.5772156,0 ux .....................4 
  SSD
6 .......................................5 
 
Reemplazando 4 y 5 en 3 se tiene: 
 
        Sxu *45005.0  
 
Calculo de las intensidades de precipitaciones máximas para periodos de retorno utilizando la siguiente 
ecuación: 
 
    Tux ln*D  
 
Donde: 
 
T = Tiempo de retorno en años 
x = Intensidad máxima para diferentes períodos de retorno en mm/h. 
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A partir de la proyección probabilística se calcula las intensidades para periodos de recurrencia de 5, 
10, 25, 50 años teniendo en cuenta los parámetros del promedio y la desviación estándar. Ver 
cuadro. 
 
 
CUADRO 7.13 
 
Calculode Intensidades De Diseño Para Deferentes Periodos De Retorno 
 
 
CALCULOS PRELIMINARES 
TIEMPO DE DURACION 
(minutos) 
5 
min 
10 
min 
1
5 min 
30 
min 
Parámetros de las 
Intensidades 
Promedio : x  5
6.00 
52.
07 
4
8.28 
42.
45 
Desviación 
Estándar :S 
2
2.36 
18.
96 
1
7.15 
14.
87 
Parámetros de la 
Distrib.De Gumbel 
  S*/6 SD   1
7.43 
14.
78 
1
3.37 
11.
6 
Sxu *45005.0 
 
4
6.13 
43.
54 
4
0.56 
35.
75 
      
               
PERIODO DE 
            
RETORNO 
           (años) 
INTENSIDADES (mm/hr) 
 LEY DE DIST. DE GUMBEL 
TuITR ln*D  
 5     
 10     
 25     
 50     
 
    
7.2.6.- Escurrimiento 
 
Coeficiente De Escorrentía (Ce). 
 
Se puede definir el Coeficiente de Escorrentía como el volumen de agua que corre por la superficie del 
terreno como resultado de la precipitación, este coeficiente depende de las características del terreno 
como del tipo de vegetación, longitud de recorrido, inclinación del terreno, intensidad de la precipitación, 
rugosidad de las laderas, permeabilidad del suelo etc. 
Para el cálculo de este coeficiente se analizó los siguientes métodos: 
x Mediante el uso de tablas 
x Método de Justin 
  
Usando Tablas. - Estas tablas determinan el coeficiente de escurrimiento en función a la naturaleza de 
la superficie y la pendiente de la topografía tal como se muestran en las tablas 6.1 y 6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.19 67.33 62.08 54.42
86.28 77.58 71.35 62.46
102.25 91.12 83.60 73.08
114.33 101.37 92.86 81.12
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TABLA 7.14 
 
Área Drenada Ca 
Área residencial urbana solo casas 
habitación 
Apartamentos con espacios verdes 
Área de edificios comerciales e industriales 
Áreas boscosas 
Parques, terrenos agrícolas y pastizales 
Asfaltado o pavimento de concreto 
0.30 
0.50 
0.90 
0.05  –  0.20 
0.05  –  0.30 
0.85 
 
TABLA 7.15 
 
Naturaleza de la 
Superficie 
Pendiente de la Topografía 
5% - 10% 10% - 30% 
Cultivos generales 
Cultivos de pastos 
Bosques 
Áreas desnudas 
0.60 
0.36 
0.18 
0.80 
         0.72 
         0.42 
          0.21 
           0.90 
 Fuente: Hidrología Por Wendor Chereque Moran 
 
De las tablas anteriores podemos tomar el valor de 0.42 para el coeficiente de escurrimiento, debido a 
que la zona del proyecto presenta una topografía cuya pendiente es mayor que el 10 % con gran 
cantidad de pastos como el ichu. Pero los datos descritos anteriormente no son confiables, de tal forma 
que se analizaran otro método que se describe a continuación. 
 
7.2.6.1.- Formula De Justin 
 
La fórmula viene dada por: 
 
                                          
        
Donde: 
             
F:    Altura de escorrentía en mm. 
S:    Pendiente media de la cuenca. 
A:    Área de la cuenca en metros cuadrados. 
T:    Temperatura media anual. 
La zona del proyecto tiene una temperatura media anual de 12,5° C. 
R:    Promedio anual de precipitación. 
 
De la estación de Perayoc de precipitaciones anuales se tiene:   
  
                  R = 795.50 mm/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
T
RSF
9160
**183.0 2155.0
 APIPAS  
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CUADRO 7.16 
 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
METODO DE JUSTIN 
          
A   =   Área de la cuenca  
F   =   Altura de escorrentía      
Ce =   Coeficiente de escorrentía      
          
PUNTO DE AREA L COTA MÁX. 
COTA 
MÍN. S F Ce 
INTERES (Ha) (Km)           
A 31,25 0,75 3713 3483 0,41 370,12 0,47 
B 37,50 0,87 3662 3482 0,29 350,78 0,44 
C 25,00 0,83 3748 3498 0,50 381,69 0,48 
                
 
Por lo tanto, del Coeficiente de escorrentía (Ce) estará dado por la siguiente expresión:  
 
R
FCe   
 
Reemplazando los valores en las formulas se tiene (ver cuadro anterior).  
 
De los dos métodos utilizados se tomó los valores del método de Justin debido a que éste presenta en 
su cálculo mayor número de parámetros. 
 
7.2.7.- Determinación de Caudales 
 
7.2.7.1.- Calculo de Caudales de Avenida 
 
Para los proyectos de carreteras, estructuras hidráulicas, obras de drenaje y evacuación de aguas 
pluviales se necesita conocer los caudales máximos probables. 
Estos caudales máximos probables para un período de retorno establecido, pueden estimarse a través 
de diferentes métodos: 
 
x Método racional. 
 
Este método es aplicable en general a cuencas pequeñas menores de 500 has, ya que con los valores 
correctos para la precipitación pluvial y para el coeficiente de escorrentía, la formula racional siempre 
sobreestima el escurrimiento al crecer el tamaño del área a drenar. 
Mediante este método se calcula el caudal de escurrimiento con la aplicación de la siguiente formula: 
 
Q = CIA/360 
Donde: 
 
Q = Caudal de escurrimiento en m3/seg. 
C = Coeficiente de escorrentía. 
I = Intensidad media de precipitación en mm/h en el tiempo de concentración  
A = Área a drenar en Has. 
Las áreas de las cuencas en estudio se han hallado en base a la carta nacional y con la ayuda de 
fotografías satelitales. Estas se indican en los anexos. 
Utilizando los datos del presente proyecto. 
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CUADRO 7.17 
 
CALCULO DE CAUDAL METODO RACIONAL PUNTO DE INTERES 
            A B C 
Q = CIA / 360 Tc(min) 7,09 9,54 6,96 
      A(hás) 31,25 37,50 25,00 
PERIODO INTENS. (mm/h) Ce 0,47 0,44 0,48 
RETORNO 5 min 10 min 15 min 30 min  I Q I Q I Q 
5 74.192 67.331 62.08 54.42   70.97 2,90 68.36 3,13 72.25 2,41 
10 86.275 77.577 71.346 62.46   82.19 3,35 78.95 3,62 83.81 2,79 
25 102.25 91.123 83.596 73.08   97.02 3,96 92.95 4,26 99.09 3,30 
50 114.33 101.37 92.863 81.12   108.24 4,42 103.55 4,75 110.66 3,69 
 
x Método de Mac-Math. 
 
La fórmula de Mac-Math se hace más confiable porque utiliza factores, donde una de las variables 
es la pendiente del cauce, considerando también el relieve de la superficie por lo que se asume dichos 
resultados para el diseño de un sistema de evacuación de aguas pluviales. 
Es una fórmula empírica, que nos permite determinar los gastos de una relación directa, teniendo en 
cuenta precipitaciones para un período de retorno establecido. 
 
Q = Ce * A0.58 * S0.42 * PTr * 10-3 (m3/s) 
 
Donde: 
 
Ce = Coeficiente de escorrentía  
A = Área expresada en Ha. de la hoya tributaria   
S = Pendiente media de la hoya expresada en milésimas  
PTr = Precipitación máxima  
 
CUADRO 7.18 
 
CALCULO DE CAUDAL METODO MAC - MATCH PUNTO DE INTERES 
Q = C*I*A^0,58*S^0,42   A B C 
      A(Ha) 31,25 37,50 25,00 
          Tc(min) 7,09 9,54 6,96 
PERIODO INTENS. (mm/h) Ce 0,47 0,44 0,48 
RETORNO         S 41 29 50 
  5 min 10 min  15 min 30 min   I Q I Q I Q 
5 74.192 67.331 62.08 54.42   70.97 1,17 68.36 1,01 72.25 1,16 
10 86.275 77.577 71.346 62.46 Q(m3/s) 82.19 1,35 78.95 1,17 83.81 1,35 
25 102.25 91.123 83.596 73.08   97.02 1,60 92.95 1,38 99.09 1,59 
50 114.33 101.37 92.863 81.12   108.24 1,78 103.55 1,53 110.66 1,78 
 
x  Método de Burkly – Ziegler. 
   
Q   =   0.022 * C * I * A 3/ 4 * (S / A) 1/ 4 
Donde:    
Q =    Gasto (m3/s) 
C =    Coeficiente de escorrentía. 
I =   Intensidad de precipitación para periodo de retorno de 50 años.   
A =     Hectáreas tributarias 
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S =     Pendiente promedio del terreno (m/km) 
 
CUADRO 7.19 
 
CALCULO DE CAUDAL METODO BURKLI Y ZIEGLER PUNTO DE INTERES 
Q = 0.022*C*I*A^(3/4)*(S/A)^0.25   A B C 
      A(Ha) 31,25 37,50 25,00 
          Tc(min) 7,09 9,54 6,96 
PERIODO INTENS. (mm/h) Ce 0.49 0.45 0.58 
RETORNO         S  0.041 0.029 0.05 
  5 min 10 min  15 min 30 min   I Q I Q I Q 
5 74.192 67.331 62.08 54.42   70.97 1,92 68.36 1,71 72.25 1,23 
10 86.275 77.577 71.346 62.46 Q(m3/s) 82.19 2,23 78.95 1,98 83.81 1,42 
25 102.25 91.123 83.596 73.08   97.02 2,63 92.95 2,33 99.09 1,68 
50 114.33 101.37 92.863 81.12   108.24 2,94 103.55 2,59 110.66 1,88 
 
El cálculo del caudal para cada punto de interés del proyecto se realizó por los tres métodos descritos 
anteriormente, a continuación, se muestran los resultados: 
 
CUADRO 7.20 
 
 METODOS 
 CUENCA  A CUENCA  B CUENCA  C 
PERIODO Racional Math Burkli Racional Math Burkli Racional Math Burkli 
5 2,90 1,17 1,92 3,13 1,01 1,71 2,41 1,16 1,23 
10 3,35 1,35 2,23 3,62 1,17 1,98 2,79 1,35 1,42 
25 3,96 1,60 2,63 4,26 1,38 2,33 3,30 1,59 1,68 
50 4,42 1,78 2,94 4,75 1,53 2,59 3,69 1,78 1,88 
          
 Caudal :       2,36 m3/s Caudal :       2,06 m3/s Caudal :     1,83 m3/s 
 
Haciendo una comparación entre los tres métodos de calculo empleados, se observa que el método 
racional discrepa de manera excesiva en relación a los otros dos métodos, es por esta razón que se 
desecha el método racional, y se trabaja con el promedio de los otros dos métodos empleados. 
También se puede decir que el método racional no es recomendable para áreas mayores a 50 Has. 
 
7.2.7.2.- Drenaje Superficial. 
 
El drenaje superficial se refiere a la evacuación de las aguas libres que discurren sobre la vía las que 
provienen directamente de la lluvia, de escurrimientos naturales o de aguas almacenadas. Este drenaje 
también trata de evitar que el agua llegue a la vía por medio de obras de protección. 
 
Para facilitar la evacuación del agua sobre la vía se propone una pendiente de bombeo (2.5%) sobre 
la misma, la que sirve para evitar que el agua corra longitudinalmente sobre la superficie y la erosione. 
El agua superficial generalmente se descarga lateralmente por medio de cunetas las cuales evacuan 
el agua del área de influencia de la vía y cuya estructura es muy variable, estas cunetas se localizan a 
la orilla del camino en los cortes o cuando el camino en corte transversal compensa en cortes y rellenos 
desaguan en las alcantarillas o por medio de canales de salida. Para evitar que el agua llegue a las 
cunetas, cuando esta tiene una capacidad menor que la necesaria para el gasto y para evitar el deslave 
en los cortes se emplean las cunetas de coronación, las que se localizan en las laderas del lado de 
aguas arriba y a cierta distancia de la orilla de corte, son normales a la línea máxima de la pendiente 
del terreno es decir quedan paralelas al eje del camino teniendo su desfogue a una distancia alejada 
del terraplén. 
 
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 112 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 7.2.7.2.1.- Contracunetas o Cunetas de Coronación 
 
Las cunetas de coronación sirven para evitar el efecto erosivo del agua de la escorrentía sobre los 
taludes de corte o al pie de los taludes de relleno. 
 
Estos son elementos básicos en el drenaje de la vía. Las construcciones de estas cunetas se harán en 
forma transversal a la pendiente del terreno de tal forma que tenga una pendiente lo mas tendida 
posible, de esta forma se evitará erosiones y por razones de costo estas no serán revestidas. Su 
ubicación está en función de la topografía del terreno y el tipo de suelos. 
 
Las dimensiones se fijarán de acuerdo a las condiciones pluviométricas de la zona, siendo las 
dimensiones mínimas las siguientes (lámina 6.1.5.1 de las NPDC). 
 
DIMENSIONAMIENTOS DE LAS CUNETAS DE CORONACIÓN 
 
 
 
A continuación, se realiza un análisis para las dimensiones mínimas propuestas por el R.N.C.  para 
zanjas de drenaje y coronación.  
 
 
 
1.- Cálculo de la sección de la cuneta. 
Las características geométricas de la cuneta están dadas por: 
 
     A =  (b + zy) y 
     P   =  b + 2 y   (1+z2)  
     R   =   ( b + zy ) y 
      b + 2y(1+z2)1/2 
 
Donde: 
 
A   =   Area hidráulica de la sección transversal 
P   =   Perímetro mojado 
R   = Radio hidráulico 
b   = Ancho del talud (m) = 0.50 m 
CUNETA DE CORONACION
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y   =   Tirante normal (m) = 0.45 m 
z   =   Talud horizontal  = 0.50 m 
Reemplazando los valores tenemos: 
 
A =    0.326 m2 
R =    0.217 m  
P =    1.510 m  
Si consideramos una pendiente de 1 %   y un coeficiente de rugosidad de n=0.025; Con la ecuación 
de Manning se tiene: 
 
    V = (R^ (2/3) *S^0.5)/n 
                V =   1.44   m/seg 
          Q =   0.469 m3/seg 
 
2.- Cálculo del área tributaria. 
 
Reemplazando los valores de las características anteriores en la fórmula de Burkly   Ziegler y 
considerando un coeficiente de escorrentía de C = 0.25 debido al tipo de suelo y una precipitación de   
10.7 cm/h se determina el área tributaria: 
 
3/4
4/1 )***022.0
(
SIC
QA   
 
  
 
A =   7.39 Has. 
Esta será la máxima área para la que deberá trabajar la cuneta de coronación que a su vez es mayor 
que todas las áreas tributarias para zanjas de coronación que se presentan en el proyecto. 
 
3.- Cálculo del volumen de escurrimiento Este volumen se calcula para comprobar si las 
dimensiones asumidas son mayores y aseguran trabajabilidad para cada cuenca.  Para determinar el 
caudal de escurrimiento de la cuenca se utiliza la formula racional: 
      
    Q = C * I * A / 360 
  
   Q = 0.25 * 107 mm/h * 7.39 has 
     360 
 
    Q = 0.43 m3/seg …OK! 
     
Este caudal es menor al calculado anteriormente, entonces la cuneta de coronación servirá para el 
caudal más crítico. Se verificará también la velocidad con la fórmula de Manning en función a la 
dimensión de la sección, es así que para el caudal anterior de 0.469 m3/seg se obtiene un tirante de Y= 
0.43 m. Por consiguiente, se tiene una velocidad de: V = 1.44 m/seg. 
 
7.2.7.2.2.- Cunetas. Son estructuras construidas paralelamente a la carretera y al pie de los taludes de corte, 
destinadas a evacuar las aguas que discurren en la superficie de la vía debido al bombeo y las que bajan de los 
taludes sin llegar a colmar su capacidad, evacuándolas hacia las alcantarillas de alivio o lugares de desfogue. 
En base a las N.P.D.C.   Tabla 6.1.4.1 se adopta para la cuneta las siguientes dimensiones para una 
zona lluviosa: 
- Profundidad =   0.30 m 
- Ancho           =   0.50 m 
- Rebose         =   0.05 m 
 3 / 4 
4 / 1 ) 10 * 10.7    * 25 . 0 * 022 . 0 
0.469 
(   A 
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7.2.7.2.2.1.- Longitud Máxima Alcanzable 
Esta longitud es la máxima en el cual el agua que escurre del talud y de la superficie de la vía no rebasa 
la cuneta. 
 
L max   =    A / b 
 
Donde: 
 
Lmax   =   Longitud máxima de la cuneta   (m). 
A         =   Área tributaria (m2) 
b         =    Ancho de influencia (mínimo 50 m)   
 
Se tendrá en cuenta que en el caso de resultar la longitud máxima de la cuneta, menor a la longitud 
del tramo en estudio se aportaran las alcantarillas de alivio, esto para evitar daños a la vía. 
Fuente: Hidrología Por Wendor Chereque Moran.  
  
Los valores obtenidos para la velocidad deberán estar entre los parámetros límites mostrados en la 
siguiente tabla:  
 
TABLA 7.21 
 
VELOCIDADES LIMITES 
Velocidad de erosión 
Velocidad de sedimentación 
m/seg 
0.60  m/seg 
 
Cuando la velocidad calculada es mayor que la velocidad límite de erosión, las cunetas deberán ser 
revestidas (en este caso con piedras y lechada de cemento) para evitar la erosión. 
Para el caso del proyecto veremos la metodología del cálculo de área tributaria y longitud máxima de 
las cunetas mediante un ejemplo: 
 
Datos:   
L del tramo  = 100 m 
S del tramo  = 5% 
n          = 0.034 (Coeficiente de rugosidad) 
 
1. Calculo del caudal máximo. 
 
Q   =   0.022 * C * I * A3/ 4 * (S / A )1/ 4 
 
Donde: 
Qmax  =  Gasto o volumen máximo (m3/seg) 
CUNETA LATERAL 
0.66
0.35
0.30
0.50
0.58
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Area    =  Area drenada en Has, para el proyecto es de 0.5 has. 
I     = Intensidad máxima para el tiempo de concentración de la cuenca para una frecuencia de 5 años 
(70.67 mm/h)  
S      = 5 % 
C    = 0,25 Coeficiente de escorrentía que depende del tipo de superficie. Drenado (para terrenos de 
cultivo) 
 
Reemplazando tenemos: 
Q = 0.13 m3 / seg 
  
2. Cálculo de la Capacidad de la Cuneta: 
 
Area de la Cuneta:       A   = (0.66 * 0.30) / 2 =    0.1 m2    
Perímetro mojado:        P   =   0.57+ 0.34          =   0.91 m 
Radio hidráulico:         R    =   0.099 / 0.91        =    0.108m 
 
 
Entonces la velocidad es: 
 
    
n
SRV
2/13/2 *  
                            
         V   = 1.49 m/seg      
 
   Teniendo en cuenta que: 
 Q =   V * A 
 Q =    1.44 * 0.068 
 Q =     0.149 m3 / seg 
 
3. Cálculo del Área Tributaria: usando la formula de Burkly – Ziegler: 
 
3/4
4/1 )***022.0
(
SIC
QA   
    
3/4
4/1 )50*02.7*25.0*022.0
149.0( A  
    
A   =    1.64 has. 
 
4.  Cálculo de la Longitud Máxima: 
 
Tomando un ancho de incidencia de 50 mts  
 
  L max =   A / b 
  L max = 1.64*10000 / 50 = 328 mts. 
 
La longitud del tramo en estudio fue de 100 m y por consecuencia es menor a la longitud máxima 
determinada (328 m) por consiguiente no es necesario una alcantarilla de alivio en este tramo.  
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CAPITULO VIII 
 
ESTUDIOS DEFINITIVOS 
 
8.1 GENERALIDADES 
 
Los estudios definitivos tienen por objeto la localización definitiva del eje de la carretera; la formulación 
de los proyectos detallados de las obras de arte, sus metrados y presupuestos, debiendo servir el 
estacado para las labores de construcción, para ello primero se realiza un análisis de las propuestas 
hechas del alineamiento en el estudio preliminar y se elige la mejor alternativa para llevar a cabo el 
replanteo en el terreno, en el cual se realizan algunas correcciones. 
La metodología tradicional del estacado aborda la etapa del replanteo, materializando en primer 
término los alineamientos del estudio preliminar; cumplida esta etapa se procede a replantear los 
elementos de curva y progresivas con lo que quedan perfectamente definidos en el terreno todos los 
elementos del trazo. Posteriormente se procede a la obtención del perfil longitudinal y las secciones 
transversales de los puntos estacados, los cuales nos permitirán desarrollar en gabinete los planos y 
documentos finales del estudio. 
Todos los criterios y fórmulas para el diseño están basadas en las Normas Peruanas para el Diseño 
de Carreteras (NPDC) y las Normas Técnicas para el Diseño de Caminos Vecinales (NDCV), vigentes 
en la actualidad. 
 
8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA 
 
Al realizar los estudios definitivos se debe de tomar en consideración las características técnicas de la 
vía las cuales se han referido o basado en las NPDC y las NDCV: 
 
a. Clasificación: 
Según las NPDC 
x Según su jurisdicción es del Sistema Vecinal. 
x Según su Servicio es de Tercera Clase.  Según las NDCV 
x Camino Vecinal     CV-3. 
 
b. Sobrecarga:      C2 
 
c. Derecho de vía: 
 
x Zona de propiedad privada            20 m. 
 
d. Velocidad Directriz:          25 km/h 
 
e. Visibilidad:  
x Visibilidad de parada:  
- Subida    = 24 m    
- Llano       = 25 m  
- Bajada   = 25 m 
 
f. Características Geométricas: 
x Trazado en planta 
  Curvas Horizontales:  
  Radio mínimo normal                       30 m. 
  Radio mínimo excepcional                 15 m. 
x Peraltes  
     Para radio mínimo normal                         6 % 
     Para radio mínimo excepcional                 10 % 
x Sobreancho mínimo                                  0.30 m 
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x Perfil Longitudinal:  
             Pendiente mínima                                      +/- 0.5 % 
             Pendiente máxima normal    +/- 6.0 % 
             Pendiente máxima excepcional      +/- 7.0 % 
 
x Sección Transversal: 
Superficie de rodadura     5.50 m 
Bermas      0.75 m 
Bombeo                            2.5 % 
 
Taludes en corte:                   V: H 
Roca fija                                10: 1  
Roca Suelta                        4: 1 
Conglomerados comunes         3: 1  
Tierra compacta             2: 1 
Tierra suelta             1: 1 
 
Taludes en relleno: 
         Terreno varios               1: 1.5 
         Enrocado             1: 1 
 
 
8.3.- TRAZO DEL EJE DE LA VÍA EN PLANTA 
 
En base a los planos proyectados en el estudio preliminar se traza el eje definitivo, compuesto por curvas 
y tangentes, para realizar este trabajo se tomó en consideración los valores mínimos o excepcionales 
especificados en las normas para los casos que sean requeridos, aplicados a la combinación armónica de 
las características del trazado. En cuanto a la ubicación del eje no sólo se verán sus características en 
planta sino también lo concerniente al trazado vertical que implica las pendientes.  
El trazo definitivo se adapta en todo lo posible al trazo preliminar, reajustándose solamente en aquellos 
trazos en que el preliminar muestra deficiencias en cuanto se refiere al radio mínimo de curvatura 
excepcional.  
 
8.3.1.- Replanteo Del Eje 
 
El estacado del eje definitivo se realiza en el terreno cada 20 m. en tangentes, cada 10 m. en curvas y en 
los puntos referenciales, puntos notables, obras de arte, etc, para lo cual se utilizó un teodolito, wincha, 
jalones, miras, estacas, pintura. Todas las curvas fueron trazadas por el método de las deflexiones, 
estacando cuerdas de 10 m. de longitud, las deflexiones de cuerdas muy pequeñas ubicadas junto a los 
PC o PT ya no fueron estacadas. 
 
8.3.2.- Replanteo de Curvas Horizontales 
 El replanteo de curvas se realiza por el método de los ángulos de deflexión, el cual fue programado 
en base al siguiente formulario: 
¹¸
·
©¨
§ 
2
* ItanRT  
»¼
º«¬
ª ¹¸
·
©¨
§ 1
2
sec* IRE  
180
** IRLc S  
)sen(**2 dRC   
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*
*90
S  
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Donde:  
 T = Tangente de curva.    
 E = External de curva. 
 
 Lc = Longitud de curva.  
 d = Angulo de deflexión. 
 R = Radio de curva.         
 I = Angulo de intersección. 
 S = Longitud de arco.        
 C = Longitud de cuerda. 
 
 
 
                          
 
 
8.3.3.- Distancia de Visibilidad 
 
Es la longitud continua hacia delante del vehículo, que es visible al conductor, siendo fundamental que 
exista la distancia mínima necesaria tanto en planta como en perfil, para que el conductor del vehículo 
pueda ver delante de él. 
La visibilidad es un factor muy importante en la seguridad del tránsito de los vehículos, porque esto 
determina que el conductor reaccione con mayor o menor rapidez frente a un obstáculo que pueda ser: 
otro vehículo, derrumbe, animales, etc., que se le presente en la carretera intempestivamente. 
En diseño se consideran las distancias de visibilidad de parada y la distancia de visibilidad de paso. 
En nuestro caso se considera solamente la distancia de visibilidad de parada y no se considera la distancia 
de visibilidad de paso por ser nuestra via de un solo carril. 
 
8.3.3.1.- Distancia de Visibilidad de Parada 
 
Es la mínima requerida para que se detenga un vehículo que viaja a la velocidad directriz antes 
de que alcance un objeto inmóvil que se encuentra en su trayectoria. 
La distancia de visibilidad de parada se compone de dos sumandos: la distancia recorrida por el 
vehículo desde el momento que el conductor percibe el obstáculo hasta que aplica los frenos y la distancia 
de frenado. 
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a. Distancia de Percepción y Reacción  
 
Es la distancia recorrida desde el momento en que el conductor divisa el obstáculo y aplica los frenos. 
El tiempo transcurrido entre la percepción y la reacción del conductor está condicionada por los siguientes 
factores: 
1. Condiciones Atmosféricas 
2. Habilidad del conductor 
3. El objeto: su tipo y color 
 
Se ha llegado ha establecer que el tiempo medio de reacción varia de 0,5 a 1,0 seg., pero la AASHO 
recomienda utilizar 1,5 seg. como tiempo de percepción y reacción. 
Por lo tanto, la distancia de percepción y reacción será: 
 
               dr = 0,833 Vd 
              dr = 0,833(25Km/h) 
          dr = 20,825 = 20,83 aprox. 
 
b. Distancia de Frenado. -  
 
Es la distancia recorrida desde el momento en que el conductor aplica los frenos hasta que el vehículo 
se detiene.  
El frenado depende de la fricción, condiciones mecánicas del vehículo, pendiente etc. 
La distancia de frenado esta dada por la relación: 
 
df = V2/254 (f + i) 
Donde: 
df: Distancia de frenado. 
V: Velocidad directriz en Km/h. 
 i: Pendiente. 
f: Coeficiente de fricción, varía de acuerdo al tipo de superficie de rodadura de 0,2 a 0,8 ( 0,62 para 
velocidades de 50 km./h y 0.50 para velocidades de 110 km/h) 
 
En nuestro caso el coeficiente de friccion para 25 km/h es de 0.67. 
   
En resumen, se tiene: 
dp = dr + df 
 
CUADRO 8.1 
 
f Vd Pendiente dr df dp 
0,67 25 -6 20,83 4,03 25 
0,67 25 0 20,83 3,67 25 
0,67 25 +6 20,83 3,37 24 
 
x Para pendiente máxima de –6% (bajada)  25.00 m 
x Para pendiente de 0% (topografía llana)   25.00 m 
x Para pendiente máxima de +6% (subida)  24.00 m 
  
Por razones de seguridad es deseable que en todos los puntos del camino, se cuenten con las 
distancias mínimas requeridas, sin embargo, en los lugares donde sea impracticable o demasiado 
oneroso el costo adicional para satisfacer este requisito, se podrá omitir su cumplimiento siempre que 
se proyecte la señalización preventiva adecuada. 
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8.3.3.2.- Distancia de Visibilidad en Curvas Horizontales 
 
Según el párrafo 5.2.4.1 de las N.P.D.C., las curvas horizontales permitirán, cuando menos, la visibilidad a 
la distancia mínima de parada. 
Existe una metodología gráfica que es muy práctica para fijar el ancho de la banqueta de visibilidad o línea 
de despeje de curva, que consiste en determinar la distancia de visibilidad de parada y dividir la línea de 
circulación interior en partes iguales, para luego, trazar cuerdas por ésta obteniendo la curva de despeje. 
 
 
Dv
CURVA DE DESPEJE
 
 
 
8.3.4.- Radio Mínimo en Curvas 
 
Factores Que Influyen en el Trazado de Curvas: 
 
Visibilidad de parada 
El radio de la curva debe ser tal que por lo menos exista la distancia de visibilidad de parada. Lograr esto 
en curvas de volteo resulta antieconómico por el gran movimiento de tierras debido a la agreste topografía 
del país; para evitarlo, se da el radio mínimo, impuesto además por la estabilidad de la marcha, y se obtiene 
la visibilidad mediante banquetas, eliminando el desmonte del terreno de la parte interior de la curva. 
 
Calculo del radio por razón de estabilidad  
 
Cuando el vehículo marcha en recta, las fuerzas que actúan sobre él: son la inercia, el peso y las reacciones 
del terreno (normales debida al rozamiento por rotación). 
Al entrar en una curva se presenta la fuerza centrífuga que origina dos peligros para la estabilidad del 
vehículo en marcha, el peligro de deslizamiento transversal, si el coeficiente de rozamiento no es el 
suficiente para que P P > Fc, y el peligro de vuelco si Fc.aG>P.aA, ambos pueden evitarse peraltando la 
curva, dando al plano AB de la calzada una inclinación D, vamos a ver cuáles son las condiciones de 
equilibrio del vehículo en camino horizontal y con peralte cuando la curva tiene un radio R y V es la 
velocidad. 
 
Fuerza solicitante: 
Componente paralela al plano de la calzada de la fuerza centrífuga = FcosD. 
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Fuerza resistente: 
Componente paralela al plano de la calzada del peso del vehículo... PsenD 
Reacción del rozamiento transversal por rotación...P(FsenD + PcosD). 
 
 
 
La condición de equilibrio será: 
   FCOS PSEN FSEN PCOSD D P D D    
  La fuerza centrífuga vale: 
  gRPVRmVF // 22    
   
El radio mínimo en función al peralte, velocidad directriz y el coeficiente de fricción, según las NPDCV  es 
el siguiente: 
 
)(128
2
fp
VdR   
Donde: 
R:    Radio. 
Vd:   Velocidad Directriz 
p:    Peralte. 
F:    Coeficiente de fricción lateral. 
 
Coeficiente de fricción: 
 
Es un valor variable que indica la resistencia que ofrece la superficie del pavimento evitando que las 
llantas del vehículo se deslicen lateralmente por efectos de la fuerza centrífuga. Depende 
principalmente del área y de la rugosidad de las superficies en contacto. 
 
CUADRO 8.2 
Velocidad (km/h) Coeficiente de Fricción lateral afirmado 
Vd >50 0,20 
35 a 45 0,23 
Vd < 25 0,28 
FUENTE: NPDCV 
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Peralte: 
 Adoptamos el máximo de la N.P.D.C. para radios mínimos excepcionales e igual a 10%. 
 Con todas estas consideraciones realizamos los cálculos correspondientes en el cuadro.  
 
CUADRO 8.3 
Radio Mínimos Obtenidos Para Vehículo Diseño 
 
VELOCID. f PERALTE RADIO 
30 
25 
20 
0,28 
0,28 
0,28 
10% 
08% 
06% 
18,50 
12,85 
8,22 
 
Radios de giro mínimo para el vehículo: 
Las características y dimensiones del vehículo tienen importancia en el radio de giro; para el caso de la 
sobre carga de diseño su longitud es de aproximadamente de 12,30 m. y para este vehículo necesitamos 
un radio mínimo de 10,00 m. 
 
8.3.5.- Sobreanchos 
Por la rigidez en la base de los vehículos, se plantea los sobre anchos en las curvas horizontales de radios 
menores ya que las ruedas traseras no siguen exactamente la línea delantera, indicándonos que éstos van 
al interior de las curvas. 
Los valores del Sobreancho varían en función al radio de la curva y la velocidad directriz, basándonos 
en la lámina 5.3.5.2. de las N.P.D.C. obtenemos un sobre ancho mínimo de 0,30 m.  
 
CUADRO 8.4 
VD RADIO S/A 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
13 
15 
20 
25 
30 
50 
100 
2,74 
2,38 
1,83 
1,50 
1,29 
0,84 
0,50 
  
El sobre ancho varía según el tipo de vehículo considerado, el radio de la curva y la velocidad directriz, 
de acuerdo a la fórmula siguiente: 
   RVRRnS 10/L- 22   
Donde:  
S = Sobre ancho en metros. 
n = Número de carriles 
R = Radio de la Curva en metros. 
L = Distancia entre ejes del vehículo considerado en metros. 
V = Velocidad directriz en km/h. 
En el proyecto los valores de sobre ancho calculados para el radio de cada curva, se colocaron 
íntegramente en el lado interior de la curva complementando la superficie de rodadura. 
 
8.3.6.- Peralte en Curvas 
 
Su finalidad es contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que ocurre cuando un vehículo circula por una 
curva y ésta fuerza lo empuja hacia el exterior de la calzada con tendencia a hacerlo salir de la misma, 
para lo cual se eleva el borde exterior formando una superficie inclinada hacia el centro de la curva, de esta 
manera anular en gran parte la fuerza centrífuga y cumpliendo además la función de evacuación de las 
aguas pluviales hacia las cunetas. 
Los valores para el diseño fueron fijados de las N.P.D.C. (tablas 5.3.1.1 y 5.3.2.1) que está en función a la 
velocidad directriz y al radio.  
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Estas normas también indican que toda curva tendrá un peralte mínimo de 2%, para cada velocidad 
directriz y radios mayores a los indicados en la siguiente tabla.  
 
CUADRO 8.5 
 
Velocidad Directriz Radio Min. Normal Peralte 
25 km./h 30 m 6 % 
Velocidad Directriz Radio Min. Excepcional Peralte 
25 km./h 15 m 10 % 
 
8.4.- PERFIL LONGITUDINAL 
 
8.4.1 GENERALIDADES 
 
Después de haber efectuado el estacado respectivo del eje de la vía se realiza la nivelación 
de cada estaca en forma sucesiva, cada 20 m. en alineamientos rectos y cada 10 m. en las 
curvas. 
La nivelación que se realizó fue de circuito cerrado cada 500 m con un error máximo de cierre de +/- 
0,028m/Km. correspondiente a la nivelación ordinaria, las lecturas se hacen como máximo a 50 m entre el 
nivel y la estaca. 
Con los datos de la nivelación se procederá al dibujo del perfil en una escala 1/2 000 para distancias 
horizontales y de 1/200 para distancias verticales. En la parte inferior del perfil figuran espacios horizontales 
en las cuales se colocan todos los datos, cuyo orden es: pendiente, cota rasante, cota terrena, kilometraje 
y alineamiento. 
Realizar el trazado del perfil longitudinal es fundamental, por criterios económicos y técnicos. 
El trazo en perfil es un problema mucho más delicado que el trazo en planta, siendo este de vital 
importancia para la ejecución del proyecto, estas pendientes se deben realizar con criterios técnicos y 
prácticos de manera que exista una buena compensación en el movimiento de tierras, ya que repercutirá 
en el aspecto económico y posteriormente en la materialización del proyecto. 
En el presente proyecto se observa que se tiene mayor corte de terreno en relación al relleno que se va ha 
plantear. 
 
8.4.2.- Estudios de Rasantes 
 
Una vez graficado el perfil longitudinal del terreno estamos en condiciones de diseñar la rasante. Esta 
se define como la línea de intersección del plano vertical que pasa por el eje de la carretera con el plano 
que pasa por la plataforma que se proyecta, representando entonces el perfil que adopta la carretera 
una vez construida. 
Al trazar dicha rasante se toma en consideración la compensación transversal y longitudinal de los 
volúmenes de tierra considerando el factor económico con la topografía; también se considera los cursos 
de agua para realizar las obras de arte. 
Para fijar la rasante en el perfil longitudinal, se tiene que satisfacer muchas condiciones estas 
son: 
x Debe de buscarse una rasante que establezca, en lo posible compensación transversal y longitudinal 
de volúmenes a moverse, ambas tienden a hacer las explanaciones más económicas y de más 
rápida ejecución. 
x Se debe respetar las pendientes mínimas y máximas dadas por las N.P.D.C. 
x La longitud del tramo de cambio de pendiente será de por lo menos 160 m. 
x Evitar la superposición de curvas verticales y horizontales. 
x En todos los cambios de pendiente, cuya diferencia algebraica sea mayor de 2 %, se deberá enlazar 
con curvas verticales parabólicas. 
x Debe tenerse en cuenta los puntos de paso forzoso de la rasante tales como cruces a nivel, calles, 
etc. 
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8.4.3.- Curvas Verticales 
 
Son curvas de características de una parábola para dar cambio suave entre dos pendientes cuya 
diferencia algebraica sea mayor o igual al 2%. Dichas curvas podrán ser convexas o cóncavas y sus 
diseños deben ser proyectados de modo que permitan, cuando menos la distancia de visibilidad mínima 
de parada y la distancia de paso. 
Para el cálculo de éstas nos remitiremos a la N.P.D.C., a las láminas 5.5.3.3.a y 5.5.3.3.b para determinar 
la longitud mínima de las curvas convexas y la lámina 5.5.3.4 para determinar la longitud mínima de las 
curvas cóncavas, dicho cálculo se hace en función a la velocidad directriz y a la diferencia algebraica de 
las pendientes, para lo cual se indican las siguientes fórmulas: 
 
 
8.4.3.1.- Curvas Verticales Convexas. 
 
Para el cálculo de la longitud de estas curvas se toman en cuenta la distancia de visibilidad de parada, 
y la distancia de visibilidad de sobrepaso, considerando los siguientes casos extraídos de “Nuevas 
Normas Peruanas Para el Diseño de Carreteras”. 
 
A) Considerando la distancia de visibilidad de parada: 
- a ) Cuando Dp > L  :  
A
DpL 4442 u    
- b) Cuando Dp < L  :   
444
2DpAL u   
 
Donde:  
 
L = Longitud mínima de la curva convexa (m) 
Dp = Distancia de visibilidad de parada (25 m) 
A = Diferencia algebraica de pendientes (%) 
 
En el presente proyecto se realizaron cálculos para los valores mas críticos que vienen ha ser los cambios 
de pendiente notables, teniendo los siguientes resultados para una velocidad directriz de 25 Km/h y una 
distancia de visibilidad de parada de 25 m. 
 
                                                                                
                                                                                     
                                                                                  
 
 
Se observa en el cuadro que la longitud mínima de la curva en metros no cumple con ninguna de  las 
condiciones anteriormente descritas, por consiguiente no se tendrá ningún problema con la distancia de 
visibilidad de parada. 
 
8.4.3.2 Curvas Verticales Cóncavas 
 
Para el cálculo de esta longitud se tomará en cuenta como factor primordial la distancia de visibilidad 
nocturna dada por la intensidad y ángulo del haz luminoso de los faros del vehículo, para que satisfaga 
una distancia mínima igual a la de parada. Su valor está dada por la fórmula: 
 
x Para Vd > 100 km/h: 
    L = i0 * Vd2 / 1000 
x Para 60 <Vd < 100 km/h: 
    L = i0 * Vd2 / 750 
x Para V < 60 km/h: 
    L = i0 * Vd2 / 500 
 
A L 
2 3 
3 4 
4 6 
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Donde:   
 L  = Longitud mínima de la curva en metros. 
 Vd = Velocidad directriz en km/h. 
 i0  = Diferencia algebraica de las pendientes en %. 
 
A L 
2 3 
3 4 
4 5 
 
Una vez determinado la longitud mínima se procede a calcular las ordenadas respectivas de la parábola 
con la siguiente fórmula: 
 
x Ordenada en el vértice: 
      Y = L * i0 / 800 
 
Donde:   
Y = Ordenada de la parábola en el vértice. 
L = Longitud de la curva vertical. 
i0 = Diferencia algebraica de las pendientes. 
 
x Ordenadas para distancias parciales: 
      Yx = i0 * x² / (200 * L) 
Donde:   
Yx = Corrección en cualquier punto. 
x   = Longitud variable ubicada a partir de los extremos de la curva. 
 
Las respectivas magnitudes de las correcciones se suman cuando son curvas cóncavas y se restan 
cuando son curvas convexas 
 
8.5.- SECCIONES TRANSVERSALES 
 
Si trazamos líneas transversales perpendiculares al eje en cada estaca, estas líneas cortarán a las curvas 
de nivel en determinadas distancias del eje a ambos lados del mismo, con ayuda del eclímetro y la wincha, 
podemos determinar las inflexiones del terreno transversalmente de cada estaca. 
Las secciones transversales son realizadas en cada estaca del eje definitivo y el ancho promedio de 
faja es de 25m a cada lado del mismo. Las mismas que son tomadas siempre en forma perpendicular 
al eje. La sección fue dibujada a una escala de 1:200 considerándose el ancho de la plataforma, ancho 
de bermas, cunetas y sobre ancho en curvas. Sus taludes fueron calculados de acuerdo al tipo de 
terreno existente. 
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A N C H O  D E   C A L Z A D A  ( A )  
S U P E R F I C I E  D E  R O D A D U R A  B E R M A  B E R M A  
T A L U D  D E  
C O R T E  ( V / H )  
H  
V  
S U B R A S A N T E  
T E R R E N O  N A T U R A L  
T A L U D  D E  
R E L L E N O  ( V / H )  
C U N E T A  
B O M B E O  
P A V I M E N T O  
S E C C I O N  T R A N S V E R S A L  E N  T A N G E N T E  
 
 
 
 
A N C H O  D E   C A L Z A D A   (  A + S )  
S U P E R F IC IE  D E  R O D A D U R A  B E R M A  B E R M A  
T A L U D  D E  
C O R T E  ( V / H )  
H  
V  
S U B R A S A N T E  T E R R E N O  N A T U R A L  
P A V IM E N T O  
P E R A L T E  
S  
C U N E T A  
S E C C I O N  T R A N S V E R S A L  E N  C U R V A  
 
 
8.5.1.- Bombeo 
En tramos en tangente la superficie de rodadura y las bermas tienen una inclinación transversal 
descendente, del eje hacia ambos lados, cuya finalidad es la de evacuar las aguas fluviales haciendo 
que corra rápidamente hacia las cunetas o talud de relleno, fundamentalmente para la conservación de 
la superficie de rodadura. 
De acuerdo a las N.P.D.C. (ítem 5.1.4), esa inclinación estará comprendida entre 1% y 2%, para 
carreteras con pavimento de tipo superior y entre 2% y 3%, para otros casos. Para nuestro proyecto 
adoptamos un bombeo del 2,5%, el cual es usado en carreteras de tercera categoría. 
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8.5.2.- Bermas 
 
Son las franjas situadas a ambos lados de una superficie de rodadura, que contribuyan a resistir 
lateralmente las cargas que recibe aquella y que eventualmente pueden ser utilizadas para el tránsito de 
peatones o para dar pasó a otros vehículos. 
 
De acuerdo al ítem. 5.4.2.1 de las N.P.D.C., para una velocidad directriz de 30 km/h, se especifica un ancho 
de berma mínimo de 0,75 m. y uno deseable de 1,20 m. 
 
De acuerdo a la tabla VIII 4.4. de las N.D.C.V, para una carretera CV-3 con una velocidad directriz de 30 
km/h, se indica que no es necesario dotar de bermas a la carretera. 
 
Tomando en consideración los criterios de ambos reglamentos asumimos un valor de 0,75 metros de 
berma a cada lado de la vía. 
 
8.5.3.- Rayado de Taludes 
 
Es la inclinación que se le da al terreno en corte o en relleno, para que su comportamiento 
sea estable, en función del tipo de material. 
 
Las N.P.D.C. nos dan los siguientes valores para los taludes en corte y relleno respectivamente: 
 
CUADRO 8.6 TALUDES EN CORTE 
 
CLASE DE TERRENO V : H 
Roca fija 
Roca Suelta  
Conglomerado 
Tierra Compacta 
Tierra Suelta 
10:1 
4: 1 
3: 1 
2: 1 
1 : 1 
 
 CUADRO 8.7 TALUDES EN RELLENO 
MATERIAL V : H 
Enrocado 
Suelos variados  
1: 1 
1 : 1.5 
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C O R T E  C E R R A D O  
   2 . 7 5  
E J E  
  R  
S U P E R F I C I E  D E  R O D A D U R A  
  2 . 7 5  
 T . C  
  2 : 1  
 R . F  
 1 0 : 1  
 R . S  
  4 : 1  
 T . S  
  1 : 1  
 
 
 
 
M E D I A  L A D E R A  
   B       S . R . .       B  
 S . V .   1 : 1 . 5   
 E  1 : 1  
         2 . 7 5               2 . 7 5               
  E J E  
 
 
 
 
R E L L E N O  
2 . 7 5  2 . 7 5  
T . V .  1 : 1 . 5   
E  1 : 1   
  E J E  
 
 
En el grafico donde se representa el corte y relleno a media ladera de una sección, se realizara primero 
ante todo la limpieza de las hiervas y vegetación superficial, luego escarificando o arando para tener 
una mejor unión con el relleno, evitando la existencia de un plano de deslizamiento. Si el talud en 
referencia fuese de roca o de materiales sueltos debera de hacerse gradas o escalones en el cimiento 
con el fin que el relleno quede fijado bien estable sobre su base tal como se muestra en el grafico 
siguiente. 
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UTILIZACION DE BANQUETAS PARA 
RELLENO Y COMPACTADO
TERRENO CORTADO EN GRADERIAS
 
En el caso donde el terreno tenga pendientes muy fuertes se utilizarán los muros de 
contención de concreto ciclópeo. 
 
8.6.- Diagrama de Masas 
 
Cuando la conformación para un proyecto incluye sobre acarreo, se acostumbra usar un 
diagrama de masas que ofrece un medio conveniente para estudiar el acarreo y el sobre 
acarreo para el cómputo de pago. 
 
8.6.1.- Determinación de Arias de Corte y Relleno 
 
Para el cálculo de áreas existen diferentes métodos, entre los más usados en nuestro medio 
son: 
- El planímetro, es un sistema mecánico que, utilizando una constante multiplicada por el perímetro del 
área a calcular, se determina el valor buscado. 
- Figuras geométricas, es la descomposición del área irregular en figuras geométricas conocidas, con 
ayuda de un escalímetro se calcula su área por fórmulas conocidas. 
- Coordenadas, se descompone la sección transversal en figuras conocidas (triángulos), los que por 
medio de un programa se calculan las áreas de corte y relleno. Este método es considerado el más 
exacto para el cálculo de áreas. 
 
Es importante indicar que la elaboración de los planos tanto en planta, perfil y secciones transversales, se 
obtuvieron por medio del uso del programa LAND DEVELOPMENT el cual nos da valores de áreas mucho 
más exactos que los métodos arriba mencionados. 
 
8.6.2.- Calculo de Volúmenes de Corte y de Relleno. 
 
Los volúmenes de corte y relleno entre dos progresivas sucesivas, se calculan por el método de las áreas 
medias, el cual se considera suficientemente aproximado en la práctica. 
 
Una vez terminado de hallar las áreas respectivas se procede al cálculo de los volúmenes, considerando 
las siguientes fórmulas: 
 
- Cuando las estacas sucesivas se encuentran en corte o en relleno: 
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Vc = (Ac1 + Ac2) * D 
2 
 
Vr = (Ar1 + Ar2) * D 
2 
 
- Cuando la estaca sucesiva de una sección está en corte y la otra no, o si existe área   de relleno en 
una y en la otra no: 
 
 
Vc = Ac1 * D 
4 
 
Vr = Ar2 * D 
4 
 
Donde:   
Vc = Volumen de corte. 
Vr = Volumen de relleno. 
Ac = Área de corte. 
Ar = Área de relleno. 
D  = Distancia entre estacas. 
 
Calculo del Diagrama de Masas 
 
- Se proyecta la rasante sobre el perfil del terreno correspondiente al trazo definitivo. 
- Se determina en cada estación o en los puntos que lo ameriten, los espesores de corte o de 
terraplén. 
- Se dibujan las secciones topográficas y luego las secciones de construcción. 
- Se calculan las áreas de las secciones transversales del camino por cualquiera de los métodos 
conocidos. 
- Se calculan los volúmenes de corte y terraplén teniendo las consideraciones mencionadas 
anteriormente. 
- Se suman algebraicamente los volúmenes considerando signo positivo (+) a los cortes y negativo (-) 
a los terraplenes. 
- Se dibuja la curva con los valores anteriores. Como abscisas los datos de las estacas y como 
ordenadas los datos de la compensación longitudinal, dibujándolo en la parte superior del perfil 
longitudinal, teniéndose presente que la curva masa no representa el número total de metros, sino la 
suma o la diferencia entre corte y terraplén. 
 
Utilización del Diagrama de Masas 
El diagrama de masa sirve principalmente para: 
- Compensar volúmenes. 
- Fijar el sentido del movimiento de los materiales. 
- Determinar los límites de acarreo libre. 
- Determinar la distancia media de transporte. 
- Calcular los sobre acarreos. 
- Calcular la distancia económica de sobre acarreo. 
- Controlar los préstamos y desperdicios. 
 
Propiedades del Diagrama de Masas 
- El diagrama de masas no es un perfil longitudinal, es más la forma del diagrama no tiene ninguna 
relación con la topografía del terreno. 
- El diagrama de masas está formado por una serie de ondas y estas por ramas, la rama es 
ascendente en tramos donde en el perfil longitudinal predomina el corte y el descendente en los 
tramos donde predomina el relleno. 
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- A su vez la pendiente de la rama cambia de signo correspondiente a vértices o máximo y mínimo 
de la curva. Ellos coinciden con los puntos en los que el perfil de cortes y rellenos pasa de corte a 
terraplén i viceversa. 
- Como se ha visto el diagrama de masas es la representación gráfica de los volúmenes 
acumulados de banqueo y terraplén a lo largo del eje de la carretera. 
En el presente trabajo no se realizó el diagrama de masas, porque en la mayoría del proyecto se realiza 
solamente corte de terreno, por considerarse este más económico que realizar rellenos y compactados, 
solo existen pequeños tramos de relleno que serán compensados con su mismo corte, cabe mencionar 
que el material extraído del corte será arrojado ladera abajo por considerarse más económico, cabe 
mencionar que estos volúmenes de corte excedente no representan un cambio en el medio. 
También en nuestro caso sucede que los tramos de corte están alejados de los pequeños tramos de 
relleno, y el transporte de los materiales ya no sería económico. 
 
 
8.7.- SEÑALIZACIÓN DE VÍA 
 
La función de una señal es la de controlar la operación de los vehículos, propiciando el ordenamiento 
del flujo de tránsito e informando a los conductores de todo lo relacionado con el camino que recorren. 
 
8.7.1 Señales Preventivas 
 
Son aquellos que indican con anticipación la aproximación de ciertas condiciones del camino que 
implican un peligro real y potencial que pueda ser evitado disminuyendo la velocidad o tomando ciertas 
precauciones necesarias. 
Son de forma romboidal de 0.60 m. * 0.60 m con uno de sus vértices hacia abajo, fondo de color amarillo 
caminero; símbolos, letras y marco de color negro. 
Este tipo de señales se usan para prevenir de: 
 
1. Curvas que ofrezcan peligro por sus características físicas o por la falta de   visibilidad. 
 
2. Para indicar la intersección de dos caminos. 
 
3. Advertir al conductor de las condiciones u obstáculos no previstos en el proyecto, pueden ser 
permanentes o temporales. 
 
8.7.2 Señales Restrictivas o Reguladoras 
 
x SEÑALES REGLAMENTARIAS. 
 
Son aquellas que indican una orden y por lo tanto hacen conocer al usuario la existencia de 
ciertas limitaciones y prohibiciones que regulan el uso de él. Esta clase de señales se dividen 
de la siguiente forma: 
 
x Señales Prohibitivas o Restrictivas 
 
Son las que tienen por objeto regular el tránsito, indicando a los conductores las limitaciones que se le 
imponen para el uso del camino, son de forma rectangular de 0.60 * 0.90 m con la mayor dimensión 
vertical, serán de color blanco, con letras, símbolos y marco color negro, el círculo será de color rojo a 
excepción de aquellas señales que indique el fin de una prohibición o restricción. 
 
x Señales Relativas al Derecho de Paso 
 
Son las que indican preferencia de paso u orden de detención, son de forma octogonal y triangular con 
vértice en la parte inferior, son de color rojo y blanco. 
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x Señales de Sentido de Circulación 
 
Son las que se utilizan en el cruce de un camino con calles para indicar el sentido de circulación, es de 
forma rectangular con la mayor dimensión horizontal, de color negro con flecha blanca, dentro de la 
flecha llevará letras negras. 
 
 
8.7.3 Señales Informativas 
 
Son aquellas que sirven para guiar al conductor de un vehículo a través de determinada ruta, 
dirigiéndolo al lugar de su destino y dan en general cualquier información que pueden ayudar en forma 
simple y directa. 
Las señales informativas están agrupadas de la siguiente forma: 
 
x SEÑALES DE DIRECCION 
Son los que tienen por objeto guiar a los conductores de vehículos hacia su destino o puntos 
intermedios, es de forma rectangular con la mayor dimensión horizontal. En las carreteras vecinales el 
color de las señales es de fondo blanco con marco, letras y símbolos negros. 
 
x SEÑALES INDICADORAS DE RUTA 
Son las que sirven para mostrar el número de ruta de los caminos de acuerdo a su clasificación 
respectiva, en las carreteras vecinales se usa de forma cuadrada de 0.40 * 0.40 m de color negro dentro 
del cual se suscribe un círculo blanco con números negros. 
 
x SEÑALES DE INFORMACION GENERAL 
Se utiliza con el fin de indicar al usuario la ubicación de lugares de interés general, grifos, hospitales, 
etc, es de forma rectangular de 0.60 * 0.90 m con la mayor dimensión vertical, es de fondo azul, con 
recuadro blanco y símbolo negro. 
 
 
 
SEÑALES PREVENTIVAS 
 
                                              
CAMINO SINUOSO                 GANADO                          PENDIENTE PELIGROSA                      
                                                       
    PUENTE                         CODO A LA DERECHA                  CURVA EN “U” 
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SEÑALES REGLAMENTARIAS 
                        
 
SEÑALES INFORMATIVAS 
 
             
  
 
Para el presente trabajo se consideró las siguientes señales que se describen en el siguiente cuadro: 
Cabe señalar que las señales preventivas en su totalidad se consideran solo en las curvas de volteo, 
las señales reglamentarias indican solo la velocidad máxima a desarrollar y se encuentran ubicados en 
la entrada y salida de cada poblado y las señales informativas también se consideran en los poblados 
que se encuentran en el tramo de estudio. 
 
8.7.4.1.- Ingeniería de Seguridad Vial 
 
8.7.4.1.1.- Seguridad en la Industria de la Construcción. 
 
 Es un hecho notorio que el incremento de la industria de la construcción no ha marchado 
paralelo con las medidas de seguridad que tienden a proteger el elemento humano, así como el equipo 
y materiales en la construcción de la obra. 
 La estadística demuestra que la frecuencia y gravedad de los accidentes son demasiados altos, 
pero no le damos la debida importancia sin embargo cuando ocurre la muerte de un obrero constructor 
víctima de un accidente, recién nos damos cuenta que hemos debido de tomar las providencias del 
caso. 
 
8.7.4.1.2.- Causas de Los Accidentes de Trabajo. 
 
Las causas pueden estar en la persona o en la naturaleza de las cosas es decir que pueden deberse 
a: 
   
x Deficiencia física y mental del trabajador. 
x Negligencia de terceros. 
x Falta de medidas de protección adecuada. 
 
Desde el punto de vista de la Construcción Civil, es necesario hacer una lista especifica de las causas 
que pueden provocar accidentes a fin de estructurar después las normas de seguridad respectivas y 
corregir las condiciones de trabajo existentes, dichas causas son: 
 
1. Condición física y mental del trabajador. 
2. Enfermedades profesionales. 
3. Condiciones del local de trabajo. 
4. Utilización de herramientas normales. 
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5. Utilización de herramientas mecánico y maquinaria. 
6. Estado del equipo auxiliar. 
7. Materiales peligrosos. 
8. Almacenamiento inadecuado de materiales. 
9. Tropezones, choques. 
10. Caída de personas. 
11. Caída de objetos. 
12. Vehículos en movimiento. 
13. Derrumbes. 
14. Otras causas. 
 
8.7.4.1.3.- Recomendaciones Para el Control y Seguridad en Obra 
 
Condición Física del Trabajador. 
 
x No se aceptarán hombres enfermos y se emplearán los servicios médicos para descubrir 
enfermedades o deficiencia en el trabajador. 
x Observar la disposición del personal para cada trabajo, hay personas que no pueden trabajar a 
grandes alturas. 
 
Enfermedades Profesionales. 
 
x Los trabajadores emplearan botas especiales para trabajos en humedad. 
x Se usarán guantes para el contacto directo con el cemento (muros de contención, losas, etc). 
x Se utilizarán cascos provistos de funda ajustable y lavable, y por otra parte es obligatorio llevar 
cascos y botas para evitar accidentes de trabajo. 
x Se protegerán con mascarilla para trabajos donde exista mucho polvo (tractoristas, etc). 
  
Condición del Local de Trabajo. 
 
x La higiene es importante, no debe faltar agua para el aseo personal como la alimentación, letrinas 
suficientes en campamentos. 
 
Herramientas Manuales. 
 
x Las herramientas siempre se encontrarán en buenas condiciones para su respectivo uso. 
x Se reemplazarán las herramientas inservibles (palas, picos, carretillas, machetes, etc). 
 
 
Herramientas Mecánicas o Maquinarias. 
 
x Controlar que los seguros de las maquinas estén en óptimas condiciones. 
x Todas las piezas movibles de las maquinas deben estar provistas de dispositivos protectores 
como fundas, tambores enrejados, etc. 
x El personal que trabaja cerca de las maquinarias deben llevar ropas ajustadas y no flotantes. 
x El operador de las maquinarias no deberá usar mangas largas, ropas flotantes porque son 
peligrosos. 
 
Equipos Auxiliares. 
 
x En el periodo de vaciados de elementos de concreto (obras de arte) la carga produce vibraciones, 
asegurar convenientemente los encofrados. 
x Ejecutar las escaleras de madera seguros, cuidando que no tengan pasos sueltos, apoyarlos 
firmemente para que no resbalen. 
x Arriostrar firmemente los andamios, haciendo buen uso de diagonales y otros elementos de 
ejecución. 
 
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 135 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
Almacenamiento Inadecuado. 
 
x Prevenir que los materiales no tengan contacto con la humedad, colocando piezas de madera: 
ejemplo el apilado de las bolsas de cemento. 
x Almacenar los materiales de manera que las labores de descarga sean cómodas y rápidas. 
x Sobre el almacenamiento de explosivos, ya sé a descrito anteriormente. 
x Tomar las debidas precauciones donde se guardan materiales inflamables (gasolina, aceite, 
petróleo, etc.) 
 
Tropezones – Choques. 
 
x Tenemos que conservar los lugares de pase sin estorbos. 
x No debe andarse dentro de la obra descalzo, ni debe usarse zapatos  sin talón. 
x No debemos dejar las herramientas de trabajo regados en el suelo. 
x No debe dejarse tablas con clavos en el suelo, este tipo de accidentes nos traerán como 
consecuencia, infecciones muy peligrosas para los trabajadores. 
 
Caídas de Personas. 
 
x No se deben permitir sobresalientes (bolones de piedra) en la plataforma de la construcción de la 
vía. 
x Debemos colocar bien los andamios y examinar las uniones. 
x Debemos de hacer un buen diseño de escaleras para evitar roturas, ya sean en la construcción de 
obras de arte, como también para la construcción o refine de talud a gran altitud. 
 
Caída de Objetos. 
 
x Se debe evitar que las herramientas de trabajo sean arrojadas, deben entregarse en las manos. 
x Manejar los objetos distantes de cualquier obstáculo, para evitar choques y caídas, especialmente 
tratándose de elementos largos, como las varillas de fierro, tablas, etc. 
x No se debe exceder en la capacidad indicada por el fabricante, ni se debe forzar las maquinarias 
en las explanaciones del camino. 
x Se debe tomar precauciones al colgar objetos, ejemplo en el desencofrado de las obras de arte. 
x No deben permanecer personas bajo las cargas. 
 
Vehículos en Movimiento. 
 
x Los vehículos deben mantenerse limpios y lubricados. 
x Las maquinarias usadas en la construcción de caminos, deben ser revisadas y chequeadas 
semanalmente o en algunos casos, diariamente después de la jornada de trabajo. 
x Se debe mantener en buen estado las carretillas. 
x Se debe establecer un tráfico interno en la obra. 
 
Derrumbes. 
 
x Se deberá proteger las excavaciones con barandas u otras defensas para evitar caídas o 
deslizamientos. 
x Se debe vigilar constantemente los apuntalamientos de cualquier tipo (excavaciones, obras de 
arte, etc.) 
x Evitaremos él tránsito de vehículos pesados, si es necesario para el tipo de fundación. 
x En los terrenos deleznables, siempre es necesario colocar apuntalamientos o entubamientos. 
 
Otras Causas. 
 
x Evitar que caigan objetos en los ojos, como pueden ser partículas de cemento, astillas de madera, 
etc. 
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x Los riesgos a consecuencia de descuidos del personal. 
x Practicas inseguras de los trabajadores por falta de habilidad en maniobras. 
x Incendios en obra (campamentos), cuya naturaleza debe conocerse para atacarse debidamente. 
x Existen muchas otras causas, que es necesario analizarlos, ya que la construcción de caminos, es 
un trabajo pesado y riesgoso, por el mismo hecho de que se hacen grandes movimientos de tierras. 
 
8.8.- CALCULO DE HORAS MAQUINARIA. 
 
Los diferentes trabajos con equipo mecánico en los proyectos de caminos se refieren básicamente al 
movimiento de tierras. 
Para seleccionar el equipo mecánico apropiado para las explanaciones se debe tener en cuenta: 
x Distancia económica de transporte  
x Tipo de suelos (predominio del proyecto) 
x Topografía del terreno (predominante, ondulada o accidentada) 
 
De acuerdo a estas consideraciones, el equipo mecánico seleccionado para el proyecto es como sigue: 
  Tractor D-6 D (140-160 HP) CAT,  
  Cargador Frontal CAT – 950 B 125 – 155 HP 
  Motoniveladora – CAT – 125 HP 
  Rodillo CAT – Liso Auto – (125 HP) 9,4 tn.  
  Volquete IVECO – 6X4 330 HP. 10 M3 
  Camión Cisterna – 122 HP. CAP 2000 GLN. 
  Compresora Atlas COPCO 87 HP – 335 PCM. Martillo Neumático 
 
8.9.1 Estudio de Equipo Mecánico. 
 
La finalidad del estudio de cada unidad del Equipo Mecánico de Ingeniería es de proporcionar los 
conocimientos mínimos e indispensables para el planeamiento y empleo del referido equipo en la 
construcción de caminos y campos de aterrizaje. La llave del éxito para obtener un máximo rendimiento 
del equipo mecánico radica en un planeamiento efectivo, sobre buenas bases y en la aplicación 
apropiada del equipo. La experiencia recomienda planear los trabajos sobre la más completa y exacta 
información sobre el terreno y las condiciones meteorológicas, sobre las máquinas y sobre los hombres. 
Para obtener el mayor rendimiento, las maquinas deben ser las más adecuadas para cada trabajo y 
operaciones menores. Las maquinas deben ser capaces de levantar cargas repletas de material y 
moverlas a la velocidad precisa con tracción y empuje de primera para vencer los terrenos más difíciles, 
para un buen planeamiento se necesita proyectar sobre el papel todos los detalles con anticipación a 
la iniciación de los trabajos, basándose en factores reales; los detalles deben ser considerados 
cualitativa y cuantitativamente. Entre los factores reales están: Contratiempos inesperados como son 
las persistentes malas condiciones meteorológicas y terreno difícil con estrato de roca no previstos que 
alargan los plazos y elevan los costos.  Empleo del equipo apropiado para el proyecto, empleo del 
equipo en forma tal que su aplicación permita obtener el máximo rendimiento un largo periodo de 
empleo. 
La planeación de la producción para un proyecto dado se enfoca a menudo hacia la productividad del 
equipo, dicha productividad, rige la cantidad de trabajo a entregar, además, la planeación financiera de 
una empresa empieza a partir de la inversión de un equipo, pues este elemento constituye la mayor 
inversión.   
 
8.9.2.- Productividad y Eficiencia del Equipo. 
 
La productividad de un equipo de construcción es la expresión empleada para designar el rendimiento 
del equipo de una obra, en otras palabras, la productividad de un equipo indica el número de unidades 
de trabajo que produce el equipo en una hora, no es una cantidad fija, depende de las condiciones de 
trabajo y de la dirección del mismo. 
Al seleccionar un equipo para realizar una operación que requiera muchas horas de trabajo, deben 
tenerse en cuenta las eficiencias, es así que la productividad del equipo de producción es una base 
importante para su selección. 
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8.9.3.- Factores de Selección del Equipo 
 
Entre las consideraciones básicas para la elección del equipo podemos citar: 
 
a.- El Valor de Adquisición 
b.- Las características técnicas del equipo 
 
x La potencia de la maquina 
x La velocidad  
x Su rendimiento. 
 
Es necesario tener en cuente, la resistencia del equipo, las facilidades para la operación y el 
mantenimiento de los factores que a continuación se indican: 
 
a.- Proporciones del equipo. Para determinar el Volumen del equipo a emplear. 
 
b.- Metas por alcanzar. para establecer rendimientos aproximados y tipos de máquinas a utilizar, de 
acuerdo a la misión y plazos. 
 
c.- Distancias a la que los materiales deben de transportarse o moverse. Para establecer el tipo y 
cantidad de máquinas a utilizar, teniendo en cuenta: longitud, pendiente condiciones del camino de 
acarreo, superficie de las áreas de carga. 
 
d.- Naturaleza del terreno. Para establecer el tipo o tipos de máquinas a utilizarse de acuerdo al material 
que conforma el terreno, en el cual se va a trabajar (rocoso, arcilloso, pantanoso, etc.) 
 
e.- Personal. Para establecer de acuerdo a su capacidad de operación, mantenimiento, control y 
supervisión, el tipo de máquina que ofrezca mayores facilidades. 
 
f.- Uso adecuado del equipo. Para determinar con exactitud la maquina a utilizar para cada trabajo. 
 
También es importante para la selección, el costo del equipo y facilidad de construcción, los cuales 
deben tener un mínimo costo. También hay otros factores significativos: 
 
¾ Trabajo u operación específica a utilizar 
¾ Especificación de la construcción 
¾ Movilidad requerida por el equipo  
¾ Influencia de las variaciones atmosféricas en el funcionamiento del equipo. 
¾ Tiempo programado para ejecutar el trabajo 
¾ Balanceo del equipo interdependiente. 
¾ Versatilidad y adaptabilidad del equipo  
¾ Efectividad del operador con el equipo  
 
 
8.9.4 Equipo Mecánico Seleccionado 
 
A. Tractores. 
 
Los tractores son máquinas a realizar dos grandes tareas: Tractor Y Empujar. Los tractores son 
indispensables en casi todas las operaciones de construcción de caminos. 
Es un equipo mecánico que se utiliza en la construcción de carreteras y que tiene una función específica 
de cortar el material y transportar hasta una distancia determinada y luego almacenarla, así mismo este 
equipo podrá realizar los trabajos de eliminación de material, si es que las condiciones de trabajo así 
lo requieran también podrá hacer los rellenos correspondientes de acuerdo a las necesidades. 
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B. Cargador Frontal 
 
Es un equipo mecánico que se utiliza en la construcción de carreteras y su función principal será 
levantar el material suelto o material cortado por el tractor, para descargar sobre la tolda o la caja de 
los medios de transporte como son los volquetes. También el cargador frontal es una unidad mecánica 
que es capaz de escarbar y empujar material; equipado con implementos frontales especiales, puede 
efectuar trabajos muy versátiles. 
Los cargadores frontales según su sistema de desplazamiento se clasifican en cargador frontal de 
ruedas y cargador frontal a orugas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Volquetes 
 
Son equipos mecánicos que se utilizan como medio de transporte de todo tipo de material 
suelto que va ser utilizado en la construcción de rellenos o que dicho material va a ser eliminado 
totalmente. La forma de la carrocería, así como la cantidad de ángulos agudos, esquinas y contorno de 
la trasera a través de la que deben fluir los materiales durante la descarga, afectaran la facilidad o 
dificultaran la misma. 
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D.   Motoniveladora 
Las motoniveladoras son máquinas importantes en la construcción de caminos y campos de 
aterrizaje. Son muy efectivos durante casi toda la etapa de un proyecto; no pueden trabajar en 
excavaciones pesadas las motoniveladoras necesitan de un solo operador, son fáciles de operar dan 
vueltas en áreas relativamente pequeñas, pueden trabajar en retroceso, tienen buena movilidad, 
pueden operar en caminos o pistas sin causar daño a la superficie de rodadura, son difíciles de manejar 
sobre terreno húmedo. 
Terminado el corte de material existente dentro de la plataforma de la carretera, así mismo eliminando 
dicho material para construir los rellenos o considerado como material excedente; la motoniveladora 
tendrá una función específica de cortar todas las irregularidades existentes en la plataforma de la 
carretera, este equipo con la cuchilla que tiene perfilará la plataforma de carretera, y pondrá en 
condiciones de transpirabilidad. Las motoniveladoras pueden clasificarse desde el punto de vista de su 
accionamiento en: Hidráulica y Mecánica, y desde el punto de vista del tamaño o longitud de su hoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.   Rodillos 
 
Se utiliza para compactar el material de los terraplenes, afirmados y pavimentados, realzados en capas. 
Para la compactación de estos rellenos y pavimentos se emplean determinadas maquinas que, 
mediante un adecuado peso distribuido uniformemente, sobre la superficie a compactar y mediante 
pesadas sucesivas, hacen que la superficie del suelo soporte eficazmente una capa de rodadura, 
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cargas rodantes y de impacto, la acción erosiva de las aguas y del viento, etc. Los rodillos se clasifican 
por su peso y por la forma de su rodillo, siendo esta última clasificación la mas importante: 
 
Rodillos de ruedas, pueden ser metálicas o neumáticas (de tres ruedas) 
Rodillos de tambor, las que pueden ser lisas, pata de cabra, o parrillada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. CISTERNA 
 
Es un equipo mecánico que se utiliza como medio de transporte de materiales líquidos (agua), que va 
ser utilizado en el proceso de compactación de los terraplenes, dicho equipo trabaja conjuntamente 
con el Rodillo. 
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CAPITULO IX 
 
PRESUPUESTO DE OBRA 
 
9.1.- GENERALIDADES 
 
El presente capítulo tiene la finalidad de cuantificar cada una de las partidas necesarias para la ejecución 
de la obra expresadas en unidades de medida correspondientes,  para luego hallar el presupuesto 
formado por dos tipos de costos, el costo directo total que será la sumatoria de los metrados, con los 
costos unitarios de cada una de las partidas y el costo indirecto, que es la sumatoria de los costos que no 
intervienen directamente en la obra presupuestada por un porcentaje de incidencia del costo directo total 
además tiene por finalidad lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al mas bajo costo, mediante una 
programación de obra empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de equipo y 
mano de obra 
El costo es un bien, sea producto o servicio, es sencillamente la inversión que deberá emplearse para 
producirlo, estando representada dicha inversión por: recursos de capital, esfuerzo o trabajo y tiempo. 
 
9.2.- PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
CUADRO 9.1 
 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 
COSTO DIRECTO 293,612.99 
GASTOS GENERALES (10.14 %) 29,778.82 
GASTOS SUPERVISION ( 6.04 %) 17,726.80 
GASTOS DE LIQUIDACION (1.85 %) 5,433.87 
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO (3.75 %) 11,000.01 
COSTO TOTAL 357,552.49 
 
 
9.3.- METRADOS Y DETERMINACIÓN (HORA HOMBRE) 
 
9.3.1.- METRADOS. 
 
Los metrados se adjuntan en las hojas de metrados. 
 
9.3.2.- DETERMINACIÓN (HORAS HOMBRE) 
 
Para calcular los costos unitarios de cada elemento componente del costo unitario se ha tomado las 
siguientes consideraciones: 
 
1.- Para la mano de obra se ha tomado como base los jornales básicos que se rigen por la ley de la 
oferta y demanda al 20/11/16, y de la escala remunerativa que existe en el municipio de Yanatile, 
incluyendo el porcentaje de leyes sociales, tal como aparece en el cuadro costos hora hombre. 
 
2.- Las Leyes Sociales son las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador a fin de mantener 
a éste, dentro de las condiciones que establecen los dispositivos legales vigentes de acuerdo a la 
legislación laboral. 
Las Leyes Sociales van a ser exclusivamente para el trabajador en la ejecución de obras realizadas 
por la municipalidad distrital de Yanatile. 
 
3.-El costo de materiales se ha considerado puesto en obra, previa cotización de los precios de los 
diferentes centros de distribución. 
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4.-Para el equipo mecánico se ha tomado como base la tarifa de alquiler horario de la maquinaria y 
equipo elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y los precios que rigen en el 
distrito por no contar con maquinaria el municipio, vigente al 20/11/16. 
 
5.-Los rendimientos de mano de obra se ha considerado como el promedio de las instituciones Públicas 
y Privadas dedicadas a trabajos viales en la zona. 
El rendimiento de equipo mecánico se ha considerado de la información proporcionada por la 
Municipalidad Distrital de Yanatile y la DRTCC.   
   
Incidencia de Leyes Sociales Sobre el Jornal Básico 
 
Las leyes sociales son las obligaciones que tiene el empleador con el trabajador a fin de mantener a 
este, dentro de las condiciones que establecen los dispositivos legales vigentes. 
Las leyes sociales van a ser exclusivamente para los trabajadores de construcción civil en la ejecución 
de carreteras y será válido para toda la zona del país. 
Para mayor ilustración se calcula la incidencia de las leyes sociales que son aplicables sobre el salario 
básico y otras remuneraciones de los trabajadores de construcción civil en la ejecución de carreteras. 
 
Incidencias del Dominical Entre las Horas Laborales 
 
52 * 8 * 100 / 2397 = 17.36 % 
 
Incidencia al Jornal Extraordinario del 1° De Mayo 
 
1 * 8 * 100 / 2397 = 0.33 % 
 
Incidencia de Gratificación Por Fiestas Patrias en las Horas Laborales. 
 
Se considera 40 jornales por fiestas patrias por haber cumplido las 2397 horas  
Se considera 40 jornales por navidad por haber cumplido las 2397 horas. 
Total 80 jornales por haber trabajado las 2397 horas del año. 
 
80 * 8 * 100 / 2397 = 26.70 % 
 
Incidencia de Asignación Escolar, un Hijo en las Horas Laborales. 
 
Se consideran 30 jornales. 
30 * 8 * 100 / 2397 = 10.01 % 
 
Incidencia de Días Feriados en las Horas Laborales. 
 
107.5 * 100 / 2397 = 4.48 % 
 
Incidencia del Overol por Horas Trabajadas. 
 
Se consideran 2 overoles. 
80 * 2 / 2397 = 0.067 % 
 
Porcentajes Fijos 
 
Indemnización por tiempo de servicio y partic. de utilidad = 15% 
Vacaciones       = 10% 
Seguro Social Obrero (S.S.O)     = 9% 
Impuesto extraordinario de solidaridad (I.E.S)   = 2% 
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Deducción De Porcentajes Fijos Sobre Los Deducidos 
 
PORCENTAJES DEDUCIDOS           PORCENTAJES FIJOS  
        S.S.O.  9%              I.E.S. 2 %  
 
Salario dominical. (17.36 %)    1.56     0.35 
Jornal extra, primero de mayo (0.33 %)  0.03     0.01 
Gratificación de fiestas Patrias         
Y de Navidad (26.70 %)     2.40     0.53 
Asignación Escolar (10.01 %)   0.90      0.20 
Jornales por feriados no laborales (4.48%) 0.40     0.09 
 
TOTAL (EN SOLES)     5.29     1.18   
 
Tabla de Porcentajes de Leyes Sociales en Edificación 
 
CUADRO 9.2 
  
CONCEPTO 
SOBRE REMUNERACION 
BASICA (%) SOBRE BONIFICACION 
UNIFICADA DE 
CONSTRUCCION (%) 
 
 
PORCENTAJES ESTABLECIDOS:     
- Indemnización:     
. Por tiempo de servicios. 12   
. Por participación de utilidades. 3   
- Accidentes de Trabajo y Enf. 
Profes.     
. De accidentes (comunicado Nº 
002-72-   TR)del (07-03-92). 4 4.00 
. De responsabilidad civil 20% de 
4% 0.8   
. Régimen de Prestación de salud. 9 9.00 
. Imp. Solidaridad Nacional. 9 9.00 
PORCENTAJES DEDUCIDOS:     
  Salario Dominical. 17.36   
  Vacaciones récord (30 días). 12.5   
  Gratificación por Fiest. Patrias y  
Navidad. 26.70   
  Jornales por días feriados no 
laborables. 4.48   
  Asignación escolar (3 hijos). 10.01   
REGIMEN DE PRESTACIONES 
DE SALUD:(9 %)     
  Sobre Salario Dominical. 1.56   
  Sobre vacaciones récord. 1.125   
  Sobre fiestas patrias y navidad. 2.40   
  Sobre jornales por feriados no  
laborables. 0.40   
ACCIDENTES DE TRABAJO: (5 
%)     
  Sobre Salario Dominical. 0.856   
  Sobre vacaciones récord. 0.625   
  Sobre fiestas patrias y navidad. 1.31   
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  Sobre jornales por feriados no 
laborables.  0.22   
IMP. UNICO SOLIDARIDAD Y 
RECONSTRUCCION NAC.:     
  Sobre Salario Dominical. 1.59   
  Sobre vacaciones récord. 0.90   
  Sobre jornales por  feriados no 
laborables. 0.37   
SUB TOTAL 120,206 22.00 
Incidencia de leyes Sociales sobre 
la: Remuneración Básica de la OPERARIO 7.06 %   
Bonificación Unificada de 
Construcción OFICIAL  6.6   
  PEON   6.58   
                              OPERARIO  126.98% 
TOTAL                         OFICIAL 126.52% 
                              PEON 126.49% 
 
CUADRO 9.3 
 
 
  Elaboración Propia. 
  
CONCEPTO    
OPERARIO OFICIAL PEON 
1. Remuneración Básica (01-12-94) 24.23 21.8 19.3 
2. Bonificación Unificada de 
Construcción 32 %, 30 % y 30% del 
básico. 
   
3. Leyes Sociales sobre BUC x 
22% 
7.75 6.54 5.79 
4. Porcentaje de incidencias de 
leyes sociales sobre la 
remuneración básica (3/1) 
1.71 1.44 1.27 
    
 7.06 6.6 6.58 
Incidencia Total de leyes sociales 
sobre la remuneración básica. 
7.06 6.6 6.58 
    
    
CONCEPTO OPERARIO OFICIAL PEON 
1. Remuneración Básica  24.23 21.81 19.31 
2. Total de leyes sociales sobre la 
remuneración básica. 
      
   Operario:  126.98 %       
   Oficial :  126.52 % 30.77 27.59 24.43 
   Peón    :  126.49 %           
3. Bonificación Unificada de 
Construcción (BUC) 
9.84 8.27 7.32 
4. Bonificación Movilidad 
acumulado (6 pasajes)  
3 3 3 
5. Overol. 0.06 0.06 0.06 
Total por día de 8 horas 67.90 60.73 54.12 
COSTO HORA - HOMBRE (HH) 8.49 7.59 6.77 
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9.3.2 Análisis de Gastos Generales 
 
a. Costo Indirecto  
Es la sumatoria de los gastos técnico administrativas necesarias para la correcta realización de un 
proceso constructivo. Son todos aquellos gastos que se pueden aplicar a una partida determinada, en 
el conjunto de la obra, estos se clasifican en:    
x mano de obra. 
x Materiales y Herramientas. 
x Maquinaria y Equipo 
 
b. Gastos Generales. 
 
Son aquellos que deben efectuar al contratista durante la construcción derivados de la propia actividad 
empresarial, por lo cual no pueden ser incluidos dentro de las partidas de la obra. Comprende gastos 
efectuados directamente en obras proporcionalmente en oficina, tales como sueldos, jornales, 
alquileres de inmuebles, teléfono, útiles de escritorio, etc. Por parte del personal técnico y administrativo 
 
c. Utilidad.   
 
La utilidad bruta es un monto percibido por la empresa, un porcentaje del presupuesto o costo directo; 
y es parte del movimiento económico general de la empresa, con el objeto de dar dividendos, capitalizar, 
reinvertir, pagar impuestos relativos a la misma utilidad e incluso cubrir pérdidas de otras obras. 
La utilidad bruta está conformada por los siguientes sumandos: 
- Utilidad neta. 
- Impuestos sobre esta utilidad. 
- El margen por variaciones o imprevistos. 
En nuestro caso, no se considera la utilidad por que el proyecto se ejecutara por la modalidad de 
administración directa de la Municipalidad Distrital Yanatile. 
 
9.3.3 Presupuesto General de la Obra 
 
El presupuesto es el valor de un proceso productivo el cual permite planear y controlar las actividades 
de dicho proceso.  
El presupuesto de una obra está formado por dos tipos de los costos: 
Costo directo total.   
Costos indirectos. 
 
1.- Costo Directo Total 
Viene ha ser la sumatoria de todos los productos de los metrados por los costos unitarios de cada una 
de las partidas necesarias para la ejecución de la obra. Es decir, todo el costo que incide directamente 
en la ejecución de la obra (Mano de obra, equipos, herramientas y materiales). 
 
2.- Costos Indirectos 
Es la sumatoria de todos los costos que no intervienen directamente en la ejecución de la obra, tales 
como los gastos técnicos- administrativos, imprevistos, etc. necesarios para la correcta realización de 
la obra. 
Estos costos están representados por un porcentaje de incidencia del costo directo total (Gastos 
generales y utilidad). 
 
9.4.- ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 
 
El análisis de costos unitarios se realiza con la finalidad de obtener el costo por unidad de medida de 
cada partida en función al rendimiento aplicado a la mano de obra, material y equipos. 
En el presente proyecto el análisis de costos unitarios se elaboró teniendo como referencia los 
rendimientos y costos de operación tanto de maquinaria como los de hora hombre, manejados por la 
REGION-CUSCO y la Municipalidad Distrital de Yanatile. Así mismo estos rendimientos fueron 
comparados con los que establece el libro de “Costos y Tiempos en Carreteras” por Walter Ibáñez, el 
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cual realiza un análisis de costos unitarios para las regiones de la costa, sierra y selva del país, 
dividiendo además la sierra en tres sectores (hasta 2300 m.s.n.m., 2300 a 3800 m.s.n.m., más de 3800 
m.s.n.m.). 
En el análisis de precios unitarios correspondiente a la partida de encofrado y desencofrado, se 
considera que la madera tendrá 5 usos, que es lo recomendable para este tipo de trabajos; por lo que 
a la cantidad de madera por m2. se le deberá dividir entre el número de usos. El análisis de los costos 
unitarios se encuentra en anexos. 
 
9.4.2.- Metrados 
Los metrados son la cuantificación de las diferentes actividades que se van a realizar en la ejecución 
de una obra. Se deberá medir y cuantificar el diseño del proyecto en todas sus partidas. 
En el presupuesto es la cantidad de unidades por la cual se pagará, a fin de obtener una obra 
completamente realizada. 
Los metrados correspondientes de las diferentes partidas que consta el proyecto se encuentran en el 
anexo correspondiente. 
 
9.4.3.3.- Requerimiento de Mano de Obra  
Se encuentran especificados en los anexos correspondientes 
  
9.4.3.4.- Relación de Insumos 
Se encuentran especificados en los anexos correspondientes 
 
9.4.3.5.- Requerimiento de Equipo 
La planeación de la producción para un proyecto dado se enfoca a menudo hacia la productividad del 
equipo, dicha productividad, rige la cantidad de trabajo a entregar, además, la planeación financiera de 
una empresa empieza a partir de la inversión de un equipo, pues este elemento constituye la mayor 
inversión. 
 
9.4.3.6.- Formula Polinómica 
La constante fluctuación y cambio de precios en el mercado de cada uno de los elementos que 
determinan el costo de las obras, especialmente en épocas de inflación, hacen variar notablemente el 
presupuesto en el proceso de ejecución de la obra. Por tal motivo con el fín de reconocer esta variación 
de costos se procede a calcular la fórmula polinómica de reajuste. 
La fórmula polinómica es la sumatoria de términos (monomios) que contienen la incidencia de los 
principales elementos del costo de obra, cuya suma determina para un período dado el coeficiente de 
reajuste del monto de la obra. 
La suma de los coeficientes de incidencia de cada término es siempre igual a la unidad y en cada 
monomio la incidencia está multiplicada por el índice de variación de precios del elemento representado 
por el monomio. 
La fórmula se puede expresar en la siguiente forma básica contenida en el art. segundo del D.S. N° 
011-79 - VC. 
 
 
 
 
Donde: 
 
K: Es el coeficiente de reajuste. Será expresado al milésimo. 
a, b, c, d, e: Son los coeficientes de incidencia de cada elemento en relación al costo total de la obra 
expresados en milésimos. 
J, M, E, V, GU: Principales elementos que determinan el costo de obra. Serán reemplazados por los 
índices CREPCO. 
Jr, Mr, Er, Vr, Gur: Índices CREPCO a la fecha del reajuste. 
Jo, Mo, Eo, Vo, Guo: Índices CREPCO a la fecha del presupuesto. 
 
 
GUo
GUre
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9.5.- PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
 
9.5.1.- Programación PERT - CPM 
 
La programación de obra tiene la finalidad de lograr el desarrollo óptimo de los trabajos al más bajo 
costo, empleando el menor tiempo posible y con el requerimiento mínimo de equipo y mano de obra 
llegando a conocer la ruta crítica. 
 
9.5.1.1.- PROGRAMACIÓN “PERT” 
 
Esta técnica de planteamiento y control tiene como fundamento el grafo o red. 
El grafo es forma gráfica de cómo representar y relacionar las múltiples actividades para alcanzar el 
objetivo de un proyecto. 
 
A) Objetivos  
 
El PERT está orientado hacia los sucesos de un proyecto es decir hacia el inicio y la terminación de las 
actividades y para ello introduce el cálculo de probabilidades en la estimación de las duraciones y en 
las fechas de terminación. 
 
Si bien el PERT estima las duraciones de las actividades tanto en el sentido determinístico y 
probabilístico básicamente se concentra en las actividades en los que hay incertidumbre en cuanto a 
las fechas de comienzo y terminación de las mismas. 
 
B) Ventajas 
El Pert ofrece las siguientes ventajas: 
1. Separa el proceso de planeamiento del proceso de programación. 
2. Producción de planes realistas detallados y de fácil difusión que incrementan las probabilidades 
de alcanzar los objetos del proyecto. 
3. Predicción de las duraciones y de la certidumbre de las mismas. 
4. Centra la atención en las partes criticas del proyecto 
5. Informa sobre la utilización de los recursos 
6. Simulación de las posibilidades alternativas de operación 
7. Verificación de la marcha del desarrollo del proyecto. 
 
C) Deficiencias 
El Pert en su concepción original es tan solo una componente de las herramientas actuales de gestión 
administrativa, que también presenta limitaciones. 
 
1. No considera importante los costos de las actividades y por ende la utilización de los recursos. 
2. No es la aplicación a la mayoría de las operaciones repetitivas de la producción, distribución o 
ventas. 
 
El grafo Pert consta de dos elementos básicos: 
Sucesos y Actividades. 
                              
 
  
                                       
 
Suceso. Es un instante especifico del tiempo. Un suceso puede ser el principio o el fin de una actividad 
física o mental; un punto en el tiempo que puede ser identificado claramente. 
 
Actividad. (representado por la flecha) es el trabajo necesario para alcanzar un suceso. 
Una actividad no puede empezar hasta que todas sus actividades precedentes hayan sido terminadas. 
Un grafo Pert comienza en un único suceso inicial se ramifica en varios caminos que llevan diversos 
sucesos y termina en un único suceso final que señala el fin del proyecto. 
 
suceso suceso 
actividad 
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9.5.1.2.- Programación CPM 
Esta técnica al igual que la anterior tiene como fundamento el grafo o red. 
 
A) Objetivos  
EL CPM se desarrolló como una técnica orientada hacia la ejecución optima de las actividades de un 
proyecto. 
Busca la optimización de los costos con el adecuado empleo de los recursos y duración de las 
actividades. 
Se basa en la experiencia lo que lo libera de la incertidumbre del tiempo. 
 
B) Ventajas 
 
1. Permite la planeación y programación efectiva de los recursos disponibles. 
2. Permite la simulación de caminos alternativos de acción en las operaciones de producción. 
3. Permite definir funciones y responsabilidades entre el personal encargado de la ejecución de las 
actividades. 
4. Permite mejorar la planificación y ejecución del proyecto 
5. Permite reducir el mínimo las contingencias adversas a la realización del proyecto. 
 
C) Deficiencias 
 
Si bien el CPM es una de las mejores técnicas del planteamiento y control de proyectos, también 
presenta ciertas limitaciones: 
1. El CPM por basarse en las experiencias solo considera las duraciones determinísticas en la 
estimación de las duraciones de las actividades lo que le impide hacer predicciones probabilísticas en 
los proyectos de mediano y largo plazo. 
2. No es de aplicación a la mayoría de las operaciones repetitivas de la producción, distribución 
o ventas. 
El CPM considera a las actividades (flechas) orientadas. 
 
 
 
 
 
 
 
D) Diferencias 
 
Llamado también método de la "Sucesión crítica de trabajos". Su esencia es determinística y se 
aplica a proyectos cuyas actividades son conocidas y existen experiencias de las tareas. El CPM asocia 
a cada proyecto un costo y un tiempo. 
Si al PERT, se le especializa en determinadas actividades y eficientemente se hace énfasis en los 
costos de los trabajos, se hará el PERT-costo, cuya exigencia es normal en los contratos de la mayoría 
de los países y se denomina más, propiamente CPM (Critical Path Method) o método del camino crítico. 
Substancialmente no se diferencia del PERT aunque suele usar algoritmos matemáticos para resolver 
la malla. 
La diferencia consiste en que: 
PERT: Utiliza tiempos probabilísticos y determina fechas probables de terminación. 
CPM: Considera tiempos fijos y tiende a la optimización de costos y tiempos ya sea hallando el costo 
mínimo en el menor plazo o la duración mínima del programa de menor costo. 
 
9.5.1.3.- Elección del Método de Programación Optimo 
 
Para programar proyectos de construcción de carreteras es mas recomendable utilizar el método PER-
CPM debido a que permite ejecutar en el menor tiempo posible y lo más económico posible óptimo. 
Proporcionan la dirección de las siguientes informaciones: 
 
1.-Qué trabajos serán necesarios primero y cuando se deben realizar los acopios de materiales y 
  diseño 
    Esquema  
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 149 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
problemas de financiación.  
2.-Qué trabajos hay y cuantos serán requeridos en cada momento. 
3.-Cual es la situación del proyecto en marcha en relación con la fecha programa para su terminación. 
4.-Cuales son las actividades críticas que al retrasarse cualquiera de ellas, retrasa la duración del 
proyecto. 
5.-Cuales son las actividades no críticas y cuanto tiempo de holgura se les permite si se demoran. 
6.-Si el proyecto está atrasado, dónde se puede reforzar la marcha para    contrarrestar la demora y 
que costo produce. 
7.-Cual es la planificación y programación de un proyecto con costo total      mínimo y duración óptima. 
 
9.5.1.4.- Desarrollo del Metodo PERT - CPM. 
 
A. Estimación de Tiempos 
 
Se procede a la estimación de los tiempos de duración teniendo en cuenta los metrados y rendimientos 
utilizando la siguiente fórmula: 
 
T =     M 
            R x N 
Donde : 
T = Tiempo de duración de la actividad en días. 
M  =  Metrado total de cada actividad. 
R  =  Rendimiento por cuadrilla. 
N  =  Número de cuadrillas propuesto. 
 
B.   Fases de la Planeación 
 
Tiene las siguientes fases: 
Identificación de la actividad 
Establecer la secuencia 
Identificación y enunciado de las actividades 
Tiempo optimista. - La primera actividad deberá comenzar siempre en cero 
Se emplea la formula tiempo optimista. 
 
TºJ = Tºi + tij 
 
Tij = duración de la actividad 
TºJ = el valor mayor (Tºi + Tij) 
El valor del último tiempo optimista marcara la duración del proyecto. 
Tiempo Pesimista. - Se comienza del final evento por evento hasta llegar al principio se hallará con la 
siguiente formula. 
T+i = T+J-Tij 
El procedimiento será: 
T+ = el menor (T+- tij) 
La ruta crítica se hallará cuando se determine las holguras. 
Holgura de suceso         HS = T+n – Tºn 
Holgura de actividad    Haij = (T+j – (T+ + Tij) 
Se reconocerá el camino crítico cuando las holguras sean cero. 
x El camino critico es la cadena en la cual las actividades no tienen holgura de tiempo para 
comenzar ni para terminar. 
x El camino critico es la duración mas larga atravez del proyecto y marca la duración del mismo. 
 
9.5.2.- Diagrama de Gantt  
 
Conocido también como el "diagrama de barras", y es el más usado para representar un programa 
de un proceso productivo. 
El diagrama de barras es muy útil para observar y registrar el avance. 
El proceso para la elaboración del diagrama de barras es el siguiente: 
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1°  Se determina las principales actividades que se realizarán durante la ejecución de la obra. 
2° Se estima la fecha de inicio y término de cada actividad. 
3° Cada actividad se representa mediante una barra recta construida a escala conveniente, cuya 
longitud representará la duración de la actividad. 
 Se hace una relación de las actividades, manteniendo el orden de ejecución; luego guardando el 
orden se gráfica las barras que representan cada actividad, en una escala de tiempo. 
 
9.5.2.1.- Deficiencias del Método Gantt 
 
El método representa seria deficiencia debido a la dificultad para representar la secuencia de ejecución 
de un número de actividades, sólo el posible descomponer el proceso en actividades principales 
dejando la planeación y programación del detalle de las actividades menores. 
A si mismo, no permite señalar las interrelaciones entre las distintas actividades. De tal manera que no 
muestran en forma clara el efecto de cualquier alteración a las fechas de inicio y término de las demás 
y de todo el proyecto. 
No se sabe cuáles son las actividades dominantes en cuanto a duración del proyecto. 
 
9.5.2.2.- Cronograma de Materiales, Mano de Obra 
El cronograma DE EJECUCION DE OBRAS nos podrá guiar para la utilización de los mismos. 
 
9.6.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
El financiamiento lo realizara la Municipalidad Distrital de Yanatile en el área de obras con 
fondos de Canon y Sobrecanon. 
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DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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Partida Descrición de Partidas Und Cant. Largo Ancho Altura Parc. Sub total Nº Elem. Total
06 BADENES
06.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 110.00    110.00      1.00       110.00               
Cuerpo principal + entrada + salida 1.00     11.00        10.00        
06.02 EXCAVACION MANUAL NO CLASIFICADA M3 60.58        1.00       60.58                 
Cuerpo principal 1.00     8.00          5.00          0.75          30.00      
Entrada 1.00     9.00          3.00          0.30          8.10        
dentellon de ingreso 1.00     9.00          0.20          0.25          0.45        
Salida de proteccion 1.00     9.00          1.50          1.08          14.58      
1.00     9.00          2.10          0.36          6.80        
dentellon de salida 1.00     9.00          0.20          0.36          0.65        
06.03 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL SELECCIONADO M3 14.38        1.00       14.38                 
Cuerpo principal 1.00     4.61          7.80          0.40          14.38      
06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 56.02        1.00       56.02                 
dentellon del cuerpo principal lado transito vehicular 4.00     8.00          0.46          14.72      
dentollon principal lado de agua 4.00     5.00          0.40          8.00        
Cuerpo principal lado transito vehicular 2.00     8.00          0.35          5.60        
cuerpo principal lado de agua 2.00     5.00          0.35          3.50        
emboquillado - Entrada 2.00     3.00          0.30          1.80        
dentellon del emboquillado 2.00     10.00        0.20          4.00        
1.00     10.00        0.30          3.00        
Salida de proteccion - gradas 5.00     9.00          0.20          9.00        
cabezal de proteccion 2.00     2.00          0.80          3.20        
2.00     2.00          0.80          3.20        
06.05 CONCRETO F'C = 175 KG/CM2 + 30% P.M. EN LOSA M3 14.74        1.00       14.74                 
Losa 1.00     8.00          5.00          0.35          14.00      
dentellon para losa 2.00     8.00          0.20          0.46          0.74        
06.06 CONCRETO F'C = 140 KG/CM2 + 50% P.M. EN ENTRADA Y SALIDA M3 24.92        1.00       24.92                 
emboquillado de Entrada 1.00     3.00          9.00          0.35          9.45        
dentellon del emboquillado de entrada 1.00     10.00        0.20          0.20          0.40        
Salida de proteccion - gradas 5.00     9.00          0.50          0.20          4.50        
base gradas 1.00     9.00          2.10          0.50          9.45        
cabezal de proteccion 2.00     2.00          0.35          0.80          1.12        
06.07 JUNTA DE DILATACION M 13.00        1.00       13.00                 
Losa 1.00     8.00          8.00        
1.00     5.00          5.00        
06.08 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE m3 factor
IDEM PARTIDA 06.02 60.58        1.25          75.73        75.73                 
METRADO DE BADEN
PROYECTO :  MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO YANATILE – CALCA - CUSCO
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Análisis de precios unitarios
Presupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Subpresupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Fecha presupuesto 25/11/2017
Partida 01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 M (INCLUYE INSTALACION)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 682.14
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 9.04 24.11
0101010005 PEON hh 2.0000 5.3333 5.73 30.56
54.67
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 2.0000 4.50 9.00
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 3.0000 5.00 15.00
0207010011 PIEDRA GRANDE m3 0.1000 85.00 8.50
02311000010003 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" X 6.00 M pza 2.0000 20.00 40.00
0231230004 MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10' und 1.3333 10.00 13.33
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 1.0000 40.00 40.00
0292040001 CARTEL DE OBRA  (GIGANTOGRAFIA) und 1.0000 500.00 500.00
625.83
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.67 1.64
1.64
Partida 01.02 CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
Rendimiento m2/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m2 38.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 9.04 2.41
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 7.24 1.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 5.73 3.06
7.40
Materiales
0204100002 CALAMINA  DE 0.9 X 1.90 X 2mm pln 0.6200 25.00 15.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1250 5.00 0.63
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.1250 5.00 0.63
02041200010013 CLAVOS PARA CALAMINA kg 0.0525 7.00 0.37
02311000010005 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" X 3 .00 m und 0.2250 3.00 0.68
0231230004 MADERA CORRIENTE 2" X 3" X 10' und 1.3333 10.00 13.33
31.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.40 0.22
0.22
Partida 02.01 M OVILIZ A C ION  Y D ESM OVILIZ A C ION  D E EQUIP O (T R A C T . OR UGA , M OT ON IVELA D OR A , R OD ILLO) 
Rendimiento und/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 450.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 30.0000 30.00 900.00
900.00
Partida 02.02 FLETE TERRESTRE  DE MATERIALES
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 8,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0201020012 TRANSPORTE DE MATERIALES A OBRA kg 1.0000 8,000.00 8,000.00
8,000.00
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Presupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Subpresupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Fecha presupuesto 25/11/2017
Partida 03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE
Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 785.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 16.0000 5.73 91.68
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 16.0000 12.67 202.72
294.40
Materiales
02041200010011 CLAVOS DE 2  1/2" kg 0.1000 5.00 0.50
0231040007 ESTACAS DE MADERA p2 8.0000 1.10 8.80
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.2500 40.00 10.00
19.30
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 16.0000 3.00 48.00
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 16.0000 5.00 80.00
0301000020 ECLIMETRO hh 0.0650 1.0400 2.00 2.08
0301000021 MIRAS Y JALONES he 0.0650 1.0400 2.50 2.60
0301000022 WINCHA DE 50 MTRS hh 0.0650 1.0400 40.70 42.33
0301000023 ESTACION TOTAL hh 1.0000 16.0000 18.00 288.00
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 294.40 8.83
471.84
Partida 03.02 LIMPIEZA DE CALZADA
Rendimiento m2/DIA 3,500.0000 EQ. 3,500.0000 Costo unitario directo por : m2 1.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0091 5.73 0.05
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 3.0000 0.0069 12.67 0.09
0.14
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.14
03011800010005 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0023 200.00 0.46
03011900020001 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-15 hm 1.0000 0.0023 180.00 0.41
03012200050007 CAMION CISTERNA  4 X 2  (AGUA) 1500 GLN hm 1.0000 0.0023 70.00 0.16
1.03
Partida 04.01.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 3.97
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 5.73 0.11
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0200 12.67 0.25
0.36
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0800 15.00 1.20
1.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.36 0.01
03011700010005 EXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y hm 0.5000 0.0100 240.00 2.40
2.41
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Fecha presupuesto 25/11/2017
Partida 04.01.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 1,050.0000 EQ. 1,050.0000 Costo unitario directo por : m3 4.23
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0457 5.73 0.26
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0076 12.67 0.10
0.36
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.36 0.01
03011700010005 EXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y hm 0.5000 0.0038 240.00 0.91
03011800010005 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0076 200.00 1.52
03011900020001 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-15 hm 0.5000 0.0038 180.00 0.68
3.12
Partida 04.01.03 LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES
Rendimiento m/DIA 4,500.0000 EQ. 4,500.0000 Costo unitario directo por : m 1.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0036 5.73 0.02
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0018 12.67 0.02
0.04
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.04
03011800010005 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 0.9000 0.0016 200.00 0.32
0.32
Partida 04.01.04 REMOCION DE DERRUMBES
Rendimiento m3/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m3 2.72
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0320 5.73 0.18
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0053 12.67 0.07
0.25
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.25 0.01
03011700010005 EXCAVADOR S/ORUG 115-165HP .75-1.4Y hm 0.5000 0.0027 240.00 0.65
03011800010005 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0053 200.00 1.06
1.72
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Presupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Subpresupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
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Partida 04.01.05 LIMPIEZA Y DESBROCE
Rendimiento m2/DIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unitario directo por : m2 0.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0080 7.24 0.06
0101010005 PEON hh 4.0000 0.0320 5.73 0.18
0.24
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.24 0.01
0.01
Partida 05.01 EXTRACCION DE MATERIAL DE CANTERA
Rendimiento m3/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m3 4.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0200 12.67 0.25
0.25
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
03011600010005 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 1.0000 0.0200 150.00 3.00
3.00
Partida 05.02 CARGUIO Y TRANSPORTE  DE MATERIAL CON EQUIPO
Rendimiento m3/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m3 2.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0107 12.67 0.14
0.14
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
03011600010005 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 1.0000 0.0107 150.00 1.61
1.61
Partida 05.03 BACHEO DE PLATAFORMA
Rendimiento m2/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 3.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0107 9.04 0.10
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.0213 7.24 0.15
0101010005 PEON hh 6.0000 0.0640 5.73 0.37
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 0.0107 12.67 0.14
0.76
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.0500 15.00 0.75
0.75
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.76 0.02
03011800010005 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 0.0107 200.00 2.14
2.16
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Presupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Subpresupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Fecha presupuesto 25/11/2017
Partida 06.01 TRAZO Y REPLANTEO DE BADENES.
Rendimiento m2/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : m2 1.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0333 9.04 0.30
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0667 5.73 0.38
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0333 12.67 0.42
1.10
Materiales
0231040007 ESTACAS DE MADERA p2 0.0500 1.10 0.06
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0020 40.00 0.08
0.14
Equipos
03010000020001 NIVEL hm 1.0000 0.0333 3.00 0.10
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0333 5.00 0.17
0301000021 MIRAS Y JALONES he 1.0000 0.0333 2.50 0.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.10 0.03
0.38
Partida 06.02 EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 19.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0800 9.04 0.72
0101010005 PEON hh 4.0000 3.2000 5.73 18.34
19.06
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.06 0.57
0.57
Partida 06.03 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL  C/MATERIAL SELECCIONADO
Rendimiento m3/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m3 11.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1600 9.04 1.45
0101010005 PEON hh 5.0000 1.6000 5.73 9.17
10.62
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 10.62 0.32
0301100003 COMPACTADORA DE PLANCHA día 1.0000 0.0400 15.00 0.60
0.92
Partida 06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES
Rendimiento m2/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m2 21.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 9.04 9.04
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 5.73 5.73
14.77
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1100 5.00 0.55
0231010003 MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO p2 5.1500 1.20 6.18
6.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.77 0.44
0.44
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Presupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Subpresupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
Fecha presupuesto 25/11/2017
Partida 06.05 CONCRETO F´C= 175 kg/cm2 + 30% P.M. EN LOSA.
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 183.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 9.04 9.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.5000 7.24 3.62
0101010005 PEON hh 11.0000 5.5000 5.73 31.52
44.18
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2286 15.00 3.43
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 85.00 40.80
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.1500 90.00 13.50
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 25.50 73.95
131.68
Equipos
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.5000 15.00 7.50
7.50
Partida 06.06 CONCRETO F´C= 140 kg/cm2 + 50% P.M. EN ENTRADA Y SALIDA
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 177.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 0.8889 9.04 8.04
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4444 7.24 3.22
0101010005 PEON hh 11.0000 4.8889 5.73 28.01
39.27
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 0.2286 15.00 3.43
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 0.4800 85.00 40.80
02070300010001 HORMIGON DE RIO m3 0.1500 90.00 13.50
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 25.50 73.95
131.68
Equipos
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 1.0000 0.4444 15.00 6.67
6.67
Partida 06.07 JUNTA DE DILATACION
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 3.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 7.24 0.58
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2400 5.73 1.38
1.96
Materiales
02010500010001 ASFALTO RC-250 gal 0.1330 9.00 1.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0023 90.00 0.21
1.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.96 0.06
0.06
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Presupuesto MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DITRITO YANATILE-CALCA-CUSCO
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Partida 06.08 ELIMINACION MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 14.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.8333 0.4444 9.04 4.02
0101010005 PEON hh 3.3334 1.7778 5.73 10.19
14.21
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.21 0.43
0.43
Partida 07.01
ELABORACION, 
IMPLEMENTACI
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0257010002 ELABORACION, IMPLEMENTACION  Y ADMINISTRACIOund 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 07.02 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 340.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 0.15 X 500 rll 2.0000 90.00 180.00
0267110023 CONOS  DE SEÑALIZACION. und 4.0000 40.00 160.00
340.00
Partida 07.03 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,000.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0267110024 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD und 1.0000 2,000.00 2,000.00
2,000.00
Partida 08.01 SIEMBRA DE VEGETACION MENOR
Rendimiento ha/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : ha 173.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 5.73 22.92
22.92
Materiales
0291010005 ESPECIE NATIVA und 750.0000 0.20 150.00
150.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.92 0.69
0.69
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Partida 08.02 LIMPIEZA  FINAL DE OBRA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,899.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 5.0000 40.0000 5.73 229.20
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO hh 1.0000 8.0000 12.67 101.36
330.56
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal 55.0000 15.00 825.00
825.00
Equipos
0301010043 VOLQUETE 6X4 330 HP 10 M3 hm 1.0000 8.0000 18.00 144.00
03011600010005 CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 0.5000 4.0000 150.00 600.00
744.00
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Total S/. 293,612.99
SUBCONTRATOS
0423130002 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 2,000.00 2,000.00
03013600010002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 900.00 900.00
155,746.59
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 5.00 36.85
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 15.00 276.67
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 150.00 17,858.72
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) 70.00 1,163.39
03011900020001 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-15 180.00 3,374.39
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 200.00 9,892.10
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-115 HP 2-2.25   YD3 150.00 744.17
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 75-1  4Y 240.00 113,072.93
0301040004 ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2,000.00 2,000.00
0301100007 COMPACTADORA DE PLANCHA 15.00 8.63
0301000023 MIRAS Y JALONES 2.50 40.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 1,198.99
0301000021 ESTACA DE MADERA 1.10 112.09
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO 3.00 589.39
0301000011 TEODOLITO 5.00 982.32
0301000020 ESTACION TOTAL 18.00 3,470.40
EQUIPOS
03010000020002 ECLIMETRO 2.00 25.06
0291010005 ESPECIE NATIVA 0.20 420.00
92,498.86
02760100100003 WINCHA DE 50 m 40.70 510.05
02901500080003 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA) 500.00 500.00
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 0.15 x  500 mt. 90.00 180.00
0267110022 CONOS DE SEÑALIZACION 40.00 160.00
0231020002 MADERA CORRIENTE 2" x  3" x  10´ 10.00 973.31
0240020001 PINTURA ESMALTE 40.00 169.30
0231000003 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x  3 m. 3.00 48.60
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 1.20 346.20
02130200020005 CALAMINA  DE 0.9 x  1.9 x  2 mm. 25.00 1,116.00
0231000002 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" x  6 m. 20.00 40.00
02070300010001 HORMIGON DE RIO 90.00 2,162.16
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 25.50 3,976.37
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 85.00 447.02
02070200010002 ARENA GRUESA 90.00 2.69
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA 7.00 26.46
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" 85.00 1,059.10
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 5.00 90.81
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 5.00 45.00
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 4.50 9.00
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 5.00 6.03
02010500010001 ASFALTO RC-250 9.00 15.56
0203020002 TRANSPORTE DE MATERIAL A PIE DE OBRA 8,000.00 8,000.00
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 15.00 72,195.20
0101030000 TOPOGRAFO 12.67 2,489.19
43,809.72
0101010005 PEON 5.73 23,589.13
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 12.67 13,017.37
0101010003 OPERARIO 9.04 1,517.73
0101010004 OFICIAL 7.24 3,196.30
Código Re c urso P recio  S/ . P arcial S/ .
MANO DE OBRA
Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
Obra
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE -PROVINCIA CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE -PROVINCIA CALCA - CUSCO
Lugar CUSCO - CALCA - YANATILE
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Págin 1
00
K = 
Factor (%) Indice
0.075 81.333 05
18.667 81
0.121 100.000 47
0.381 46.982 39
53.018 53
0.423 100.000 49
PI PETROLEO DIESSEL
4 M MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
SISTEMA DE DEGURIDAD
2 M MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
3 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
0.075*(ASr / ASo) + 0.121*(Mr / Mo) + 0.381*(PIr / PIo) + 0.423*(Mr / Mo)
Monom
i
Símbolo Descripción
1 AS AGREGADO GRUESO
Fecha Presupuesto 14/12/2016
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 080408CUSCO  - CALCA - YANATILE
S10
Fórmula Polinómica
Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE -PROVINCIA CALCA - CUSCO
Subpresupuesto MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO DE YANATILE -PROVINCIA CALCA - CUSCO
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PROYECTO :  
DESCRIPCION % MONTO
COSTO DIRECTO S/. 293,612.99
GASTOS GENERALES VARIABLES 10.14% S/. 29,778.82
GASTOS SUPERVISION 6.04% S/. 17,726.18
GASTOS LIQUIDACION DE OBRA 1.85% S/. 5,433.87
GASTOS EXPEDIENTE TECNICO 3.75% S/. 11,000.01
S/. 357,552.49
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL 
CARMEN, DISTRITO YANATILE – CALCA - CUSCO
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0301000023 MIRAS Y JALONES 2.50 40.49
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 1,198.99
0301000021 ESTACA DE MADERA 1.10 112.09
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO 3.00 589.39
0301000011 TEODOLITO 5.00 982.32
0301000020 ESTACION TOTAL 18.00 3,470.40
EQUIPOS
03010000020002 ECLIMETRO 2.00 25.06
0291010005 ESPECIE NATIVA 0.20 420.00
92,498.86
02760100100003 WINCHA DE 50 m 40.70 510.05
02901500080003 CARTEL DE OBRA (GIGANTOGRAFIA) 500.00 500.00
02410500010002 CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO 0.15 x  500 mt. 90.00 180.00
0267110022 CONOS DE SEÑALIZACION 40.00 160.00
0231020002 MADERA CORRIENTE 2" x  3" x  10´ 10.00 973.31
0240020001 PINTURA ESMALTE 40.00 169.30
0231000003 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 4" x  3 m. 3.00 48.60
0231010002 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 1.20 346.20
02130200020005 CALAMINA  DE 0.9 x  1.9 x  2 mm. 25.00 1,116.00
0231000002 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 8" x  6 m. 20.00 40.00
02070300010001 HORMIGON DE RIO 90.00 2,162.16
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 25.50 3,976.37
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" 85.00 447.02
02070200010002 ARENA GRUESA 90.00 2.69
0204120004 CLAVOS PARA CALAMINA 7.00 26.46
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" 85.00 1,059.10
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 5.00 90.81
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 5.00 45.00
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 4.50 9.00
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" 5.00 6.03
02010500010001 ASFALTO RC-250 9.00 15.56
0203020002 TRANSPORTE DE MATERIAL A PIE DE OBRA 8,000.00 8,000.00
MATERIALES
0201040001 PETROLEO D-2 15.00 72,195.20
0101030000 TOPOGRAFO 12.67 2,489.19
43,809.72
0101010005 PEON 5.73 23,589.13
01010100060001 OPERADOR DE EQUIPO PESADO 12.67 13,017.37
MANO DE OBRA
0101010003 OPERARIO 9.04 1,517.73
0101010004 OFICIAL 7.24 3,196.30
Lugar
COSTO DIRECTO
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO DE 
YANATILE -PROVINCIA CALCA - CUSCO
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DISTRITO DE YANATILE -PROVINCIA CALCA - CUSCO
Código Re c urso P recio  S/ . P arcial S/ .
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und
2,000.00
S/. 293,612.99
SUBCONTRATOS
0423130002 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 2,000.00 2,000.00
03013600010002 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 900.00 900.00
155,746.59
03012900010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 5.00 36.85
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO 15.00 276.67
03012200040002 CAMION VOLQUETE DE 10 m3 150.00 17,858.72
03012200050005 CAMION CISTERNA (1,500 GLNS.) 70.00 1,163.39
03011900020001 RODILLO VIBRATORIO DYNAPAC LISO CA-15 180.00 3,374.39
03012000010001 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP 200.00 9,892.10
03011600010005 CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 100-115 HP 2-2.25   YD3 150.00 744.17
03011700010005 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 75-1  4Y 240.00 113,072.93
0301040004 ELABORACION , IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
2,000.00 2,000.00
0301100007 COMPACTADORA DE PLANCHA 15.00 8.63
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PROYECTO : 
GASTOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.6.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES FAC. /PERM. PARCIAL
RESIDENTE DE OBRA mes 1.00 5,000.00 2.00 0.90 9,000.00
ASISTENTE TECNICO mes 1.00 2,500.00 2.00 0.84 4,200.00
CONDUCTOR (TECNICO) mes 1.00 1,800.00 2.00 1.00 3,600.00
TOPOGRAFO (TECNICO) mes 1.00 2,000.00 1.00 1.00 2,000.00
MAESTRO DE OBRA mes 1.00 2,800.00 1.00 1.00 2,800.00
TOTAL 21,600.00
2.6.2.3.5.4 COSTO  DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
ALIMENTOS DE PERSONAS
DESCRIPCIÓN UND. D P.U. MESES SUB TOTAL
AGUA EMBOTELLADA X6 UND PQT 0.25 8.00 2.00 4.00
ARROZ SUPERIOR X 50 KLS. BLS 0.25 170.00 2.00 85.00
AZÚCAR RUBIA X 5O KLS. BLS 0.25 170.00 2.00 85.00
FIDEOS SURTIDO X 5 KG BLS 0.50 45.00 2.00 45.00
ACEITE VEGETAL X 1 LITRO UND 2.00 8.00 2.00 32.00
QUAKER X 1 KLS. BLS 2.00 8.00 2.00 32.00
LENTEJAS X 1 KG. BLS 2.00 5.00 2.00 20.00
HARINA DE HABAS X 1 KG. BLS 3.00 5.00 2.00 30.00
SARDINA ENLATADA LTA 3.00 5.00 2.00 30.00
PORTOLA LTA 3.00 5.00 2.00 30.00
LECHE LTA 3.00 4.00 2.00 24.00
CARNE DE RES KG. 3.00 9.00 2.00 54.00
CHALONA KG. 3.00 12.00 2.00 72.00
GALLETAS DE AGUA X 3 KLS. CJA 0.25 18.00 2.00 9.00
NESCAFE X 500 GR UND 2.00 5.00 2.00 20.00
REFRESCO X 24 UNIDADES CJA 1.00 6.00 2.00 12.00
MATES, TE SURTIDO CJA 1.00 6.00 2.00 12.00
VERDURAS GLB 1.00 100.00 2.00 200.00
TOTAL 796.00
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
01:00 MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES PARCIAL
TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00 70.00 2.00 140.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 2.00 25.00 1.00 50.00
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 1.00 5.00 1.00 5.00
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO UND 1.00 2.00 1.00 2.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA TRANSIT BOOK UND 1.00 3.00 1.00 3.00
SOBRES MANILA CTO 0.50 30.00 1.00 15.00
PAPEL CARBON AZUL CJA 1.00 15.00 1.00 15.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 9.00 1.00 9.00
LAPICEROS FABER CASTELL CJA 1.00 30.00 1.00 30.00
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00 2.50 2.00 5.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 35.00 1.00 70.00
PERFORADOR UND 2.00 35.00 1.00 70.00
MEMORIA USB UND 3.00 30.00 1.00 90.00
GRAPAS CJA 3.00 5.00 1.00 15.00
RESALTADORES UND 7.00 2.00 1.00 14.00
CORRECTORES UND 2.00 4.00 1.00 8.00
MICAS CIENTO 1.00 30.00 1.00 30.00
ANILLOS CIENTO 1.00 40.00 1.00 40.00
PEGAMENTO UHU UND 4.00 5.00 1.00 20.00
OTROS GBL 1.00 75.82 75.82
TOTAL 706.82
ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO 
YANATILE – CALCA - CUSCO
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PROYECTO : 
02:00 MATERIALES MEDICO - MEDICINA
DESCRIPCION UND CANT. P. U. PARCIAL
MATERIALES MEDICO - MEDICINA GBL 1.00 150.00 150.00
TOTAL 150.00
03:00 MATERIALES VESTIDO Y SEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANT. P. U. TOTAL
CHALECOS UND 12.00 55.00 660.00
CASCOS UND 12.00 40.00 480.00
BOTAS PAR 12.00 50.00 600.00
MASCARILLAS UND 12.00 9.00 108.00
LENTES UND 12.00 10.00 120.00
GUANTES DE CUERO Y JEBE PAR 12.00 15.00 180.00
PONCHOS DE JEBE UND 12.00 26.50 318.00
2,466.00
9971.13
2.6.23.45 COSTO DE SERVICIOS
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. PARCIAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 0.60 6,000.00 3,600.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES 0.60 700.00 420.00
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA UND 1.00 40.00 40.00
TOTAL 4,060.00
TOTAL S/. 29,778.82
TOTAL
ANALISIS DE GASTOS GENERALES 
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO 
YANATILE – CALCA - CUSCO
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PROYECTO :  
2.6.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES FAC. /PERM. TOTAL
ING. SUPERVISOR DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA mes 1.00 5,500.00 2.00 0.87 9,580.00
TOTAL 9,580.00
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES TOTAL
TINTA PARA IMPRESORA UND 0.50 60.00 2.00 60.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 1.00 25.00 3.00 75.00
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 1.00 5.00 2.00 10.00
SOBRES MANILA CTO 0.25 30.00 2.00 15.00
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25 28.00 1.00 7.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 1.00 9.00 2.00 18.00
LAPICEROS FABER CASTELL CJA 0.25 30.00 1.00 7.50
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00 2.50 1.00 2.50
GRAPAS CJA 1.00 5.00 1.00 5.00
RESALTADORES UND 1.00 2.00 1.00 2.00
CORRECTORES UND 2.00 4.00 1.00 8.00
MICAS CIENTO 0.25 30.00 1.00 7.50
ANILLOS CIENTO 0.25 40.00 1.00 10.00
PEGAMENTO UHU UND 1.00 5.00 2.00 10.00
OTROS UND 1.00 5.16 329.30
TOTAL 506.80
03:00 MATERIALES VESTIDO Y SEGURIDAD
DESCRIPCION UND CANT. P. U. TOTAL
CHALECOS UND 2.00 55.00 110.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 1.00 450.00 450.00
CASCOS UND 2.00 40.00 80.00
640.00
2.6.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 MES 1.00 6,000.00 6,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 7,000.00
TOTAL S/. 17,726.18  
GASTOS DE INSPECCION Y/O SUPERVISION
TOTAL
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO 
YANATILE – CALCA - CUSCO
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PROYECTO :  
2.6.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES FAC. /PERM. TOTAL
INGENIERO LIQUIDADOR OBRA 1.00       2,000.00         1.00            1.00                      2,000.00                  
CONTADOR OBRA 1.00       1,000.00         1.00            1.00                      1,000.00                  
AYUDANTE TECNICO OBRA 1.00       500.00            1.00            1.00                      500.00                     
TOTAL 3,500.00                  
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES TOTAL
TINTA PARA IMPRESORA UND 1.00 60.00 1.00 60.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 2.00 26.00 1.00 52.00
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 2.00 5.00 1.00 10.00
SOBRES MANILA CTO 0.25 30.00 1.00 7.50
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25 28.00 1.00 7.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 4.00 9.00 1.00 36.00
LAPICEROS FABER CASTELL CJA 0.25 30.00 1.00 7.50
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00 2.50 1.00 2.50
GRAPAS CJA 1.00 5.00 1.00 5.00
RESALTADORES UND 1.00 2.00 1.00 2.00
CORRECTORES UND 2.00 4.00 1.00 8.00
MICAS CIENTO 0.25 30.00 1.00 7.50
ANILLOS CIENTO 0.25 40.00 1.00 10.00
PEGAMENTO UHU UND 1.00 5.00 1.00 5.00
PLOTEO DE PLANOS GLB 1.00 200.00 200.00
FOTOCOPIAS GLB 1.00 250.00 250.00
OTROS GBL 1.00 60.75 63.86
TOTAL 733.86
2.6.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.00 200.00 200.00
TOTAL 1,200.00
TOTAL S/. 5,433.87   
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, 
DISTRITO YANATILE – CALCA - CUSCO
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 175 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
PROYECTO :  
2.6.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES FAC. /PERM. TOTAL
INGENIERO CIVIL OBRA 1.00       4,500.00         1.00            1.00                  4,500.00                  
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO OBRA 1.00       2,500.00         1.00            1.00                  2,500.00                  
TOPOGRAFO OBRA 1.00       1,000.00         1.00            1.00                  1,000.00                  
TOTAL 8,000.00                  
2.6.71.62 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
MATERIALES DE ESCRITORIO
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. MESES TOTAL
TINTA PARA IMPRESORA UND 2.00 60.00 1.00 120.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 3.00 26.00 1.00 78.00
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO UND 2.00 5.00 1.00 10.00
SOBRES MANILA CTO 0.25 30.00 1.00 7.50
PAPEL CARBON AZUL CJA 0.25 28.00 1.00 7.00
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4 UND 4.00 9.00 1.00 36.00
LAPICEROS FABER CASTELL CJA 0.25 30.00 1.00 7.50
CINTA MASKINTEY 1/2" RLLO 1.00 2.50 1.00 2.50
GRAPAS CJA 1.00 5.00 1.00 5.00
RESALTADORES UND 1.00 2.00 1.00 2.00
CORRECTORES UND 2.00 4.00 1.00 8.00
MICAS CIENTO 0.25 30.00 1.00 7.50
ANILLOS CIENTO 0.25 40.00 1.00 10.00
PEGAMENTO UHU UND 1.00 5.00 1.00 5.00
PLOTEO DE PLANOS GLB 1.00 400.00 400.00
FOTOCOPIAS GLB 1.00 300.00 300.00
OTROS GBL 1.00 60.75 94.00
TOTAL 1,100.00
2.6.23.45 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS
DESCRIPCION UND CANT. P, UNIT. TOTAL
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GLB 1.00 400.00 400.00
TOTAL 1,900.00
TOTAL S/. 11,000.01 
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES  EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO 
YANATILE – CALCA - CUSCO
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CAPITULO X 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
PRESENTACIÓN 
 
El concepto básico de carretera, es muy importante tener en claro; es así, desde la antigüedad, la 
construcción de carreteras ha sido uno de los primeros signos de la civilización avanzada y hasta hoy, 
la apertura de una vía, constituye el ingreso a nuevas fuentes de riqueza y oportunidades. Las 
carreteras son obras, cuyas concepciones de proyectos y ejecuciones, obedecen a las necesidades de 
cubrir las demandas del desarrollo social, comercial y de la producción; además se logrará la 
integración eficiente de la región con otras del país. Existe una diferencia fundamental en lo referente 
a la finalidad que tiene la construcción y/o la rehabilitación de una carretera, que es la de promover el 
desarrollo y romper el aislamiento de una zona hacia otras. 
 
El departamento del Cusco, se caracteriza por su abrupta y accidentada topografía, haciendo difícil el 
desarrollo vial y el fortalecimiento socio-económico de los pueblos, trayendo como consecuencia la 
marginación de diversas zonas que se ve reflejada en el analfabetismo, la pobreza, el atraso, la falta 
de servicios básicos, etc. 
 
El sector de retiro del Carmen comprende dentro del área de influencia del distrito requieren el 
mantenimiento, con carácter de muy urgente, por ser esta zona netamente productora. 
 
La etapa de desarrollo económico y social en la que se encuentra nuestro país, hace que sea necesario 
la existencia de una red vial, mediante la cual se puede lograr el desarrollo y progreso de todos los 
pueblos que por muchos años se encuentran en estado de abandono y están a la espera de la llegada 
de una buena carretera.  
 
Cabe destacar, que los sectores involucrados en el proyecto, alcanzan altos índices de pobreza, la que 
se ve agudizada por la no inexistencia de carretera para la comunicación e integración directa a estos 
grupos humanos a la actividad socio-económica del país, para lograr la dinamización al desarrollo en 
el contexto local y regional. La materialización de este proyecto, hará posible en un futuro próximo, la 
activación de su potencial agrícola, ganadero y laboral, a la vez, a dar soluciones a los problemas por 
los que atraviesa la región; de esta forma, cubrirán a las necesidades tales como: educación, salud, 
servicios básicos, telecomunicaciones, utilizaciones de la fuerza laboral y fundamentalmente el 
incremento sustancial de mayores extensiones de áreas de cultivo a la explotación racional de recursos 
naturales. 
 
A lo largo de la historia, las carreteras han constituido particularmente en nuestro país, un medio de 
comunicación, quizá el más importante que ha llevado al progreso y al desarrollo de muchos lugares. 
 
Funcionalmente, es un medio destinado a satisfacer anhelos y necesidades de las poblaciones, en 
cuanto a comunicaciones por medio de transportes de cargas y pasajeros, promoviendo el comercio 
entre los pueblos del departamento o región. 
 
El presente proyecto comprende el mantenimiento vial de km 07+226 Km. de carretera y apertura de 
km 04+823.38 en el sector de retiro del Carmen, por lo que se harán trabajos de ensanchamiento y 
recuperación de plataforma, cuneteo y desbroce, con la finalidad de dar las facilidades al desarrollo de 
la zona. 
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ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN 
ACTIVIDAD 
 
2. NOMBRE DE LA OBRA 
“MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO 
DEL CARMEN DISTRITO DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA - CUSCO” 
 
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 
 
LOCALIDAD   : RETIRO DEL CARMEN 
DISTRITO   : YANATILE 
PROVINCIA   : CALCA 
DEPARTAMENTO  : CUSCO 
REGIÓN   : CUSCO 
 
4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
La obra de “MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD 
DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA - CUSCO” 
se financiará con los Recursos del Canon y Sobre Canon Gasífero. 
 
5. ENTIDAD EJECUTORA 
 
Municipalidad Distrital de Yanatile  
 
6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
Administración Directa 
 
7. PRESUPUESTO DE LA OBRA 
 
El presupuesto total es de S/. 322,632.45 detallado de la siguiente manera: 
 
DESCRIPCIÓN % MONTO 
COSTO DIRECTO    S/. 293,612.99 
GASTOS GENERALES VARIABLES 10.14 % S/. 29,778.82 
GASTOS SUPERVISIÓN 6.04 % S/. 17,726.80 
GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA 1.85 % S/. 5,433.87 
GASTOS EXPEDIENTE TÉCNICO 3.75 % S/. 11,000.01 
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 357,552.49 
 
8. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
El tiempo de ejecución para esta obra es de 02 meses calendarios. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La realización del Mantenimiento Rutinario de las trochas carrozables en la comunidad de 
retiro del Carmen, consta de la intervención del tramo. 
Las características geométricas son de una carretera con un ancho promedio de plataforma de 3.50 m, 
cuneteo, no cuenta con bermas, con pendientes mínimas de 2.50% y máximas de 10%. 
 
El mantenimiento de la carretera consiste en alcanzar transitabilidad y Recuperación de la Plataforma, 
mediante el desbroce y limpieza de la vegetación, cuneteo, perfilado y compactado de la rasante, 
reconstrucción de la plataforma y lastrado adicionando la limpieza de derrumbes y la adecuada 
señalización de la vía. 
 
10. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
 
OBJETIVO GENERAL: 
x Mantener dentro de la economía regional las comunidades campesinas pertenecientes al área 
de influencia de la carretera, mediante sus áreas potenciales de cultivo, ganadería y comercio, 
influenciado por el efecto dinamizador de la carretera. 
x Promover el desarrollo integral y armónico de la zona en concordancia con el desarrollo de la 
región, principalmente fomentando la agricultura, ganadería y dinamizando la educación y la 
tecnificación del área de influencia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
x Mantener las características geométricas en la plataforma de la vía existente. 
x Unir los sectores que se encuentran dentro del área de influencia de la carretera a toda la región. 
x Fomentar la circulación del flujo automotor mediante el equipamiento apropiado de la ruta. 
x Conservar y proteger los recursos naturales, paisajísticos y manifestaciones culturales 
existentes. 
x Buscar una mayor articulación dentro de la provincia. 
x Garantizar el tránsito de los vehículos por la zona, y por ende mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los pobladores de la zona. 
x Ampliación de la frontera agrícola, ganadera y forestal. 
x Mantener integrada la carretera a la red nacional vial. 
 
11. META 
 
La meta que contempla este proyecto es el mantenimiento Vial de km 07+226 Km. de carretera y 
apertura de km 04+823.38., dentro del cual se proyectan las siguientes metas: 
 
x El mantenimiento de la carretera consiste en alcanzar transitabilidad óptima. 
x Peinado y desquinche de taludes. 
x Recuperación de la plataforma, mediante una limpieza y desencalaminado. 
x Además, la ejecución de cunetas, limpieza de derrumbes y arte. 
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10.1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
a. PROYECTO: 
 
MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN LOCALES 
 
b. OBRA: 
 
“MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO 
DEL CARMEN DISTRITO DE YANATILE CALCA CUSCO” 
 
c. ENTIDAD EJECUTORA: 
 
Municipalidad Distrital de Yanatile. 
 
d. PRESUPUESTO DE OBRA: 
 
El presupuesto de obra asignado es de S/. 357,552.49 
 
e. META PRESUPUESTARIA: 
 
Mantenimiento Vial de km 07+226 Km. de carretera y apertura de km 04+823.38 
 
f. MODALIDAD DE EJECUCIÓN: 
 
Ejecución Presupuestaria Directa 
 
g. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
 
El tiempo de ejecución para esta obra es de 02 meses calendarios.  
 
a. SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y ALUMBRADO 
El abastecimiento de agua en el área del proyecto nos muestra que las viviendas que zona 
altamente endémica, es preocupante la falta de personal médico como una adecuada 
infraestructura para una atención oportuna y eficiente. 
 
OBJETIVOS 
 
a. OBJETIVO GENERAL: 
 
Mejorar el estado de transitabilidad de la carretera de Palmayoc, para que el nivel la 
transitabilidad se encuentra entre regular a buena como mínimo, para que los beneficiados 
sea los habitantes asentados a lo largo del eje vial, de esta forma mejorar las condiciones de 
comercialización de los productos en los mercados locales y regionales, así como el acceso 
a los servicios básicos tanto a educación como salud, que son factores que elevarán 
significativamente la calidad de vida que actualmente tienen. 
 
b. OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 
Dotar a las localidades aledañas al eje de la vía del Proyecto con una infraestructura vial 
adecuada para que el transporte de pasajeros y carga hacia los centros de comercio como 
el Cusco y viceversa sea cómodo y para ello se programara, la ejecución de trabajos de 
mantenimiento periódico intensivo que garantice las condiciones de transitabilidad de la 
superficie de rodadura optima en toda época del año. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La Meta consiste en el Mantenimiento Rutinario de la Trocha Carrozable de Retiro del 
Carmen, las características geométricas son de una trocha carrozable con un ancho de 
plataforma de 4.0 m, no cuenta con bermas, tampoco con cunetas laterales, con pendientes 
mínimas de 2.50 % y máximas de 11.7%. 
 
El mantenimiento de la carretera consiste en alcanzar transitabilidad y Recuperación de la 
Plataforma, mediante desbroce y Limpieza de plataforma, perfilado y compactado de rasante 
y reconformación de la plataforma, adicionando la construcción de las Obras de Arte 
(alcantarillas y badenes), con la construcción de cunetas y la limpieza de causes de ríos, 
quebradas y derrumbes, además de una adecuada señalización de la vía. 
 
OBRAS DE DRENAJE 
 
El sistema de drenaje es el aspecto más importante, por la preservación de la vida útil del 
camino y del medio ambiente, por la fuerte incidencia en los costos de mantenimiento, lo 
que conlleva reparaciones de aquellas obras de arte que pongan riesgo la seguridad de las 
personas. 
Las obras de drenaje y subdrenaje, configuran un sistema que se destina a recibir y encauzar 
el agua para sacarla, en forma eficiente y rápida, fuera del camino, de no hacerlo, la vía 
puede deteriorarse prematuramente, pues el agua de lluvia cuando fluye por la plataforma 
lava el material de afirmado, ocasiona inestabilidad en los taludes; socava estructuras, 
erosiona cunetas causando mayores daños adicionales. 
La limpieza y el buen estado de las obras de drenaje, son condiciones esenciales para la 
preservación y funcionamiento eficiente de los caminos. Por esta, razón, el mantenimiento 
periódico debe enfocarse a asegurar que todos los elementos del sistema de drenaje 
mantengan las características físicas para que el agua superficial y subterránea, fluya libre, 
eficiente y rápidamente. 
El sistema de drenaje superficial, está constituido por los siguientes elementos: 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA: 
La carretera a intervenir, actualmente presenta las siguientes características:  
 
Longitud    : Mantenimiento Vial de km 07+226 Km. de carretera y                       
                                                                            Apertura de km 04+823.38 
Categoría según demanda  : Trocha carrozable 
Velocidad directriz   : 25 Km/h 
Ancho superficie de rodadura  : 4.00 m 
Bombeo    : 2.0% 
Bermas     : 0.00 
Radio mínimo excepcional  : 07 m. 
Pendiente máxima   : 11.7% 
Superficie de rodadura actual  : Afirmada en mal estado 
Topografía    : Accidentado, montañoso a media ladera 
 
 
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
Las actividades del Mantenimiento Rutinario de la Trocha Carrozable de Retiro del Carmen, 
comprende como actividad principal la reposición de afirmado y/o la reconformación de la 
plataforma en toda la longitud de la vía, además, incluye la construcción de obras de arte y 
de drenaje. También de manera excepcional, se podrán incluir otras actividades que resulten 
necesarias para la buena transitabilidad y la seguridad de la carretera, las actividades que se 
deben realizar son las siguientes: 
 
x Construcción o Adecuación de Campamentos.- Consiste en ejecutar los trabajos de 
construcción de campamentos. 
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x Cartel de Obra.- Consiste en la construcción y colocación de un cartel de 
identificación de la obra a ejecutarse. 
 
x Movilización y Desmovilización.- Se considerará así a todo trabajo realizado en el 
traslado a obra al comienzo de la misma y el retorno o "desmovilización" de obra, al 
finalizar la actividad, que comprende el traslado de personal, material y equipo 
mecánico. 
 
x Traslado de Combustibles.- Es una actividad que consiste en el traslado de 
combustible al lugar de la zona de trabajo o lugar donde disponga el residente de 
obra. 
 
x Desbroce y Limpieza de Plataforma.- Esta actividad consiste en el corte de la 
vegetación de la berma, taludes y derecho de vía con el fin de mantener libre sin 
obstáculos la vía. 
 
x Perfilado y Compactado de Plataforma.- Consiste en eliminar las ondulaciones 
transversales al eje de la carretera, que se forman en la plataforma de rodadura por 
diversos motivos como son: intemperismo, circulación de vehículos, por escorrentía 
superficial y por pobladores circundantes que utilizan la plataforma de la carretera. 
 
x Limpieza de Derrumbes.- Esta actividad consiste en la eliminación de material 
proveniente de la caída por inestabilidad del talud, generalmente se presenta en la 
temporada de lluvias, para ello se utilizará maquinaria pesada. 
 
x Lastrado.- Es otra actividad importante y fundamental en el mantenimiento periódico y 
consiste en el extendido y compactado de una capa por lo menos de 15 cm. de 
espesor de material seleccionado como mínimo, para mejorar las condiciones de la 
superficie de rodadura, para que luego del regado se compacte. 
 
x Construcción de Badenes.- Los badenes también sirven para garantizar el flujo 
normal de las aguas pluviales que podrían significar un peligro para la estabilidad 
estructural de la plataforma de rodadura y la posible interrupción del tránsito vehicular. 
 
x Mejoramiento y Construcción de Cunetas.- Contempla el realizar un medio por donde 
se evacue las aguas superficiales hacia las alcantarillas u otras obras de arte que 
eliminen de forma rápida y quede libre de deterioro principalmente en la temporada 
de lluvias o por desplazamiento continúo de material inerte de la plataforma a la 
cuneta debido al paso de vehículos, ello evita acumulación de agua que genera 
infiltración y erosión de la plataforma, el limpiado permitirá discurrir libremente las 
aguas superficiales y pluviales. 
x Excavaciones.- Otra actividad importante, que consiste en efectuar cortes para 
cumplir e trazo horizontal y vertical (ensanche de las curvas y disminuir pendientes). 
 
x Bacheo.- Consiste en efectuar la compactación del material de lastre para que 
presente una superficie compacta y uniforme en lugares deteriorados de la 
plataforma. 
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10.2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 
INSTRUCCIONES GENERALES  
 
En lo concerniente a normas y manuales para la gestión vial, actualmente el MTC cuenta con 
especificaciones para construcción de carreteras IEG-2(00) realizadas principalmente para 
vías de la red principal y no dispone de estándares respecto a intervenciones para caminos ó 
carreteras no asfaltadas de bajo volumen de tránsito (IMD< 400 veh/día). 
 
Por ser los caminos no asfaltados los más numerosos del país, con mayor razón es necesario 
contar con estándares adecuados para las obras que serán ejecutadas en las vías no 
asfaltadas de bajo tránsito, que requieren mantener, recuperar ó superar sus niveles de 
servicio. 
 
Las Especificaciones Técnicas Generales de Construcción de Caminos de Bajo Volumen de 
Tránsito IIMD < 400 veh/día) que se presenta, corresponden a partidas de carácter general y 
responden a la necesidad de promover en el país la uniformidad y consistencia de las 
especificaciones de partidas que son habituales y de uso repetitivo en proyectos y obras viales 
en general. Estas Especificaciones tienen también la función de prevenir y disminuir las 
probables controversias que se generan en la administración de las obras y contratos; y de 
estimular una adecuada calidad de trabajo. 
 
Para lograr esto se enfatiza un aspecto importante que radica en la necesidad del control de 
la calidad de la obra vial por la autoridad competente sea que la obra se realiza por un 
contratista ó por la propia autoridad competente. 
 
El control de calidad es muy importante para que se garantice la buena ejecución del trabajo 
y por tanto de los materiales, equipos y el personal que interviene en cada una de las partidas 
de trabajo que conforman una obra de acuerdo al proyecto, términos de referencia, bases de 
licitación, especificaciones generales y especiales. La Supervisión encargado tendrá la 
función de efectuar el aseguramiento de calidad de la obra para lo cual contará con los 
elementos técnico - logísticos que requiera el proyecto. 
 
Un avance en las presentes Especificaciones es haber considerado el factor humano y su 
entorno bio-socio-cultural como elementos presentes y vitales en todo el proceso de ejecución 
de las obras viales, lo que implica visualizarlos como elementos actuantes y a su vez como 
niveles de manifestación de los impactos sociales y ambientales, tanto durante como a 
posteriori de la obra. Por lo cual a través de las especificaciones se apunta a observar una 
normatividad general que permita dar seguimiento y ejercer un nivel de control para la 
preservación de los ecosistemas y la calidad de vida de la población. 
 
Se presenta en forma ordenada las especificaciones técnicas de las diferentes partidas de 
obra, necesarias para el MANTENIMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE 
RETIRO DEL CARMEN, DISTRITO DE YANATILE – CALCA – CUSCO las que incluyen los aspectos de: 
  
i. Materiales y maquinaria a utilizar y sus respectivas especificaciones;  
ii. Forma de ejecución de las partidas;  
iii. Forma de medición;  
iv. Bases de Pago;  
v. Exigencias técnicas mínimas (de ser el caso). 
 
Las Especificaciones Técnicas Generales (Ingeniería y ambiental), para el mantenimiento 
periódico de caminos vecinales, son de guía general y responden a la necesidad de promover 
en el Perú, el mantenimiento sostenible de la red vial. En donde se busca la alta calidad con 
estándar disponible de caminos para producir accesibilidad sostenible a la población rural. 
En general los métodos de medición y las bases de pago tendrán la facilidad de determinar las 
cantidades de manera precisa. 
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El objetivo fundamental de estas Especificaciones Técnicas, puede ser definido de la siguiente 
manera: Documento de carácter técnico que define y norma, con toda claridad, el proceso de 
ejecución de todas las partidas que forman el presupuesto de la obra; los métodos de medición; 
y, las bases de pago; de manera que el Contratista ejecute las obras de acuerdo a las 
prescripciones contenidas en él y en una etapa previa, elabore los análisis de costos unitarios 
que sustenten su oferta. 
 
Estas especificaciones, los planos, disposiciones especiales y todos los documentos 
complementarios son partes esenciales del contrato y cualquier requisito indicado en 
cualquiera de estos, es tan obligatorio como si lo estuviera en cualquiera de los demás. 
 
En caso de discrepancia, las dimensiones acotadas regirán sobre las dimensiones a escala, 
los planos a las especificaciones y las disposiciones especiales regirán, tanto a los planos, 
como a las especificaciones. 
 
El Contratista, haciendo uso de su experiencia, conocimientos; y bajo los principios de la buena 
ingeniería, tendrá la obligación de ejecutar todas las operaciones requeridas para completar la 
obra de acuerdo a lo mostrado en los planos o según lo ordene vía Cuaderno de Obra el 
Ingeniero Supervisor. Igualmente, el Contratista, estará obligado a suministrar todo el equipo, 
herramientas, materiales, mano de obra y demás elementos necesarios para la ejecución y 
culminación satisfactoria de la obra contratada. 
 
Todo trabajo que haya sido rechazado deberá ser corregido o removido y restituido por el 
Contratista en forma aceptable, sin compensación y a su costo. Cualquier trabajo hecho fuera 
del Expediente Técnico de lo establecido en los planos, no será medido ni pagado. 
 
Cualquier material que no estuviera conforme a las especificaciones requeridas, incluyendo 
aquellos que hayan sido indebidamente almacenados, deberán considerarse como 
defectuosos. Tales materiales, deberán rechazarse e inmediatamente ser retirados del lugar de 
trabajo. Ningún material rechazado, cuyos defectos no hayan sido corregidos 
satisfactoriamente, podrá ser usado hasta que apruebe por escrito el Ingeniero Supervisor. 
 
Hasta la aceptación final de la Obra por parte del MUNICIPIO DISTRITAL DE YANATILE, el 
Contratista será responsable del mantenimiento a su costo y cuidado, tomando todas las 
precauciones contra daños o desperfectos de cualquier parte del mismo, debido a la acción de 
los elementos o por cualquier causa, bien sea originada por la ejecución o la falta de ejecución 
del trabajo. El Contratista deberá reconstruir, reparar, reponer y responder por todos los daños 
o desperfectos que sufra cualquier parte de la obra y correrá por su cuenta el costo de los 
mismos. 
 
El contratista deberá mantener en obra equipos adecuados a las características y magnitud de 
la obra y en la cantidad requerida, de manera que se garantice su ejecución, de acuerdo con 
los planos, especificaciones, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos. 
 
Las especificaciones técnicas tienen las siguientes partidas: 
 
 
 
01. OBRAS PROVISIONALES  
 
01.01 CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40 M (INCLUYE INSTALACIÓN) 
 
Descripción 
Será de acuerdo al modelo vigente propuesto por la Entidad, en cantidad de 01 como mínimo, 
se utilizará material resistente. El Modelo para el pintado será otorgado por EL MUNICIPIO 
DISTRITAL DE YANATILE. 
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El cartel de obra será ubicado en un lugar visible de la carretera de modo que, a través de su 
lectura, cualquier persona pueda enterarse de la obra que se está ejecutando; la ubicación será 
previamente aprobada por el Ingeniero Supervisor. El costo incluirá su transporte y colocación. 
 
Método de Medición  
El trabajo se medirá por unidad; ejecutada, terminada e instalada de acuerdo con las presentes 
especificaciones; deberá contar con la conformidad y aceptación del Ingeniero  
Supervisor. 
 
Bases de Pago  
El Cartel de Obra, medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al precio unitario del 
contrato, por unidad, para la partida CARTEL DE OBRA, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente la partida. 
 
01.02.  CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO 
Descripción 
Son las construcciones necesarias para instalar infraestructura que permita albergar a 
trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc.  
La ubicación del campamento y otras instalaciones será propuesta por el Contratista y aprobada 
por la Supervisión. 
 
Materiales 
Los materiales para la construcción de todas las obras provisionales serán de preferencia 
desarmable y transportables. 
 
 
x Requerimientos de Construcción  
  
Generalidades  
En este rubro se incluye la ejecución de todas las edificaciones, tales como campamentos, que 
cumplen con la finalidad de albergar al personal que labora en las obras, así como también para 
el almacenamiento temporal de algunos insumes, materiales y que se emplean en la 
construcción de caminos; casetas de inspección, depósitos de materiales y de herramientas, 
caseta de guardianía, vestuarios, servicios higiénicos, cercos carteles, etc. 
 
El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, dueños o representante legal 
del área a ocupar, los permisos de localización de las construcciones provisionales  
(Campamentos). 
 
Las construcciones provisionales, no deberán ubicarse dentro de las zonas denominadas 
"Áreas Naturales Protegidas". Además, en ningún caso se ubicarán aguas arriba de centros 
poblados, por los riesgos sanitarios inherentes que esto implica. 
 
En la construcción del campamento se evitará al máximo los cortes de terreno, relleno, y 
remoción de vegetación. En lo posible, los campamentos deberán ser prefabricados y estar 
debidamente cercados. 
No deberá talarse ningún árbol o cualquier especie florística que tengan un especial valor 
genético, paisajístico. Así tampoco, deberá afectarse cualquier lugar de interés cultural o 
histórico. 
 
De ser necesario el retiro de material vegetal se deberá trasplantar a otras zonas desprotegidas, 
iniciando procesos de revegetación. Los residuos de tala y desbroce no deben ser depositados 
en corrientes de agua, debiendo ser apiladas de manera que no causen desequilibrios en el 
área. Estos residuos no deben ser incinerados, salvo excepciones justificadas y aprobadas por 
el Supervisor. 
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Caminos de Acceso  
Los caminos de acceso estarán dotados de una adecuada señalización para indicar su 
ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter 
provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras efectuando un 
tratamiento que mejore la circulación y evite la producción de polvo. 
 
Instalaciones  
En el campamento, se incluirá la construcción de canales perimetrales en el área utilizada, si 
fuere necesario, para conducir las aguas de lluvias y de escorrentía al drenaje natural más 
próximo. Adicionalmente, se construirán sistemas de sedimentación al final del canal perimetral, 
con el fin de reducir la carga de sedimentos que puedan llegar al drenaje. 
 
En el caso de no contar con una conexión a servicios públicos cercanos, no se permitirá, bajo 
ningún concepto, el vertimiento de aguas negras y/o arrojo de residuos sólidos a cualquier curso 
de agua. 
 
Se deberá fijar la ubicación de las instalaciones de las construcciones provisionales 
conjuntamente con el Supervisor, teniendo en cuenta las recomendaciones necesarias, de 
acuerdo a la morfología y los aspectos atmosféricos de la zona. 
 
Instalar los servicios de agua, desagüe y electricidad necesarios para el normal funcionamiento 
de las construcciones provisionales. 
 
Se debe instalar un sistema de tratamiento a fin de que garantice la potabilidad de la fuente de 
agua; además, se realizarán periódicamente un análisis físico-químico y bacteriológico del agua 
que se emplea para el consumo humano. 
 
Incluir sistemas adecuados para la disposición de residuos líquidos y sólidos. Para ello se debe 
dotar al campamento de pozos sépticos, pozas para tratamiento de aguas servidas y de un 
sistema de limpieza, que incluya el recojo sistemático de basura y desechos y su traslado a un 
relleno sanitario construido para tal fin. 
 
 
Del Personal de Obra  
A excepción del personal autorizado de vigilancia, se prohibirá el porte y uso de armas de fuego 
en el área de trabajo. Se evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, 
sin la autorización del responsable del campamento. 
 
Las actividades de caza o compra de animales silvestres (vivos, pieles, cornamentas, o 
cualquier otro producto animal) quedan prohibidas. Así también, no se permitirá la pesca por 
parte del personal de la obra. El incumplimiento de esta norma deberá ser causal de sanciones 
pecuniarias para la empresa y el despido inmediato para el personal infractor. Además, la 
empresa contratista debe limitar y controlar el consumo de bebidas alcohólicas al interior de 
los campamentos, a fin de evitar desmanes o actos que falten a la moral. 
 
Estas disposiciones deben ser de conocimiento de todo el personal antes del inicio de obras, 
mediante carteles o charlas periódicas. 
 
Patio de máquinas  
Para el manejo y mantenimiento de las máquinas en los lugares previamente establecidos al 
inicio de las obras, se debe considerar algunas medidas con el propósito de que no alteren el 
ecosistema natural y socioeconómico, las cuales deben ser llevadas a cabo por la empresa 
contratista. 
 
Los patios de máquinas deberán tener señalización adecuada para indicar el camino de acceso, 
ubicación y la circulación de equipos pesados. Los caminos de acceso, al tener el carácter 
provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento de tierras efectuando un 
tratamiento para facilitar el tránsito de los vehículos de la obra. 
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El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar independizados del acceso al 
campamento. Si el patio de máquinas está totalmente separado del campamento, debe dotarse 
de todos los servicios necesarios señalados para éstos, teniendo presente el tamaño de las 
instalaciones, número de personas que trabajarán y el tiempo que prestará servicios. Al finalizar 
la operación, se procederá al proceso de desmantelamiento tal como se ha indicado 
anteriormente.  
 
Instalar sistemas de manejo Y disposición de grasas Y aceites. Para ello es necesario contar 
con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales 
se dispondrán en lugares adecuados para su posterior manejo. En las zonas de lavado de 
vehículos y maquinaria deberán construirse desarenadores Y trampas de grasa antes que las 
aguas puedan contaminar suelos, vegetación, agua o cualquier otro recurso. 
 
El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se evite el derrame de 
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. 
Similares medidas deberán tomarse para el mantenimiento de maquinaria y equipo. Los 
depósitos de combustible deben quedar alejados de las zonas de dormitorio, comedores y 
servicios del campamento. 
 
Las operaciones de lavado de la maquinaria deberán efectuarse en lugares alejados de los 
cursos de agua. 
 
Desmantelamiento  
Antes de desmantelar las construcciones provisionales, al concluir la obra, y de ser posible, se 
debe considerar la posibilidad de donación del mismo a las comunidades que hubiere en la 
zona. 
 
En el proceso de desmantelamiento, el contratista deberá hacer una demolición total de los 
pisos de concreto, paredes o cualquier otra construcción Y trasladarlos a un lugar de disposición 
final de materiales excedentes, señalados por el supervisor. El área utilizada debe quedar 
totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.: sellando los pozos sépticos, pozas 
de tratamiento de aguas negras y el desagüe. 
 
Una vez desmantelada las instalaciones, patio de máquinas Y vías de acceso, se procederán a 
escarificar el suelo y readecuarlo a la morfología existente del área, en lo posible a su estado 
inicial, pudiendo para ello utilizar la vegetación y materia orgánica reservada anteriormente. En 
la recomposición del área, los suelos contaminados de patios de máquinas, plantas y depósitos 
de asfalto o combustible deben ser raspados hasta 10 cm por debajo del nivel inferior alcanzado 
por la contaminación. 
 
Los materiales resultantes de la eliminación de pisos y suelos contaminados deberán 
trasladarse a los lugares de disposición de desechos. 
 
Aceptación de los Trabajos  
El Supervisor efectuará los siguientes controles: 
 
Verificar que las áreas de dormitorio Y servicios sean suficientes para albergar al personal de 
obra, así como las instalaciones sanitarias. 
 
Verificar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento de agua potable. 
 
Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y desagüe del campamento, 
oficinas, patios de máquina, cocina y comedores. 
 
Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de las instalaciones. 
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Medición 
El Campamento e instalaciones provisionales no se medirán en forma directa. Es parte de los 
Costos Indirectos. 
 
Pago 
El pago para la instalación del Campamento Y Obras Provisionales, bajo las condiciones 
estipuladas en esta Sección, no será materia de pago directo. El Contratista está obligado a 
suministrar todos los materiales, equipos, herramientas e instalaciones con las cantidades y 
calidad indicadas en el proyecto, en esta especificación y todas las acciones y operaciones para 
el mantenimiento, limpieza, montaje y desmontaje de las obras hasta la conclusión de la obra. 
El Contratista deberá considerar todos los costos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos especificados dentro de los Costos Indirectos del presupuesto. 
 
Bases de pago  
La construcción o montaje de los campamentos y oficinas provisionales será pagado hasta el 
80% del precio unitario global del contrato, para la partida CONSTRUCCIÓN DE 
CAMPAMENTOS, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por 
toda mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida. El 20% restante se cancelará cuando el Contratista haya 
desmontado el campamento y cumplido con normas de medio ambiente indicadas 
anteriormente, a satisfacción de la Supervisión. 
 
También estarán incluidos en los precios unitarios del contrato todos los costos en que incurra 
el contratista para poder realizar el mantenimiento, reparaciones y reemplazos de sus 
campamentos, de sus equipos y de sus instalaciones; la instalación y el mantenimiento de los 
servicios de agua, sanitarios, el desmonte y retiro de los equipos e instalaciones y todos los 
gastos generales y de administración del contrato. 
 
02. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 
 
02.01 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO (TRACT. ORUGA MOTONIVELADORA, 
RODILLO) IDA Y RETORNO 
 
Descripción 
Esta partida consiste en el traslado de maquinaria pesada, al campamento y otros que sean 
necesarios, al lugar en que desarrollará la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La 
movilización incluye la obtención y pago de permisos y seguros. 
 
Consideraciones Generales  
El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el 
equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no 
autopropulsado como herramientas, martillos neumáticos, vibradores, etc. 
 
El Contratista antes de transportar el equipo mecánico ofertado al sitio de la obra deberá 
someterlo a inspección de la Entidad Contratante dentro de los 30 días después de otorgada la 
Buena Pro. Este equipo será revisado por el Supervisor en la obra y de no encontrarlo 
satisfactorio en cuanto a su condición y operatividad deberá rechazarlo, en cuyo caso el 
Contratista deberá reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operación. El 
rechazo del equipo no podrá generar ningún reclamo por parte del Contratista. 
 
Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no será valorizado por 
el Supervisor. 
 
El Contratista no podrá retirar de la obra ningún equipo sin autorización; escrita; del Supervisor. 
 
Medición 
La movilización se medirá en forma global. El equipo a considerar en la medición será solamente 
el que ofertó el Contratista en el proceso de licitación. 
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Pago 
Las cantidades aceptadas y medidas como se indican a continuación serán pagadas al precio 
de Contrato de la partida "Movilización y Desmovilización de Equipo". El pago constituirá 
compensación total por los trabajos prescritos en esta sección. 
 
El pago global de la movilización y desmovilización será de la siguiente forma: 
 
50% del monto global será pagado cuando haya sido concluida la movilización a obra y se haya 
ejecutado por lo menos el 5% del monto del contrato total, sin incluir el monto de la movilización. 
 
El 50% restante de la movilización y desmovilización será pagado cuando se haya concluido el 
100% del monto de la obra y haya sido retirado todo el equipo de la obra con la autorización del 
Supervisor. 
 
 
02.02  FLETE TERRESTRE DE MATERIALES. 
 
Descripción 
En general consiste en el traslado por vía carrozable de los materiales del lugar de compra a la 
obra, se considera como referencia o lugar de compra la ciudad de CALCA. 
 
A continuación, se desarrolla cada una de las actividades a tener en cuenta en el transporte 
 
TRANSPORTE MANIPULEO Y ALMACENAJE 
 
Carguío 
Los materiales en general se despacharán de fábrica o del lugar de compra, con las 
precauciones necesarias para evitar perjuicios durante el transporte. 
 
A continuación, se detalla las recomendaciones que se debe tener en el transporte de 
materiales. 
 
RECEPCIÓN 
 
Manipuleo y Descarga 
La forma en que los materiales son descargados, es una decisión y responsabilidad de la 
persona o entidad que la recibe. La mejor forma de descargar es utilizando equipos mecánicos 
aprovechando los «paquetes» que pueden pedirse al fabricante cuando el volumen así lo 
justifique; sin embargo, los materiales pueden ser descargados a mano individualmente. 
  
Almacenaje 
Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los distribuidores y en los proyectos 
de construcción, son los daños que sufren los materiales durante el período de almacenaje. Las 
siguientes prácticas y procedimientos son recomendados a fin de prevenir daños en materiales 
y accesorios complementarios. 
 
CEMENTO Y OTROS  
 
Recomendaciones para el transporte 
Evite plataformas o tarimas dañadas que puedan provocar rotura en el saco. 
Utilice cinchos o bandas para sujetar los sacos, si se usan cuerdas, colocar protecciones en las 
superficies de fricción. 
Cuando se usen montacargas, vigilar que no dañen las tarimas o los sacos. 
Para levantar un saco, se debe tomar por debajo con ambas manos por la dimensión más larga. 
 
Partida de Pago Unidad de Pago 
Movilización y Desmovilización de Equipo Unidad(UND) 
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Recomendaciones de almacenamiento 
Almacenar los sacos en lugar seco, evite tiempos prolongados de almacenamiento (más de 3 
meses). 
Colocar los sacos preferentemente en tarimas o superficies planas y libres de protuberancias. 
Utilizar primeramente aquellos sacos que han permanecido más tiempo almacenados. 
Formar estibas ordenadas, procurando un espacio mínimo de 5cm entre cada estiba. 
El transporte del material se hará mediante el uso de volquetes o camiones de 10000 kg de 
capacidad. 
 
Metodología de Medición 
Se ejecutará el proceso de medición por kg. de material transportado en cada uno de los tramos. 
 
Unidad de Pago 
Se ejecutará el pago en forma Global. de material transportado en cada uno de los tramos. 
 
03 TRABAJOS PRELIMINARES 
 
03.01 TRAZO Y REPLANTEO DE EJE  
  
Descripción  
El Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se 
efectuarán los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El 
Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el 
Supervisor. 
 
Durante la ejecución de la obra El Contratista deberá llevar un control topográfico permanente, 
para cuyo efecto contará con los instrumentos de precisión requeridos, así como con el personal 
técnico calificado y los materiales necesarios. Concluida la obra, El Contratista deberá presentar 
al Ingeniero Supervisor los planos Post rehabilitación. 
 
Método de Medición  
La longitud a pagar por la partida TRAZO y REPLANTEO de EJE será el número de kilómetros 
replanteados, medidos de acuerdo al avance de los trabajos, de conformidad con las presentes 
especificaciones y siempre que cuente con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
Bases de Pago  
La longitud medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por kilómetro, para la partida TRAZO Y REPLANTEO de EJE, entendiéndose que 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
 
Partida de Pago Unidad de Pago 
Trazo Nivelación y Replanteo Kilómetro (Km) 
 
03.02    LIMPIEZA DE CALZADA (20 X 4.5)  
 
Descripción 
 
Generalidades 
Consiste en ejecutar diversas actividades para regularizar y limpiar la plataforma o superficie 
de rodadura, con herramientas manuales, en forma localizada, en sectores críticos. El objetivo 
es de esta actividad es preparar con las condiciones mínimas antes de intervenir sobre la 
plataforma ya que debido a la ubicación del proyecto de mantenimiento (ceja de selva) esta se 
cubre de vegetación fácilmente y debe de retirarse esta capa a fin de apreciar de mejor manera 
y real el deterioro de la carretera y poder efectuar las actividades a desarrollar a fin de garantizar 
una adecuada intervención. 
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Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
 
Equipos y Herramientas  
Para la ejecución de esta actividad se requieren equipos y herramientas tales como: picos, 
lampas, rastrillos, carretillas y/o volquete si fuese el caso y una cámara fotográfica, etc.  
 
Procedimiento de Ejecución  
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar medidas que garanticen 
la seguridad de los trabajadores y los usuarios viales. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores, en los sitios críticos, según programa de conservación. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación 
inicial y en actividades de avance. 
5. Remover la vegetación de la superficie de rodadura manualmente con picos y palas y 
retirarlos con ayuda de las carretillas y bugís. 
6. Remover las piedras y material suelto de los taludes, teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad establecidas. 
7. Trasladar el material retirado del talud, con carretillas o volquetes al depósito de 
excedentes definido por la supervisión. 
8. Inspeccionar visualmente que la superficie de rodadura no presente vegetación que 
impida visualizar en forma objetiva la superficie a intervenir. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a 
como fueron colocados. 
10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación 
final. 
 
Aceptación de los trabajos  
La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a satisfacción el 
desbroce y limpieza de plataforma cumpliendo con esta especificación y que como resultado no 
se presentan vegetación o materiales sueltos en la superficie de rodadura. 
 
 
Método de Medición     
El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie desbrozada y limpiada, de 
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones medida en su posición final. El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
Bases de Pago 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida ROCE Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
 
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
04.01. EXPLANACIONES 
 
04.01.1 CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA. 
 
Descripción 
Esta partida, consiste en hacer el corte necesario para la ampliación de la plataforma de la vía, 
a consecuencia de las fallas en los bordes de la carretera, por las intensas lluvias de la zona, 
que afectaron. 
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Método de Construcción 
La ampliación de la plataforma de la vía, será de acuerdo al replanteo del eje, teniendo en 
cuenta el ancho y en las partes que la plataforma falló por efectos de las intensas lluvias, estos 
tramos, se ensancharán y todo esto siempre con conocimiento y autorización de Supervisión. 
  
Para la actividad del corte, se empleará tractor oruga, sin descuidar que el operador debe estar 
con los implementos de trabajo, de acuerdo a las normas de seguridad. 
El material de corte, se eliminará de acuerdo a la calidad de estas, si no son aptas para rellenos, 
serán trasladadas a los botaderos y las buenas, se harán uso en los rellenos. 
En el procedimiento de la eliminación de los desmontes, no se debe de afectar a las propiedades 
privadas, caminos de herradura, fuentes de agua y otras, con el objeto de no alterar el medio 
ambiente. 
 
Método de Medición 
La unidad de medida es el M3. 
  
Bases de Pago 
El pago se efectuará al precio unitario calculado en los análisis, de acuerdo a la meta física 
ejecutada en el mes y esta se valoriza, para el pago correspondiente. 
 
 
04.01.2  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
 
Descripción 
El relleno a realizarse, es con la finalidad de alcanzar el nivel de la SUBRASANTE, para brindar 
el buen servicio vehicular. 
 
Método de Construcción 
El rellenado, se realizará con material selecto, por los costados y especialmente sobre la 
alcantarilla en capas de 15 a 20 cm. De espesor y el compactado, será con plancha 
compactadora en los lugares, donde el rodillo auto propulsado no pueda ingresar a compactar, 
mientras en la parte final que corresponde a la altura de la alcantarilla, es decir en la plataforma, 
se compactará con el rodillo, debiendo llegar la compactación al 98 % de máxima densidad de 
campo, esta actividad, será aprobada por el Supervisor a solicitud del Residente de Obra.   
 
 
Método de Medición 
La unidad de medida es el METRO CUBICO m3. 
 
Bases de Pago 
El pago se generará previa prueba de la máxima densidad de campo y luego de esta, se 
valorizará la meta física ejecutada en el mes, entendiéndose que la cancelación constituirá 
compensación total por toda la mano de obra, equipos, herramientas, materiales e imprevistos 
necesarios para ejecutar la partida. 
 
04.01.3     LIMPIEZA DE CUNETAS LATERALES. 
 
Descripción 
Esta partida consistirá en la conformación de cunetas laterales, en material suelto, roca suelta 
o roca fija, en aquellas zonas, en corte a media ladera o corte cerrado, en donde se requiera 
encauzar la escorrentía de agua superficial proveniente de las laderas y de la plataforma, de 
manera de eliminarlas sin causar daños a la estructura del afirmado de rodadura. 
 
Básicamente la partida, consiste en completar todas las excavaciones necesarias para 
conformar las cunetas laterales de la carretera de acuerdo con las presentes especificaciones 
y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos o como 
lo haya indicado el Ingeniero Supervisor. 
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Método Constructivo 
La ejecución de esta partida, en las zonas de material suelto, se realizará haciendo uso de una 
cuadrilla de personal obrero, la cual recorrerá la plataforma construyendo la cuneta en la sección 
que indique los planos respectivos, se procederá al uso de herramientas manuales para la 
conformación de las cunetas y el apoyo con Motoniveladora de 155 HP. 
Para el caso de las zonas de roca suelta y roca fija, se realizará haciendo uso de una cuadrilla 
de personal obrero calificado para trabajos de perforación en roca, usando material explosivo: 
Mecha Naranja, Fulminante, Dinamita, Nitrato de Amonio al 33%, barrenos de 5’x 7/8” y equipo: 
Compresora Neumática 196 HP y 600-900 PCM, Martillo Neumático de 24 Kg. y Tractor de 
Oruga de 140-160 HP, cuyas especificaciones se detallaron en las partidas 03.01 y 03.05 
 
Las secciones de las cunetas para cada tipo de material se detallan en los esquemas siguientes: 
 
 
 
Fuente.  “Manual para el Diseño de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito” 
del MTC. 
 
Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones 
inevitables que obliguen a modificar dicho alineamiento.  En todo caso, será el Supervisor el 
que apruebe el alineamiento y demás características de las cunetas. 
 
Método de Medición 
La Unidad por la que se pagará esta partida, será el número de metros lineales (M) de cunetas 
conformadas con la sección apropiada, independientemente de la naturaleza del material 
excavado, medidas en su posición final; aceptadas y aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 
 
Bases de Pago 
La construcción de cunetas descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del proyecto, 
por metro lineal (M), para las partidas cunetas en material suelto, en roca suelta y en roca fija, 
dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales, 
herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente los trabajos. 
 
Teniendo en cuenta que la presente partida incluye la excavación necesaria para la 
conformación de la cuneta y que la misma puede llevarse a cabo durante los trabajos de 
movimiento de Tierra, NO procederá bajo ningún caso el pago doble por la ejecución de este 
trabajo. 
 
04.01.04.  REMOCIÓN DE DERRUMBES. 
 
Descripción. -  Esta partida consiste en la limpieza y retiro de los materiales producto de los 
derrumbes, deslizamientos desprendimientos a la plataforma de la carretera ocasionado por 
fenómenos naturales como lluvias movimientos o fallas geológicas a una distancia vista por el 
ingeniero residente y supervisión.  
 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales manuales tanto 
equipos pesados. 
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Equipos y Herramientas  
Para la ejecución de esta actividad se requieren equipos y herramientas tales como: picos, 
lampas, cargador frontal, motoniveladora, rastrillos, carretillas y/o volquete si fuese el caso y 
una cámara fotográfica, etc. 
 
Procedimiento de Ejecución  
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar medidas que garanticen 
la seguridad de los trabajadores y los usuarios viales. 
2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
3. Distribuir a los trabajadores, en los sitios críticos, según programa de conservación. 
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación 
inicial y en actividades de avance. 
5. Remover los derrumbes de la superficie de rodadura manualmente con picos y palas y 
retirarlos con ayuda de las carretillas y bugís. 
6. Remover las piedras y material suelto de los taludes, teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad establecidas. 
7. Trasladar el material retirado del talud, con carretillas o volquetes al depósito de excedentes 
definido por la supervisión. 
8. Inspeccionar visualmente que la superficie de rodadura no presente vegetación que impida 
visualizar en forma objetiva la superficie a intervenir. 
9. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a 
como fueron colocados. 
10. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final. 
 
Aceptación de los trabajos  
La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a satisfacción la 
remoción de derrumbes y limpieza de plataforma cumpliendo con esta especificación y que 
como resultado no se presentan vegetación o materiales sueltos en la superficie de rodadura.  
 
Método de Medición     
El área a pagar será el número de metros cúbicos de superficie limpiada de los derrumbes, de 
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones medida en su posición final. El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
Bases de Pago 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cubico, para la partida remoción de derrumbes, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, herramientas, 
materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 
 
 
04.01.05 LIMPIEZA Y DESBROCE  
 
Descripción 
 
Generalidades 
Consiste en ejecutar diversas actividades para regularizar y limpiar los márgenes de o de la 
calzada de rodadura, con herramientas manuales y motosierra, en forma localizada, en sectores 
críticos. El objetivo es de esta actividad es preparar con las condiciones mínimas antes de 
intervenir sobre la plataforma ya que debido a la ubicación del proyecto de mantenimiento (ceja 
de selva) esta se cubre de vegetación fácilmente y debe de retirarse esta capa a fin de apreciar 
de mejor manera y real el deterioro de la carretera y poder efectuar las actividades a desarrollar 
a fin de garantizar una adecuada intervención. 
 
Materiales 
Para la ejecución de esta actividad no se requiere el suministro de materiales. 
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Equipos y Herramientas  
Para la ejecución de esta actividad se requieren equipos y herramientas tales como: picos, 
lampas, motosierra, rastrillos, carretillas y/o volquete si fuese el caso y una cámara fotográfica, 
etc. 
 
Procedimiento de Ejecución  
El procedimiento a seguir para la ejecución de los trabajos es el siguiente: 
 
11. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar medidas que 
garanticen la seguridad de los trabajadores y los usuarios viales. 
12. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad 
industrial de acuerdo con las normas establecidas. 
13. Distribuir a los trabajadores, en los sitios críticos, según programa de conservación. 
14. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación 
inicial y en actividades de avance. 
15. Remover la vegetación de la superficie de rodadura manualmente con picos y palas y 
retirarlos con ayuda de las carretillas y bugís. 
16. Remover las piedras y material suelto de los taludes, teniendo en cuenta las medidas 
de seguridad establecidas. 
17. Trasladar el material retirado del talud, con carretillas o volquetes al depósito de 
excedentes definido por la supervisión. 
18. Inspeccionar visualmente que la superficie de rodadura no presente vegetación que 
impida visualizar en forma objetiva la superficie a intervenir. 
19. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa 
a como fueron colocados. 
20. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación 
final. 
 
Aceptación de los trabajos  
La Supervisión aceptará los trabajos cuando compruebe que se ha realizado a satisfacción el 
desbroce y limpieza de plataforma cumpliendo con esta especificación y que como resultado no 
se presentan vegetación o materiales sueltos en la superficie de rodadura. 
 
Método de Medición     
El área a pagar será el número de metros cuadrados de superficie desbrozada y limpiada, de 
acuerdo a lo indicado en las presentes especificaciones medida en su posición final. El trabajo 
deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
Bases de Pago 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente será pagada al precio unitario del 
contrato, por metro cuadrado, para la partida ROCE Y LIMPIEZA DE PLATAFORMA, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, 
equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
 
05   PLATAFORMA DE VÍA 
 
05.01 EXTRACCIÓN DE MATERIAL EN CANTERA. 
  
Descripción  
Bajo esta partida se encuentran la extracción de material de cantera, el preparado, acumulación 
en la cantera. Para su respectivo traslado a la zona de trabajo. 
 
Extracción 
Para la extracción del material el ejecutor verificará que el propietario de la cantera de la que 
hayan de extraerse materiales de construcción cuente con el permiso o licencia de explotación, 
necesario, otorgados por la autoridad municipal, provincial o nacional competente. 
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Materiales 
El material a extraer estará constituido por partículas duras y durables, o fragmentos de piedra 
o grava y partículas finas (cohesivo) de arena, arcilla u otro material partido en partículas finas. 
La porción de material retenido en el tamiz Nro. 4, será llamado agregado grueso y aquella 
porción que pase por el tamiz Nro. 4, será llamado fino. Material de tamaño excesivo que se 
haya encontrado en las canteras, será retirado por zarandeo o manualmente, hasta obtener el 
tamaño requerido, según elija el Contratista. El material compuesto para esta capa debe estar 
libre de material vegetal y terrones o bolas de tierra. Presentará en lo posible una granulometría 
lisa y bien graduada. 
 
De las canteras establecidas se evaluará conjuntamente con el Supervisor el volumen total a 
extraer de cada una. La excavación se ejecutará mediante el empleo de equipo mecánico, tipo 
tractor de orugas o similar, el cual efectuará trabajos de extracción y acopio necesario.  
 
El método de explotación de las canteras será sometido a la aprobación del Supervisor. La 
cubierta vegetal, removida de una zona de préstamo, debe ser almacenada para ser utilizada 
posteriormente en las restauraciones futuras. 
 
Todos los trabajos de clasificación de agregados y en especial la separación de partículas de 
tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se deberán efectuar en el sitio 
de explotación y no se permitirá ejecutarlos en la vía.  
Respecto a las fuentes de materiales de origen aluvial (en los ríos), el Ejecutor deberá contar 
previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos, la explotación del material 
se recomienda realizarla fuera de los cursos de agua y sobre las playas del lecho, ya que la 
movilización de maquinaria genera una fuerte remoción de material con el consecuente 
aumento en la turbiedad del agua. 
 
El ejecutor se abstendrá de cavar zanjas o perforar pozos en tierras planas en que el agua 
tienda a estancarse, o sea de lenta escorrentía, así como en las proximidades de aldeas o 
asentamiento urbanos. En los casos en que este tipo de explotación resulte necesario, el 
ejecutor, además de obtener los permisos pertinentes, deberá preparar y presentar al ingeniero 
supervisor, para su aprobación, un plano de drenaje basado en un levantamiento topográfico 
trazado a escala conveniente. 
 
El material no seleccionado deberá ser apilado convenientemente, a fin de ser utilizado 
posteriormente en el nivelado del área. 
ZARANDEO: De Forma OBLIGATORIA, el material de las canteras deberá ser tamizada, 
utilizando para ello zarandas metálicas de abertura máxima 2” y cargador frontal. 
 
 
Perfilado y Compactado 
Esta actividad consiste en el extendido del material de cantera sobre la subrazanter ya perfilada 
y compactada de acuerdo a los niveles topográficos del proyecto. Se realiza con maquinaria 
como Motoniveladora y Rodillo liso vibratorio para la obtención de la densidad máxima 
estipulada se emplea el riego con camión Cisterna. 
 
Método de Ejecución  
Consiste en la extracción del material de Cantera, la selección a través del zarandeo, el 
apilamiento, el carguío hacia los volquetes, y el transporte del material a la zona de trabajo, para 
luego ser batido el material. Si los nivele de humedad estuviesen fuera de los establecido para 
obtener el grado de compactación máximo, el material ha de ser extendido para su secado. En 
caso de mezcla de dos materiales se realiza un batido previo de acuerdo a las proporciones 
estipuladas en el expediente. Una vez extendido el material se procede al perfilado del afirmado 
teniendo como referencia plantillas para delimitar el nivel superior de la calzada. Este proceso 
se alterna con el riego con el camión cisterna y con el compactado con el rodillo liso vibratorio, 
se perfila y compacta repetidas veces hasta llegar al nivel topográfico esperado. De acuerdo al 
análisis la cantera a considerarse es la cantera del km 05+560. 
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Exigencias De Espesor 
El espesor de la capa granular de rodadura terminada no deberá diferir en más de l.25 cm del 
espesor indicado en el proyecto. Inmediatamente después de la compactación final, el espesor 
deberá medirse en uno o más puntos, cada 300 metros lineales. Las mediciones deberán 
hacerse por medio de perforaciones de ensayo u otros métodos aprobados. 
 
Los puntos para la medición serán seleccionados por el Ingeniero Supervisor en lugares 
tomados al azar dentro de cada sección de 300 m., de tal manera que se evite una distribución 
regular de los mismos.  A medida que la obra continúe sin desviación en cuanto al espesor, más 
allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los ensayos podrá alargarse a criterio del 
Ingeniero Supervisor, llegando a un máximo de 300 m. con ensayos ocasionales efectuados a 
distancias más cortas. 
 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 
admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a distancias aproximadas de l0 m. 
hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. 
Cualquier zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o 
agregando material según sea necesario conformando y compactando luego dicha zona en la 
forma especificada. 
 
Método de Medición  
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m3) 
  
Bases de Pago  
La cantidad determinada por el método de medición será pagada con la partida correspondiente 
al precio unitario que figura en el expediente, dicho pago constituirá compensación única por el 
costo de materiales, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida 
 
 05.02   CARGUÍO Y TRANSPORTE DE MATERIAL CON EQUIPO 
 
Consiste en el carguío del material lastre con equipo Cargador Frontal para transportar con 
Volquetes a las plataformas de vía, cuyo material debe ser excepto de materia orgánica.  
 
Carguío  
Consiste en carguío de material con equipo cargador frontal y acarreo con volquetes en forma 
ordenada y ciclos de trabajo determinado, para lo cual se deberá cumplir los rendimientos de 
análisis de costos unitarios. 
Las actividades se iniciarán a pedido del residente y visado por Supervisor de obra. 
  
Transporte 
Esta actividad consiste en el transporte de material granular desde la cantera hasta los puntos 
de conformación del afirmado, mediante el uso de volquetes, cuya capacidad estará en función 
de las condiciones del camino a rehabilitar. 
Los volúmenes de material colocados en el afirmado son determinados en su posición final 
utilizando las canteras determinadas. El esponjamiento del material a transportar está incluido 
en el precio unitario. 
   
La distancia de transporte es la distancia media calculada en el expediente técnico. Las 
distancias y volúmenes serán aprobados por el Ingeniero Supervisor. 
 
Durante el transporte de los materiales de la cantera a obra pueden producirse emisiones de 
material particulado (polvo), afectando a la población local o vida silvestre. Al respecto está 
emisión de polvo puede minimizarse, humedeciendo periódicamente los caminos temporales, 
así como humedeciendo la superficie de los materiales transportados y cubriéndolos con un 
toldo húmedo. 
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Método de Medición  
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (m3) 
  
Bases de Pago  
La cantidad determinada por el método de medición será pagada con la partida correspondiente 
al precio unitario que figura en el expediente, dicho pago constituirá compensación única por el 
costo de materiales, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente la partida 
 
05.03.  BACHEO DE PLATAFORMA  
 
06.  BADENES  
 
06.01. TRAZO Y REPLANTEO DE BADENES 
 
Descripción 
Consiste en la colocación de las marcas físicas de madera, yeso, pintura o clavos que definan el área 
que corresponde a las diferentes tareas o actividades a realizar. El trazo se hará tanto para labores en 
planta como de niveles, siguiendo las especificaciones de los planos, así como las indicaciones de la 
Supervisión. 
Se efectuará en m2, luego de haber realizado el trazo y replanteo para cada badén, así como el control 
topográfico durante su ejecución en lo que a niveles se refiere. 
Forma de Pago 
Se pagará por metros cuadrados (m2) proporcionalmente a la ejecución de la partida durante la 
construcción. El precio incluye todo el instrumental, materiales y mano de obra para su ejecución y tiene 
carácter de suma alzada, no reconociéndose por ningún concepto mayor suma que la indicada en el 
presupuesto. 
Unidad de Medida 
La unidad de medida de esta partida es metros cuadrados (m2), que corresponde al trazo y replanteo 
de las obras a ejecutar en un área determinada.  
 
06.02.  EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL 
  
Descripción 
Consistirá en la excavación y eliminación de bolones de roca que están cohesionadas por arcillas y de 
materiales que ofrecen una resistencia moderada al corte con equipo, también en algunos casos se 
requiere la utilización de Motobombas pues pueden existir filtraciones de agua que dificulten los 
trabajos. 
Esta partida comprende los siguientes materiales: Conglomerados cementados, Conglomerados con 
proporción de cantos rodados, Rocas descompuestas por intemperismos o intensa figuración Areniscas 
y cuarcitas descompuestas y fuertemente fisuradas, en otros casos arcillas compactas. 
Para la ejecución de esta partida se contará con herramientas, en otros casos se utilizarán 
Motobombas. 
Consistirá en la excavación masiva, que se realizará respetando la demarcación de los muros 
realizados en el replanteo, si el caso lo amerita se utilizará motobomba para eliminar el agua que 
pudiera filtras dentro de las Zanjas, por otro lado, si la excavación fuera profunda se recomienda la 
utilización de entibados para poder prever cualquier derrumbe o deslizamientos de los taludes. 
Forma de Pago 
EL volumen determinado en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, 
por metro cúbico, para la partida Excavación Manual No Clasificada para Obras de Arte y Drenaje, 
entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda mano de obra, equipos, 
herramientas, materiales, transportes de materiales e imprevistos necesarios para completar 
satisfactoriamente el trabajo. 
Unidad de Medida 
La medición se efectuará por metro cúbico (m3) del volumen. 
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06.03.   RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/MATERIAL SELECCIONADO 
 
Descripción 
Comprende los trabajos tendientes a superar depresiones del terreno, mediante la aplicación de capas 
sucesivas de material adecuado y espesor mínimo compactado de 0.20 cms, hasta lograr rellenar los 
vacíos de la superficie de rodadura y el muro, utilizando el material procedente de los trabajos de corte. 
El relleno se efectuará hasta los niveles de plataforma original en capas alternas con piedra y material 
propio. Debiendo realizarse este trabajo con compactador vibrador tipo plancha de 4 Hp, herramientas 
convencionales y mano de obra local. 
 
Forma de Pago 
El pago se hará por metros cúbicos (m3), con el Precio Unitario del contrato, dicho pago, constituirá 
compensación total por la mano de obra, equipo, herramienta y cualquier otro insumo que se requiera 
para ejecutar totalmente. 
El costo unitario deberá cubrir los costos de nivelación, compactación y demás trabajos preparatorio de 
las áreas en donde se hayan de construir un terraplén nuevo. 
 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá según el volumen de relleno ejecutado, siendo la unidad de medida en 
metros cúbicos (m3). 
 
 
06.04.  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADENES 
 
Descripción 
Acondicionadas las cunetas en tierra, el Residente instalará los encofrados de manera de garantizar 
que los badenes queden construidos con las secciones y espesores señalados en los planos u 
ordenados por el Supervisor. 
Durante la instalación del encofrado, se tendrá cuidado de no contaminar fuentes de agua cercanas, 
suelos y de retirar los excedentes y depositarlos en los lugares de disposición final para este tipo de 
residuos. 
Para las labores de encofrado, se utilizará únicamente la madera corriente. Si la madera es insuficiente 
se tendrá que reciclar al máximo o comprar más madera. 
 
 
Forma de Pago 
La superficie medida en la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato, 
por metro cuadrado, para la partida ENCOFRADO y DESENCOFRADO, entendiéndose que dicho 
precio y pago constituirá compensación total por el suministro, habilitación, colocación y retiro de los 
moldes; así como por toda mano de obra, equipos, herramientas, materiales, e imprevistos necesarios 
para completar satisfactoriamente el trabajo.   
El encofrado se medirá en metros cuadrados, en su posición final, considerando el área efectiva de 
contacto entre la madera y el concreto, de acuerdo a los alineamientos y espesores indicados en los 
planos del proyecto; y lo prescrito en las presentes especificaciones. El trabajo deberá contar con la 
aprobación del Ingeniero Supervisor. 
 
Unidad de Medida 
El trabajo realizado será medido por metro cuadrado de encofrado (m2). 
 
06.05. CONCRETO F’C= 175 KG/CM2 + 30% P.M. EN LOSA 
 
Descripción  
Bajo esta partida genérica, El Residente suministrará los diferentes tipos de concreto compuesto de 
cemento Portland, agregados finos, agregados gruesos y agua, preparados de acuerdo con estas 
especificaciones en los sitios, forma dimensiones y clases indicadas en los planos, o como lo indique, 
por escrito, el Ingeniero Supervisor. 
La clase de concreto a utilizar en las estructuras, deberá ser la indicada en los planos o las 
especificaciones, o la ordenada por el Ingeniero Supervisor. 
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Concreto F’c= 175 Kg/cm2 
El Residente deberá preparar la mezcla de prueba y someterla a la aprobación del Ingeniero Supervisor 
antes de mezclar y vaciar el concreto. Los agregados, cemento y agua deberán ser perfectamente 
proporcionados por peso, pero el Supervisor podrá permitir la proporción por volumen 
 
Material 
Cemento. - El cemento a usarse será Pórtland Tipo I que cumpla con las Normas ASTM C-150 
AASHTO-M-85, sólo podrá usarse envasado. En todo caso el cemento deberá ser aceptado solamente 
con aprobación específica del Ingeniero Supervisor. 
El cemento no será usado en la obra hasta que lo autorice el Ingeniero Supervisor. El Residente en 
ningún caso podrá eximirse de la obligación y responsabilidad de proveer el concreto a la resistencia 
especificada. 
El cemento debe almacenarse y manipularse de manera que siempre esté protegido de la humedad y 
sea posible su utilización según el orden de llegada a la obra. La inspección e identificación debe poder 
efectuarse fácilmente. 
No deberá usarse cementos que se hayan aterronado o deteriorado de alguna forma, pasado o 
recuperado de la limpieza de los sacos. 
Aditivos. - Los métodos y el equipo para añadir sustancias incorporadas de aire, impermeabilizante, 
aceleradores de fragua, etc., u otras substancias a la mezcladora, cuando fuera necesario, deberán ser 
médicos con una tolerancia de exactitud de tres por ciento (3%) en más o menor, antes de agregarse 
a la mezcladora. 
 
Agregados 
Los que se usarán son: agregado fino o arena y el agregado grueso (piedra partida) o grava. 
Agregado Fino. - El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de designación 
AASTHO-M-6 y deberá estar de acuerdo con la siguiente graduación: 
 
Tamiz % que pasa en Peso 
3/8” 
Nro. 04 
Nro. 16 
Nro. 50 
Nro.100 
Nro. 200 
100 
95 - 100 
45 - 80 
10 - 30 
2 – 10 
0 - 3 
 
El agregado fino consistirá de arena natural limpia, silicosa y lavada, de grano duros, fuertes, resistentes 
y lustroso. Estará sujeto a la aprobación previa del Ingeniero Supervisor. Deberá estar libre de 
impurezas, sales o sustancias orgánicas. La cantidad de sustancias dañinas no excederá de los límites 
indicados en la siguiente tabla. 
 
Sustancias % que pasa en Permisible 
Terrones y Arcilla 
Carbón y Lignito 
Material que pasa la 
Malla Nro. 200 
1 
1 
3 
 
La arena utilizada para la mezcla del concreto será bien graduada. La arena será considerada apta, si 
cumple con las especificaciones y pruebas que efectué el Supervisor. 
El módulo de fineza de la arena estará en los valores de 2.50 a 2.90, sin embargo, la variación del 
módulo de fineza no excederá en 0.30. 
El Supervisor podrá someter la arena utilizada en la mezcla de concreto a las pruebas determinadas 
por el ASTM para las pruebas de agregados de concreto como ASTM C-40, ASTM C-128, ASTM C-88. 
Agregado grueso. - EL agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos de AASHTO 
designación M-80 y deberá estar de acuerdo con las siguientes graduaciones: 
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Tamiz % que pasa en Peso 
2” 
1 1/2" 
1” 
1/2" 
Nro. 04 
100 
95 - 100 
20 - 55 
10 - 30 
0 - 5 
 
El agregado grueso deberá ser de piedra o grava rota o chancada, de grano duro y compacto o 
cualquier otro material inerte con características similares, deberá estar limpio de polvo, materias 
orgánicas o barro y magra, en general deberá estar de acuerdo con la Norma ASTM C-333. La cantidad 
de sustancias dañinas no excederá de los límites indicados en la siguiente tabla: 
 
Tamiz % que pasa en Peso 
Fragmento 
blando 
Carbón y Lignito 
Terrones de 
arcilla 
5 
 
1 
 
0.25 
 
De preferencia, la piedra será de forma angulosa y tendrá una superficie rugosa de manera de asegurar 
una buena adherencia con el mortero circundante. EL Residente presentará al Ingeniero Supervisor los 
resultados de los análisis practicados al agregado en el laboratorio, para su aprobación. 
El Supervisor tomará muestras y hará pruebas necesarias para el agregado grueso, según sea 
empleado en obra. 
El tamaño máximo del agregado grueso, no deberá exceder de las dos terceras partes, del especio 
libre entre barras de armadura. 
Se debe tener cuidado que el almacenaje de los agregados se realice clasificándolos por sus tamaños 
y distanciados uno de otros, el carguío de los mismos, se hará de modo de evitar sui segregación o 
mezcla con sustancias extrañas. 
 
Hormigón 
El hormigón será un material de río o de cantera compuesto de partículas fuertes, duras y limpias. 
Estará libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, ácidos, 
materias orgánicas u otras sustancias perjudiciales. 
Su granulometría deberá ser uniforme entre las mallas Nro. 100 como mínimo y 2” como máximo. El 
almacenaje será similar al del agregado grueso. 
 
Piedra mediana 
El agregado ciclópeo o pedrones deberán ser duros, limpios, estables, con una resistencia última, 
mayor al doble de exigida para el concreto que se va emplear, se recomienda que se asegure buena 
adherencia con el mortero circundante. 
 
Agua 
El agua para la preparación del concreto deberá ser fresca, limpia y potable, substancialmente limpia 
de aceite, ácidos, álcalis, aguas negras, minerales nocivos o materias orgánicas. No deberá tener 
cloruros tales como cloruro de sodio en exceso de tres (03) partes por millón, ni sulfatos, como sulfato 
de sodio en exceso de dos (02) partes por millón. Tampoco deberá contener impurezas en cantidades 
tales que puedan causar una variación en el tiempo de fraguado del cemento mayor de 25% ni una 
reducción en la resistencia a la compresión del mortero, mayor de 5% comparada con los resultados 
obtenidos con agua destilada. 
El agua para el curado del concreto no deberá tener un PH más bajo de 5.00, ni contener impurezas 
en tal cantidad que puedan provocar la decoloración del concreto. 
Las fuentes del agua deberán mantenerse y ser utilizadas de modo tal que se puedan apartar 
sedimentos, fangos, hierbas y cualquier otra materia. 
Dosificación. - El concreto para todas las partes de la obra, debe ser la calidad especificada en los 
planos, capaz de ser colocado sin segregación excesiva y cuando se endurece debe desarrollar todas 
las características requeridas por estas especificaciones. Los agregados, el cemento y el agua serán 
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incorporados a la mezcladora por peso, excepto cuando el Supervisor permita la dosificación por 
volumen. Los dispositivos para la medición de los materiales deberán mantenerse permanentemente 
limpios; la descarga del material se realizará en forma tal que no queden residuos en la tolva; la 
humedad en el agregado será verificada y la cantidad de agua ajustada para compensar la posible 
presencia de agua en los agregados. El Residente presentará los diseños de mezcla al Supervisor para 
su aprobación. La consistencia del concreto se medirá por el Método del Asentamiento del Cono de 
Abraham, expresado un número entero de centímetros (AASHTI T-119). 
 
Mezcla y entrega 
El concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora y de carga, de un tipo y capacidad 
aprobado por el Ingeniero Supervisor, por un plazo no menor de dos minutos ni mayor de cinco minutos 
después que todos los materiales, incluyendo el agua, se han colocados en el tambor. 
El contenido completo de una tanda deberá ser sacado de la mezcladora antes de empezar a introducir 
materiales para la tanda siguiente. 
Preferentemente la máquina deberá estar provista de un dispositivo mecánico que prohíba la adición 
de materiales después de haber empezado la operación de mezcla. El volumen de una tanda no deberá 
exceder la capacidad establecida por el fabricante. 
El concreto deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no será permitido 
sobre mezclar en exceso, hasta el punto que se requiera añadir agua al concreto, ni otros medios. 
Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, al reiniciar la operación, la primera tanda deberá 
tener cemento, arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporción del 
mortero en la mezcla. 
 
Mezclado a mano 
La mezcla del concreto por métodos manuales no será permitida sin la autorización por escrito, del 
Ingeniero Supervisor. Cuando sea permitido, la operación será sobre una base impermeable, mezclado 
primero el cemento, la arena y la piedra en seco antes de añadir el agua, cuando se haya obtenido una 
mezcla uniforme, el agua será añadida a toda la masa. Las cargas de concreto mezcladas a mano no 
deberá exceder de 0.4 metros cúbicos de volumen. 
No se acepta el traslado del concreto a distancias mayores a 60.00 m, para evitar su segregación y 
será colocado el concreto en un tiempo máximo de 20 minutos después de mezclado. 
 
Vaciado de Concreto 
Previamente serán limpiadas las formas, de todo el material extraño. El concreto será vaciado antes 
que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso en un tiempo máximo de 20 minutos después de 
su mezclado. El concreto debe ser extendido en capas horizontales. Se evitará salpicar los encofrados 
antes del vaciado. Las manchas de mezcla seca serán removidas antes de colocar el concreto. Será 
permitido el uso de canaletas y tubos para rellenar el concreto a los encofrados siempre y cuando no 
se separe los agregados en el tránsito. No se permitirá la caída libre del concreto a los encofrados en 
altura superiores a 1.5 m. Las canaletas y tubos se mantendrán limpios, descargándose el agua del 
lavado fuera de la zona de trabajo. 
La mezcla será transportada y colocada, evitando en todo momento su segregación. El concreto será 
extendido homogéneamente, con una ligera sobre elevación del orden de 1 a 2 cm, con respecto a los 
encofrados, a fin de compensar el asentamiento que se producirá durante su compactación. 
El concreto deberá ser vaciado en una operación continua. Si en caso de emergencia, es necesario 
suspender el vaciado del concreto antes de terminar un paño, se deberá colocar topes según ordene 
el Supervisor y tales juntas serán consideradas como juntas de construcción. 
Las juntas de construcción deberán ser ubicadas como se indique en los planos o como lo ordene el 
Supervisor, deberán ser perpendiculares a las líneas principales de esfuerzo y en general, en los puntos 
de mínimo esfuerzo cortante. 
En las juntas de construcción horizontales, se deberán colocar tiras de calibración de 4 cm, de espesor 
dentro de los encofrados al largo de todas las caras visibles, para proporcionar líneas rectas a las 
juntas. Antes de colocar concreto fresco, las superficies deberán ser limpiadas por chorros de arena o 
lavadas y raspadas con una escobilla de alambre y empapadas con agua hasta su saturación 
conservándose saturadas hasta que se vaciado, los encofrados deberán ser ajustados fuertemente 
contra el concreto, ya en sitio a la superficie fraguada deberá ser cubierta completamente con una capa 
muy delgada de pasta de cemento puro. 
El concreto para las subestructuras deberá ser vaciado de tal modo que todas las juntas de construcción 
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 204 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal y de ser posible, que tales sitios no queden 
expuestos a la vista en la estructura terminada. Donde fuesen necesarias las juntas verticales, deberán 
ser colocadas, varillas de refuerzo extendidas a través de esas juntas, de manera que se logre que la 
estructura sea monolítica. Deberá ponerse especial cuidado para evitar las juntas de construcción de 
un lado a otro de muros de ala o de contención u otras superficies que vayan a ser tratadas 
arquitectónicamente. 
Todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar cuidadosamente 
acabadas y exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán quedar con bordes limpios y 
exactos en toda su longitud. 
Compactación. - La compactación del concreto se ceñirá a la Norma ACI-309. Las vibradoras deberán 
ser de 1 1/2" de diámetro y diseño aprobados y no deberán ser usadas como medio de esparcimiento 
del concreto. La vibración en cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr la 
consolidación, pero sin prolongarse al punto en que ocurra segregación. 
Acabado de las superficies de concreto. - Inmediatamente después del retiro de los encofrados, todo 
alambre o dispositivos de metal usado para sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo del 
concreto, deberá ser retirado o cortado hasta, por lo menos 2 centímetros debajo de la superficie del 
concreto. Todos los desbordes del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los 
encofrados, deberán ser eliminados. 
Todos los pequeños agujeros, hondonadas y huecos que aparezcan, deberán ser rellenados con 
mortero de cemento mezclado en las mismas proporciones que el empleado en la masa de obra. Al 
resanar agujeros más grandes y vacíos en forma de paneles, todos los materiales toscos y rotos 
deberán ser quitados hasta que quede a la vista una superficie de concreto densa y uniforme que 
muestre el agregado grueso y macizo, Todas las superficies de la cavidad deberán ser completamente 
suturadas con agua, después de lo cual deberá ser aplicada una capa delgada de pasta de cemento 
puro. Luego, la cavidad se rellenará con mortero consistente, compuesto de una parte de cemento 
Pórtland por dos partes de arena, que deberá ser perfectamente apisonado en su lugar. Dicho mortero 
deberá ser asentado previamente, mezclándolo aproximadamente 30 minutos antes de usarlo. El 
período de tiempo puede modificarse según la marca del cemento empleado, la temperatura, la 
humedad ambiente; se mantendrá húmedo durante un período de 5 días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso en el material de resane 
y se deberá poner precaución especial para asegurar que resulte un resane denso, bien ligada y 
debidamente curado. 
La existencia de zonas excesivamente porosas puede ser, a juicio del Ingeniero Supervisor, causa 
suficiente para el rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito del Ingeniero 
Supervisor, señalando que una determinada, en parte o totalmente, según especificado, por su propia 
cuenta y a su costo. 
 
Curado y protección del concreto 
Todo concreto será curado por un período no menor de 7 días consecutivos, mediante un método o 
combinación de métodos aplicables a las condiciones locales, aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
El Residente deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del concreto, disponible 
y listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema de curado que se aplicará 
será aprobado por el Ingeniero Supervisor y será aplicado inmediatamente después del vaciado a fin 
de evitar el fisuramiento, resquebrajamiento y pérdida de humedad del concreto. 
La integridad del sistema de curado deberá ser rígidamente mantenida a fin de evitar pérdidas de agua 
perjudiciales en el concreto durante el tiempo del curado. El concreto no endurecido deberá ser 
protegido contra daños mecánicos y el Residente someterá a la aprobación del Ingeniero Supervisor 
sus procedimientos de construcción programados para evitar tales daños eventuales. Ningún fuego o 
calor excesivo en las cercanías o en contacto directo con el concreto, será permitido en ningún 
momento. 
Si el concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el recubrimiento con un 
material, saturado de agua o con un sistema de tubería perforada, mangueras o rociadores, o con 
cualquier otro método aprobado, que sea capaz de mantener todas las superficies permanentemente 
y no periódicamente húmedas. El agua para el curado deberá ser en todos los casos limpia y libre de 
cualquier elemento que, en opinión del Ingeniero Supervisor pudiera causar manchas o descolorimiento 
del concreto. 
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Muestras 
Se tomarán como mínimo 6 muestras por cada llenado, probándoselas a la comprensión, 2 a los 7 días, 
2 a los 14 y 2 a los 28 días del vaciado, considerándose el promedio de cada grupo como resistencia 
última de la pieza. Esta resistencia no podrá ser menor que la exigida en el proyecto para la partida 
respectiva. 
 
Forma de Pago 
La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento Pórtland preparado, colocado y curado, 
calculado según el método de medida antes indicado, se pagará de acuerdo al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico, de la calidad especificada, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por los materiales, mezclados, vaciado, acabado, curado; así como por 
toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo 
 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad especificada (F’c= 175 Kg/cm2.), 
colocado de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, medido en su posición final de 
acuerdo a las dimensiones indicas en los planos o como lo hubiera ordenado, por escrito, el Ingeniero 
Supervisor. El trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
06.06.  CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + 50% P.M. EN ENTRADA Y SALIDA 
 
Descripción 
Para las estructuras que trabajen por gravedad, y no estén expuestas a esfuerzos principalmente de 
tracción se utilizara un concreto de F’c=140 Kg/cm2 con 50% P.G por estar estas estructuras expuestas 
a desgastes por efecto del agua, la dosificación de sus materiales esta de acuerdo al diseño de mezclas, 
por lo que variara de acuerdo al tipo de materiales y a la calidad de sus agregados. 
Los materiales de la Mampostería deben cumplir con ciertas características, tales que nos permitan 
garantizar la calidad y la duración de estos. Siendo las características del concreto las ya mencionadas, 
adicionalmente se tomara en cuenta la calidad de la piedra a ser utilizada, esta deberá ser Dura, 
Compacta, Limpia. 
Para el proceso de preparado de la Mampostería se cuenta con diferentes etapas hasta la entrega de 
la estructura concluida. 
 
Mezclado del concreto 
Será de acuerdo a la disponibilidad de mezcladora donde se cumplirá con las condiciones para su 
funcionamiento y proporción, en caso contrario se efectuar en forma manual teniéndose en 
consideración la uniformidad del mezclado y las condiciones técnicas que requiere para su colocación 
según el ASTM. 
El concreto de una tanda deberá será extraído del tambor de la mezcladora antes de cargar la siguiente 
tanda, El tiempo de mezclado no será menor de 1´ ni mayor de 5´ (minutos), la secuencia de mezclado 
será; primero 10% de agua, luego Grava, Cemento, Arena y por último el resto de agua. 
 
Transporte y Colocación de concreto 
El concreto deberá ser transportado y colocado de modo que no permita la segregación de sus 
componentes, permitiéndose solamente para su transporte las carretillas, buggies o baldes de pluma. 
No se aceptarán para el llenado concreto que tengan más de 30' de preparado por lo que el lugar de 
Preparado deberá estar lo más cercano posible al lugar de vaciado. El lugar de vaciado será limpiado 
de todo material extraño, sin agua corriente o estancada. 
 
Colocación de Piedra Grande 
Luego de depositarse el concreto en las zanjas inmediatamente se colocaran las piedras grandes, 
fijándola de tal forma que entre piedra y piedra exista un espesor de concreto. 
 
Curación y protección del concreto 
El curado deberá mantener el concreto, para que la hidratación del mismo continúe normalmente, se 
realizará tan pronto termine el vaciado por un tiempo mínimo de 07 días. 
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Forma de Pago 
La cantidad de metros cúbicos de concreto de cemento Pórtland preparado, colocado y curado, 
calculado según el método de medida antes indicado, se pagará de acuerdo al precio unitario del 
contrato, por metro cúbico, de la calidad especificada, entendiéndose que dicho precio y pago 
constituirá compensación total por los materiales, mezclado, vaciado, acabado, curado; así como por 
toda mano de obra, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente 
el trabajo. 
 
Unidad de Medida 
Esta partida se medirá por metro cúbico de concreto de la calidad especificada (f‘c = 140 Kg/cm2, + 
50% P.G.), colocado de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones, medido en su 
posición final de acuerdo a las dimensiones indicas en los planos o como lo hubiera ordenado, por 
escrito, el Ingeniero Supervisor. El trabajo deberá contar con la conformidad del Ingeniero Supervisor. 
 
06.07.  JUNTA DE DILATACIÓN. 
 
Descripción 
Son trabajos que durante el proceso constructivo se colocan en el encuentro entre salida y entrada 
hacia el badén. 
Método de Medición 
Se utilizará la medida en metro lineal. 
Bases de Pago 
Se realizará de acuerdo al presupuesto de obra en metro lineal. 
 
06. 08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE. 
 
Descripción  
Bajo esta partida. El Residente, efectuará la eliminación de material que, a consecuencia de las 
excavaciones para explanaciones, derrumbes, huaycos, deslizamientos, etc., se encuentren sobre la 
plataforma de la carretera, obstaculizando el tráfico. El volumen será determinado “In situ” por El 
Residente y el Ingeniero Supervisor. La eliminación incluirá el material proveniente de los excedentes 
de corte, excavaciones, etc. 
La eliminación del material excedente de los cortes, excavaciones, derrumbes, huaycos y 
deslizamientos, se ejecutará de la forma siguiente: 
x El volumen a eliminar es menor o igual a 50 m3 se hará al costado de la carretera, ensanchando 
terraplenes (talud), mediante el empleo de un cargador frontal, tractor y/o herramientas manuales, 
conformando gradas o escalones adyacentes. El procedimiento a seguir será tal que garantice la 
estabilidad de los taludes y la recuperación de la calzada en toda su sección transversal, 
incluyendo cunetas. 
x Si el volumen a eliminar es mayor de 50 m3, se transportará hasta los botaderos indicados en el 
expediente técnico, una vez colocado el material en los botaderos, este deberá ser extendido. Los 
camiones volquetes que hayan de utilizarse para el transporte de material de desecho deberían 
cubrirse con lona para impedir la dispersión de polvo o material durante las operaciones de 
transporte. 
Se considera una distancia libre de transporte de 1,000 ml, entendiéndose que será la distancia 
máxima a la que podrá transportarse el material para ser depositado o acomodado según lo 
indicado. 
Previa autorización del supervisor se permitirá que los materiales excedentes de la obra sean 
arrojados a los terrenos adyacentes o acumulados, de manera temporal a lo largo y ancho del 
camino rural; asimismo. No se permitirá que estos materiales sean arrojados libremente a las laderas 
de los cerros. El Residente se abstendrá de depositar material excedente en arroyos o espacios 
abiertos. En la medida de lo posible, ese material excedente se usará, si su calidad lo permite, para 
rellenar canteras o minas temporales o para la construcción de terraplenes. 
El Residente se abstendrá de depositar materiales excedentes en predios privados, a menos que el 
propietario lo autorice por escrito ante notario público y con autorización del Ingeniero Supervisor y 
en ese caso sólo en los lugares y en las condiciones en que el propietario disponga. 
El Residente tomará las precauciones del caso para evitar la obstrucción de conductos de agua o 
canales de drenaje, dentro del área de influencia del proyecto. En caso de que se produzca 
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sedimentación o erosión a consecuencia de operaciones realizadas por el Residente, éste deberá 
limpiar, eliminar la sedimentación, reconstruir en la medida de lo necesario y, en general, mantener 
limpias esas obras, a satisfacción del ingeniero, durante toda la duración del proyecto. 
 
Forma de Pago  
El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por 
metro cúbico 
El volumen por el cual se pagará será el número de metros cúbicos de material aceptablemente 
cargado, transportado hasta 1,000 metros y colocado, de acuerdo con las prescripciones de la presente 
especificación, medidos en su posición original. El trabajo deberá contar con la conformidad del 
Ingeniero Supervisor. 
El volumen medido en la forma descrita anteriormente será pagado al precio unitario del contrato, por 
metro cúbico, Asimismo, el precio incluye el equipo, mano de obra, transporte de material, 
herramientas, materiales e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo 
Unidad de Medida 
El trabajo ejecutado se medirá según el volumen de eliminación ejecutado, siendo la unidad de 
medida en metros cúbicos (m3), de material. 
 
07 SEGURIDAD Y SALUD 
 
07.01. ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO.  
 
Descripción:  
Comprende las actividades y recursos que correspondan al desarrollo, implementación y administración 
del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), debe considerarse, sin llegar a limitarse: El 
personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, 
así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores. 
Unidad de Medida 
Equipo (eqp.) 
Forma de Medición 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a personal y recursos disponibles 
para ejecutar dicha actividad y cuyo pago será de forma global. 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  (EPI) 
ITEM EPP IMAGEN UNIDAD 
TIEMPO 
ESTIMADO 
DE 
DURACIÓN 
NORMA 
APLICABLE 
EPP 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
1 Casco de seguridad 
 
und 12 meses 
ANSI Z89.1-
2003/OSHA 
29 DFR 
Material: 
Policarbonato * 
Usos: Trabajos 
diversos, en 
altura, espacios 
confinados, etc. 
*preferiblemente 
con suspensión de 
8 puntos y ratchet.  
*según la actividad 
podrían ser 
dielectricos. 
2 Barbiquejo elastico 
 
und 12 meses -------- 
El gancho de 
baquelita 
recomendable 
para trabajos 
electricos; la 
mentonera puede 
en algun caso 
generar molestia 
al trabajador por 
la presion y calor 
que ejerce en la 
barbilla 
Mantener alejado 
de quimicos 
corrosivos. Lavar 
periodicamente  
con agua y jabon y 
dejar secar al sol 
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07.02.  SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Consiste en restringir el acceso tanto peatonal o vehicular según corresponda,  con elementos 
longitudinales de protección especificados en la partida, a fin de impedir el acceso a zonas de riesgo 
como zanjas, botaderos, o lugares acondicionados para el trabajo etc.  
3 Guantes de cuero badana 
 
par 15 dias NTC-2190 NTC-2220 
Para trabajos de 
carpinteria, 
encofrado, 
desencofrado y 
actividades con 
fierro de 
construccion 
Los guantes de 
proteccion deben 
ser de talla 
correcta. La 
utilizacion de unos 
guantes demasiado 
estrechos puede 
por ejemplo 
mermar sus 
propiedades 
aislantes o dificultar 
la circulacion 
4 Botas de jebe 
 
par 07 meses 
NTC-1741 
NTC-2385 
DIN4843 
*Materiales: bota 
PVC, tratamiento 
acrilo-nitrilo, PVC, 
resistente acidos, 
aceites, petroleo y 
humedad 
No deben utilizarse 
para la ejecucion 
de trabajos en 
altura, 
dependiendo de la 
actividad pueden o 
no tener puntera 
5 Pantalón de drill 
 
und 05 meses NTC-3252 NTC-3399 
En algodón 100% 
, ropa con 
aplicación 
antifluido, ropa 
impermeable, 
ropa en material 
retardante para 
combustion 
Tener en cuenta 
los materiales de la 
ropa previa 
evaluacion a los 
riesgos de la labor 
6 
Chaleco con 
cinta 
reflectiva 
 
und 07 meses ----------- *Fabricado en tela poliester 100% 
Chaleco clase II-
Visibilidad contra 
accidentes 
7 
Gabardina De 
Material 
Sintético Con 
Botones 
Impermeables 
 
 
und 
 
12 meses ----------- 
Poncho PVC 
liviano, 
impermeable, 
bolsillo frontal 
multiuso y 
broches plasticos, 
que incluya gorro 
incorporado con 
cordon de ajuste. 
Material de 
producto: tela 
PVC soportada en 
poliester de 0.35 
ml soportada y 
reforzada con 
PVC translucido. 
Medidas: 1.17 m x 
1.47m. Color: 
azules y amarillos 
Solo se hara uso 
del mismo si la 
situacion lo amerita 
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MÉTODO DE EJECUCIÓN. 
Se extenderá el elemento fijado a apoyos verticales de madera o metálicos espaciados cada 5 m. de 
manera que se garantice su estabilidad y posición, dichos elementos deberán encontrarse 
adecuadamente empotrados al piso o con dispositivos que garanticen su estabilidad y verticalidad.  
 
MÉTODO DE MEDICIÓN 
 
Se cuantificará en GLOBAL (GLB), debidamente verificado y aprobado por el supervisor.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
La protección colectiva es la primera que se debe instalar frente a un riesgo en obra, de manera que 
se evite o pueda controlar el riesgo. 
 
En caso de proyectos muy temporales, la opción para las señales puede constar de banner impreso, 
triplay para sujetar de fondo de señal impresa, parantes de madera tipo caballete para cada uno y en 
algunos casos será solamente con poste. 
 
 
ITEM DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN IMAGEN 
1 Cinta de Seguridad 
Usado en lugares de riesgo permite el 
distanciamiento y advertencia.                      
Color Amarillo (advertencia)                          
Color Rojo (peligro) 
 
2 
Malla Plástica 
Naranja 80 
gr/m2x45 m 
Especialmente diseñada para señalizar, 
delimitar y proteger áreas de trabajo 
 
3 
Cono de Trafico 
36 C/2 Reflectivos 
TC-75 2.5´/75 cm 
15"x15" 
Los conos de tráfico se emplean para 
gestionar el tráfico y en cualquier lugar 
que experimente un fuerte flujo de 
vehículos para impedir que se produzcan 
accidentes.                  Así mismo delimitan 
zonas cerradas a peatones. 
 
4 
Tranqueras 
Portable y 
Permanente 
Se deberá pintar las tranqueras con 
franjas de colores naranja y blanco; las 
franjas estarán diseñadas a 45° con 
respecto a la vertical. Son de madera. 
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ITEM DESCRIPCIÓN IMAGEN DE LA SEÑAL DIMENSIONES 
1 Inicio de Obra 
 
0.80x1.20 m 
2 
Calle Cerrada 
solo tránsito 
peatonal 
 
0.80x1.00 m 
3 Residencia 
 
0.50x0.25 m 
 
 
ITEM ARTICULO IMAGEN UNIDAD Cantidad DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
1 Botiquín fijo 
 
und 1 
Confeccionado en madera 
laqueada de color blanco 
con una cruz en color rojo 
y la leyenda "Primeros 
Auxilios" en el frente. Sus 
medidas aproximadas 
son: 465 mm de ancho x 
259 mm de alto x 115 mm 
de profundidad. 
Debe estar 
debidamente 
implementado 
 
 
07.03.  CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas para el personal de obra. 
Entre ellas debe considerarse, sin llegar a limitarse: Las charlas de inducción para el personal nuevo, 
las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción, la capacitación para la cuadrilla de 
emergencias, etc. 
Unidad de Medida 
Equipo (eqp.) 
Forma de medición 
Cumplir lo requerido en el Expediente Técnico de Obra en lo referente a los objetivos de capacitación 
del personal de la obra, planteados en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST). 
 
08.  MEDIO AMBIENTE. 
 
08.01. SIEMBRA DE VEGETACIÓN MENOR. 
 
Descripción 
Consiste en sembrar semillas o plantar vegetación nativa en taludes y en el terreno del derecho de vía. 
Ejecutar los trabajos a lo largo del año, en sitios definidos por el Supervisor, especialmente en zonas 
donde exista erosión e inestabilidad de taludes. Conservar las áreas sembradas durante todo el tiempo. 
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Se tendrá en cuenta las Secciones 902B y 903B de las Especificaciones Técnicas Generales para 
Construcción de Caminos de Bajo Volumen de Tránsito: EG-CBT 2005. 
Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad. 
El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial de 
acuerdo con las normas establecidas. 
Distribuir a los trabajadores, según plan de siembra. 
Verificar  que  la  zona  a  sembrar  tenga  una  capa  orgánica  que  garantice  el prendimiento de la 
vegetación. 
Sembrar técnicamente según la especie vegetal, utilizando la misma capa orgánica del sitio a sembrar 
y abonando previamente el hoyo. Debe evitarse la introducción de material vegetal externo. 
Debe evitarse la siembra sobre taludes que no posean capa orgánica. En caso necesario debe 
adecuarse el talud, efectuando orificios de 20 cm., de diámetro por 10 cm., de profundidad, en los 
cuales se depositará suelo orgánico para luego proceder a la siembra sobre éstos. 
Trasladar el material sobrante, con carretillas al depósito de excedentes. 
Proteger el sembrado. Regar con agua diariamente hasta que prenda. 
Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron 
colocados. 
 
Forma de Pago 
Las cantidades aceptadas, medidas tal como anteriormente se indica, serán pagadas a precio unitario 
por el área total sembrada en Hectáreas (Ha), tal como se consigne en el presupuesto oferta. El pago 
de esta partida será compensación total por el trabajo prescrito en esta sección en el que se incluye la 
provisión de las plantas, fertilizantes, tierra vegetal, cubiertas retenedoras de humedad, riegos 
periódicos, transporte, período de establecimiento de la planta hasta la fecha de la entrega de obra y 
en general todo trabajo ejecutado a satisfacción del Supervisor. 
La medida para el pago por la siembra de vegetación nativa en las zonas afectadas, será el área en 
hectáreas (Ha), a satisfacción del ingeniero supervisor.  
 
Unidad de Medida 
El trabajo será medido en hectáreas (Ha). 
 
08.02. LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. 
 
Descripción 
Este capítulo se refiere a la limpieza de obra luego de la conclusión del proyecto, bajo instrucciones 
del supervisor de obra. 
El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesario para la limpieza de 
obra. 
 
Unidad de Medida 
Este ítem se medirá en metro cuadrado tomando en cuenta únicamente la superficie neta ejecutada. 
 
Forma de Medición 
El pago por el trabajo efectuado tal como lo describe éste ítem y medido en la forma indicada el inciso 
4.- de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones técnicas será pagado a precio unitario 
de la propuesta aceptada de acuerdo a lo señalado revisado y aprobado por el Supervisor de Obra, 
Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros 
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 
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10.3. PANEL FOTOGRÁFICO 
 
Imagen01:Vista del derrumbe del talud de la trocha carrozable existente. 
 
 
Imagen 02: Falta de limpieza y mantenimiento de las vías existentes. 
 
 
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 213 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
Imagen03: Derrumbe y falta de limpieza en la via del sector de Vateayoc. 
 
 
 
Imagen04: Derrumbe y falta de limpieza en la via del sector de Vateayoc. 
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Imagen 05-06: Trochas carrozables que le faltan ampliacion y limpieza. 
 
 
 
 
 Imagen 07-08 : Derrumbe y falta de ampliacion en la trocha existente. 
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Imagen 09 Y 10:   Derrumbe de hormigon en el talud en la via existente. 
 
 
 
Imagen 11: Trocha carrozable con falta de limpieza 
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Imagen 12: Abundancia de vegetacion y falta de mantenimiento de la trocha carrozable  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y 
NIVELACIÓN 
 
TRAZO TOPOGRÁFICO 
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VISTA PANORÁMICA DEL TRAZO 
 
 
TRAZO PANORÁMICO DE OTRO SECTOR 
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ESTADO DE LA VÍA 
 
 
PERDIDA DE BOMBEO Y AUSENCIA DE CUNETAS 
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PERDIDA DE BOMBEO Y AUSENCIA DE CUNETAS 
 
 
Se observa el estado actual de la vía, el cual se encuentra en mal estado durante toda la vía en estudio 
y a ser intervenido debido a lo siguiente:  
 
¾ Ausencia de cunetas a lo largo de la vía. 
¾ Los agentes climáticos como las precipitaciones pluviales. 
¾ Falta de Obras de Arte (Alcantarillas). 
¾ Presencia de Maleza en la Vía. 
Afectando de esta manera la comodidad y transitabilidad vehicular y por ende la seguridad de 
los usuarios 
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CAPITULO   XI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
11.1.- CONCLUSIONES 
 
11.1.1 El objetivo principal del Proyecto “Mejoramiento de las Trochas Carrozables en la Comunidad de 
Retiro del Carmen Distrito de Yanatile – Provincia de Calca - Cusco “es lograr comunicar 
directamente al distrito de Yanatile con el Corredor del Valle Sagrado incluyendo las comunidades 
y caseríos adyacentes al trazo; y de esta forma conectarlos a la red vial del Cusco, tanto 
económica y socialmente. 
 
11.1.2 La falta de vías de comunicación no permite articular los centros poblados de relativa 
importancia, su aislamiento de la economía regional y departamental, permite que el mercado 
sea estrecho y que exista una mayor relación en cuanto a abastecimiento y destino de 
productos con la ciudad de Cusco.  
 
11.1.3 Para el diseño de los elementos de la vía y la clasificación es necesario el IMD proyectado, para 
un período de diseño de 20 años; permitiéndonos clasificar a la vía como una carretera de Tercera 
Clase. 
 
11.1.4 Considerando que la topografía que presenta el terreno del proyecto es accidentada y con 
ondulaciones, se determinó una Velocidad Directriz de 25 Km./h. 
 
11.1.5 Tomándose como parámetro la velocidad directriz de 25 km/h y las Normas Peruanas de Diseño 
de Carreteras se obtuvo para el presente proyecto una superficie de rodadura de 4.50 metros, 
con espacios de pasa cada 150 m. 
 
11.1.6 El conocimiento sobre criterios de ubicación de obras de arte, toma relevancia en el presente 
proyecto, ya que estas obras garantizarán la estabilidad y conservación de la vía. 
 
11.1.7 Los suelos de la sub-rasante en su mayoría reúnen las condiciones óptimas de resistencia, 
habiéndose hallado un CBR promedio de 30.15 % con el cual se realizó el diseño del afirmado. 
 
11.1.8 El Coeficiente de Escorrentía para la zona del proyecto se determino mediante la formula de 
Justin ya que en ésta interviene parámetros tales como la pendiente, temperatura media, área de 
la cuenca y la precipitación media anual, determinándose los Coeficientes de 0.47; 0.44; 0.48 
respectivamente para cada cuenca.  
 
11.1.9 El plan de Manejo Ambiental contempla las medidas de la ruta seleccionada ambientalmente 
tendientes a minimizar los posibles impactos potenciales negativos identificados, que como 
consecuencia del proyecto puedan alterar el medio ambiente. La necesidad de una integración 
medio ambiente – carretera es prioritaria. 
 
11.1.10 Las posibilidades de accesos rápidos y reducción de costos de transporte, no son los únicos 
factores a evaluarse, el deterioro ambiental es otro factor que no debe dejarse de lado. 
 
11.1.11 En este Proyecto, el aspecto económico no es la principal justificación para construir la carretera 
en mención, puesto que interesa más la situación social de la zona que se encuentra aislada y 
que requiere urgentemente su integración a la Realidad Nacional. 
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11.2.- RECOMENDACIONES 
 
11.2.1 Deberá tenerse presente el orden de precisión en los trabajos topográficos, garantizándose de 
esta manera la similitud del relieve del terreno en los planos y así poder obtener un buen diseño 
de la carretera. 
 
11.2.2 Se deberá tener bastante cuidado en el cálculo de los radios de curva que, aunque permitan la 
velocidad de diseño, deberán cumplir con la distancia de visibilidad de parada, especialmente en 
aquellas curvas que en el lado interior presenten taludes de corte. 
 
11.2.3 Se recomienda tener cuidado al sacar las secciones transversales en los tramos en roca, ya que 
el corte en roca es la partida más costosa; errores de este tipo perjudican la ejecución de la vía, 
pudiendo generar la falta de presupuesto para concluir el trabajo. 
 
11.2.4 Es importante realizar un buen trazo de la rasante, ya que esto permitirá tener una buena 
compensación transversal y longitudinal de volúmenes de tierras, lo que tiende a hacer las 
explanaciones más económicas y de más rápida ejecución.  
 
11.2.5 Uno de los costos más importantes en la construcción y mantenimiento de vías terrestres 
corresponde a los materiales de cantera, por lo que su localización y selección se convierte en uno 
de los problemas básicos del ingeniero civil. 
 
11.2.6 El diseño de las obras de drenaje debe de lograr la evacuación rápida de los flujos, para lograr 
una protección eficaz de la vía y de esta manera garantizar la operación   permanente, y 
economizar los costos de conservación y mantenimiento.  
 
11.2.7 Se debe restituir una relación carretera – medio ambiente, de acuerdo a las tendencias actuales 
de conservación, promoviendo una imagen de armonía, sobre la base de campañas de 
divulgación, que planteen que la carretera no es un acceso indiscriminado a cualquier ambiente, 
sino una necesidad inevitable de comunicación entre los pueblos, a fin de satisfacer las 
necesidades socio económicas locales, regionales y nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 222 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
1. APUNTES DEL CURSO: PROGRAMACIÓN DE OBRAS. Ing. Iván Cruz. Cusco – Perú. 
2. CAMINOS, CARRETERAS. Ing. Raúl Paraud – UNI, Lima – Perú. 1978. 
3. CARRETERAS, CONCEPTOS FUNDAMENTALES. Ing. Orlando Barreto Jara. (1ra. Edición) 
Editorial PROCETEX. Cusco - Perú 1998. 
 
4. APUNTES DE CURSO DE CAMINOS I   por Ing. Oswaldo Molina Quispe 
5. COSTOS Y TIEMPOS EN CARRETERAS. Walter Ibáñez. (2da. Edición) 
6. HIDROLOGÍA PARA ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL. Wendor Chereque Moran. Lima - Perú 
1989 
 
7. MANUAL DE LABORATORIO DE SUELOS, por JOSEPHE E. BOWLES. Primera edición en español 
por libros McGRAW-HILL de México S.A. C.V. 1981. 
 
8. MECÁNICA DE SUELOS. TOMO I. Juárez Badillo – Rico Rodríguez. 3° edición Editorial S.A. México 
1974. 
 
9. MECÁNICA DE SUELOS. TOMO II. Juárez Badillo – Rico Rodríguez. 3° edición Editorial S.A. México 
1974. 
 
10. NORMAS PARA EL DISEÑO DE CAMINOS VECINALES. Ministerio de transportes, Lima – Perú 
1995. 
 
11. MANUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO AUTOMOTOR PARA CALLES Y 
CARRETERAS Ministerio de Transportes, Comunicaciones Vivienda y Construcción RM. N° 413-
93TCC-15-15 del 13 de octubre de 1993.  
 
12. Tesis Proyecto: “CARRETERA A NIVEL DE SUBRASANTE HUAYLLAYOC – AYAGUA – 
PUMAMARCA” presentado por: Br. Edson Johan Palomino Liñán y Br. Luis Enrique Zúñiga 
Escalante año 2003. 
 
13. Tesis Proyecto: CARRETERA SICLLAPATA – QUILLAHUATA – PUMAMARCA presentado por: 
Br. Juan Manuel Vera Delgado y Br. Henry Pérez Villafuerte año 2003. 
 
14. MANUAL DE CARRETERAS DISEÑO GEOMÉTRICO DG – 2018, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 2018. 
 
 
 
  
“MEJORAMIENTO DE LAS TROCHAS CARROZABLES EN LA COMUNIDAD DE RETIRO DEL CARMEN DISTRITO 
DE YANATILE – PROVINCIA DE CALCA – CUSCO” 
 223 Bach. ANGEL HALLASI ZARATE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANOS 
   
  
 
   
  
 
   
   
   
  
 
   
  
 
  
 
   
   
  
 
   
  
 
  
 
  
 
   
  
 
